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RESUMO 
 
 
Este trabalho tem a finalidade de realizar o orçamento e a programação 
de uma obra residencial multifamiliar, realizado por uma empresa de 
pequeno porte, da cidade de Palhoça, e mostrar como essas ferramentas 
podem melhorar a gestão do empreendimento. Para isso, inicialmente 
será abordado conceitos e definições para melhor compreensão dos 
objetivos almejados. Quanto ao objeto de estudo, este é considerado de 
padrão normal, contendo 1.558,56m² distribuídos em seis pavimentos 
(pilotis mais cinco andares). Devido à recente atuação da construtora no 
mercado de trabalho, o atual processo de gerenciamento ainda é muito 
superficial, trabalhando num sistema de compra reativa, onde as ações 
são realizadas conforme necessidade da mesma. Diante dessa situação, 
vivenciada por diversas empresas do ramo da construção de edificações, 
buscou-se a aplicação de tais ferramentas gerenciais. Com base nos 
projetos do empreendimento, confeccionou-se o orçamento detalhado e 
a programação da execução da obra. Como resultados para a empresa, 
foram gerados o orçamento total da obra, apresentando um custo direto 
de R$ 1.500.049,74 e a curva ABC de materiais, que representa 
aproximadamente 50% do custo total do empreendimento. Com base 
nos resultados, espera-se difundir estas ferramentas de gestão na 
empresa e em trabalho futuro implantar um sistema de gestão de 
compras de materiais, que aperfeiçoará as etapas referentes à aquisição 
de materiais, garantindo o planejado e minimizando custos. 
 
Palavras-chave: Orçamento. Programação. Gerenciamento. Compras 
de Materiais. 
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1 INTRODUÇÃO 
1.1 CONSIDERAÇÕES INICIAIS 
A construção civil é uma atividade muito ampla, que envolve 
grande quantidade de variáveis e, em especial a área de construções de 
edificações, se desenvolve em um ambiente particularmente dinâmico e 
mutável (MATTOS, 2010). 
Para uma obra, os aspectos custo e lucro revestem-se de especial 
importância, independentemente de suas características, localização e 
prazo, pois os mesmos representam uma atividade econômica, em um 
mercado crescente e competitivo (MATTOS, 2006).  
Para que uma empresa se torne competitiva, é de fundamental 
importância que a mesma invista em ferramentas de gerenciamento, a 
fim de que tenha maior controle das suas atividades.  
A atividade de compra de materiais, na construção civil, merece 
uma atenção especial, uma vez que grande parte dos recursos 
financeiros da empresa construtora passa por esse setor. A compra 
proativa, focada em atividades estratégicas, dá ênfase em negociações a 
longos prazos, desenvolvendo parcerias com fornecedores, em vez de 
fazê-lo em rotina de reposição de estoque, almejando assim redução do 
custo total dos materiais (SANTOS e JUNGLES, 2008).   
1.2 JUSTIFICATIVA 
Entre os aspectos necessários para o bom gerenciamento e o 
planejamento da obra, o orçamento, as compras de materiais, a gestão de 
pessoas e a comunicação são pontos essenciais a serem trabalhados 
(MATTOS, 2010). 
O orçamento ajuda a definir metas empresariais em termos de 
custo, faturamento e desempenho. Além disso, almeja definir o custo e o 
preço de algum produto da empresa, seja a construção de algum bem ou 
a realização de qualquer serviço (LOPES, LIBRELOTTO, ÁVILA, 
2003). 
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Apesar disso, ainda é visto com frequência a realização de obras 
sem a confecção de orçamentos e planejamentos, sendo estes realizados 
conforme o andamento da obra, apenas verificando no final se a margem 
de lucro foi a desejada. 
A gestão de compras tem por definição a responsabilidade de 
planejar, dirigir, controlar e coordenar as atividades relacionadas à 
compra de material, desde a sua chegada até a sua utilização pela área de 
produção (MARTINS, 1999 apud SANTOS e JUNGLES, 2008). 
Segundo Santos e Jungles (2008), quanto à função de compras de 
materiais, grande parte das empresas de construção foca a atividades de 
compras nas necessidades imediatas da obra, isto é, “apagar incêndios”: 
pouco é investido no aprimoramento dessa função. 
Apesar da gestão de empreendimentos terem grande importância 
no lucro final desejado, é comum, dentro das empresas de construção, 
focarem os esforços de melhoria para funções que podem gerar lucro de 
forma direta para a empresa, como é o caso da função de vendas ou de 
produção (ARNOLD, 1999 apud SANTOS e JUNGLES, 2008). 
A abordagem deste tema se justifica pelo interesse em conhecer a 
fundo a orçamentação e permitir que a empresa faça uso dos resultados 
obtidos. Diante da importância financeira que os materiais representam 
no todo, veio à motivação em focar o trabalho nos insumos materiais. 
1.3 OBJETIVO 
1.3.1 Objetivo geral 
Este trabalho tem como objetivo geral a concepção do orçamento 
detalhado de uma obra residencial multifamiliar e a programação da 
obra para o futuro gerenciamento da compra de materiais.  
1.3.2 Objetivos Específicos 
Este trabalho tem como objetivos específicos o desenvolvimento 
das seguintes etapas: 
 Elaboração do orçamento detalhado; 
 Elaboração da Curva ABC de materiais; 
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 Elaboração da programação das atividades para compra de 
materiais; 
1.4 DELIMITAÇÕES DO TRABALHO 
Este trabalho limita-se a estudar as ferramentas de orçamento e de 
programação de obra, com base em um estudo de caso e com foco nos 
insumos materiais. A programação de compra de materiais terá uma 
abordagem superficial a fim de informar e incentivar sua implementação 
num trabalho futuro. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
2.1 ORÇAMENTO 
2.1.1  Definições 
O orçamento é o cálculo dos custos (estimado) para executar uma 
obra ou um empreendimento e é uma das primeiras informações que o 
empreendedor deseja conhecer, pois a construção implica em gastos 
consideráveis e por isso, em função de seu valor, saberá se a realização 
do projeto desejado é viável ou não (CORDEIRO, 2007). 
Já orçar, é executar a quantificação de insumos, mão-de-obra ou 
equipamentos necessários à realização de uma obra ou serviço, 
quantificando os respectivos custos e consumos unitários dos mesmos 
(MUTTI, 2012). 
Segundo Cordeiro (2007), a realização de um orçamento não 
deve se limitar a medir custos, mas sim registrar a otimização dos 
recursos na atividade de maneira a atingir um melhor desempenho dos 
mesmos, levando em consideração que estes devem trazer ganhos em 
competitividade, bem como identificar as áreas de problema e as 
oportunidades de melhoria pelas empresas. 
Dependendo da etapa em que se encontram os projetos para 
realização de um orçamento, este poderá ser uma estimativa de custo ou 
um orçamento detalhado (MATTOS, 2006). 
Uma estimativa de custo é um orçamento simplificado da obra 
que geralmente é efetuada na etapa de estudo preliminar do projeto. Ele 
tem como objetivo obter o custo de construção da obra através de 
estimativas de quantidades de materiais e serviços.  Por não existir um 
alto nível de informações a respeito da obra, esta estimativa implica em 
um trabalho com uma margem de incerteza bem superior quando 
comparada a um orçamento detalhado (MATTOS, 2006). 
Um orçamento detalhado ou analítico constitui a maneira mais 
detalhada e precisa de se prever o custo da obra. Considera-se nele os 
custos unitários para cada serviço, ou seja, a quantidade gasta de mão-
de-obra, material e equipamento para a execução de cada serviço. Além 
desses custos diretos, somam-se os custos indiretos, referentes a custos 
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de administração, emolumentos, manutenções, entre outros, chegando 
assim a um valor coerente (MATTOS, 2006). 
2.1.2 Custo Direto 
Os custos diretos são aqueles diretamente vinculados ao esforço 
de construção e realização de serviços técnicos como: mão-de-obra 
diretamente vinculada à obra ou serviço, encargos sociais incidentes 
sobre a mão-de-obra, materiais construtivos, equipamentos e instalações 
provisórias. É recomendado que custos referentes à administração de 
canteiro, alojamentos e transporte de pessoal sejam definidos como 
indiretos e considerado no BDI (ÁVILA e JUNGLES, 2006). 
Os encargos sociais, segundo o mesmo autor, são as obrigações 
instituídas pela legislação trabalhista a serem recolhidos aos cofres da 
seguridade social, assim como os benefícios pagos aos empregados em 
contraprestação de seus serviços, todos inclusos no custo direto.  
Os encargos que incidem sobre a mão-de-obra, diferem sobre o 
seu tipo, horista ou mensalista, estando inclusos nos custos diretos. Os 
encargos sociais utilizados neste trabalho foram com base no SINAPI 
conforme mostra a Tabela 1. 
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Tabela 1 - Tabela de Encargos Sociais 
Fonte: Site da Caixa Econômica Federal 
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2.1.3 Benefícios e Despesas Indiretas – BDI 
O BDI é uma taxa correspondente às despesas indiretas e lucro, 
para a execução de serviços, adicionada ao custo do empreendimento 
com o intuito de cobrir as despesas indiretas do construtor, juntamente 
com o percentual de lucro que o empreendedor estima obter com o 
mesmo. Esta taxa tanto pode ser inserida na composição dos custos 
unitários, como pode ser aplicada diretamente ao final do orçamento, 
sobre o custo total, objetivando se chegar ao preço de execução de obra 
e de venda (CORDEIRO, 2007). 
É importante frisar que o BDI é composto, entre outros, dos 
custos administrativos e financeiros da empresa, do lucro desejado, do 
risco do empreendimento e dos tributos incorridos. É de grande 
importância que cada empresa disponha de seu índice próprio, que ainda 
pode variar para cada obra, levando em consideração as suas 
particularidades (JUNGLES e ÁVILA, 2006). 
2.1.4 Curva ABC 
A curva ABC é uma classificação do orçamento, de modo a 
destacar os insumos e/ou serviços que mais pesam no custo total de uma 
obra ou de um serviço. Essa classificação ocorre em ordem decrescente 
de custo ou preço, permitindo uma melhor visualização dos itens que 
necessitam atenção e tratamento adequados à sua administração.  
Para Mutti (2012), essa classificação pode ser dividida em três 
categorias: 
 Classe A: Grupo dos itens mais importantes; definidos de 10 a
20 itens representam de 50 a 70% do custo do empreendimento; 
 Classe B: Grupo intermediário entre A e C; definidos de 20 a 30
itens representam de 20 a 30% do custo do empreendimento; 
 Classe C: Grupo dos itens considerados menos importantes;
definidos de 50 a 70 itens representam de 10 a 20% do custo do 
empreendimento. 
A representação da curva ABC pode ser feita na forma gráfica, 
porém é mais utilizada na forma tabular, pois através dela é possível 
obter-se maiores informações, como descrição, unidade, quantidade, 
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custo unitário, custo total e as percentagens unitárias e acumuladas de 
cada item (MATTOS, 2006). 
Mutti (2012) afirma que, o estoque e aplicação dos itens de classe 
A, devido a grande representatividade no custo total da obra, devem ser 
rigorosamente controlados, com o menor estoque de segurança possível. 
Já o estoque e a aplicação dos itens de classe C devem ter controle 
simples e estoque de segurança maior, pois a perda de alguns destes 
itens não trará grande prejuízo. 
2.1.5 Estimativas de Custo 
2.1.5.1 Custo Unitário Básico – CUB 
O custo unitário básico é a parte do custo por metro quadrado da 
construção de um projeto padrão, calculado de acordo com a NBR12721 
da ABNT, pelo Sindicato Estadual da Construção Civil. Neste cálculo 
despesas relativas às fundações especiais, elevadores, instalações e 
equipamentos diversos, obras complementares, impostos e taxas, 
honorários profissionais com projetos não são consideradas 
(GOLDMAN, 1997 apud ESPÍNDOLA, 2011). 
Para Mutti (2012) o CUB é um dos mais importantes parâmetros 
derivados dos orçamentos, pois são os principais elementos de custo, 
servindo de base para estimativas e avaliações. A NBR12721 (2006) 
ressalta ainda que o CUB varia de acordo com a tipologia do projeto 
padrão, podendo ser residencial, comercial, entre outros. 
Muitas das empresas da construção civil utilizam o CUB como 
unidade de medida, pelo fato de ser um índice que reflete a variação 
mensal dos custos da construção civil (materiais de construção e mão-
de-obra), além de ser utilizado pelas incorporadoras para registro no 
cartório de registro de imóveis. Além disso, estas o utilizam para fazer o 
reajuste das prestações dos contratos de compra e venda de imóveis em 
construção. (ABNT, 2006). 
Outra finalidade do CUB é a verificação, preliminar, da 
viabilidade do empreendimento e/ou a ordem de grandeza do orçamento 
detalhado, uma vez que ele exprime, com grande realidade, o custo de 
um determinado tipo de obra.  
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2.1.5.2 Sistema Nacional de Pesquisa de Custo e Índices da Construção 
Civil – SINAPI 
O SINAPI é um sistema de pesquisa mensal que informa custos e 
índices da construção civil de forma sistemática e de abrangência 
nacional. Atualmente o SINAPI disponibiliza custos de serviços para 
obras de engenharia para todos os estados brasileiros, sendo que a coleta 
de preços é realizada mensalmente e nacionalmente pelo IBGE para o 
extenso banco de insumos da construção civil do sistema 
(MARCHIORI, 2009). 
A metodologia de coleta bem como do tratamento estatístico 
empregado para a obtenção do preço mediano dos insumos é de 
responsabilidade do IBGE e a CAIXA tem a responsabilidade de definir 
e atualizar as especificações técnicas dos insumos. 
Marchiori (2009) salienta que o SINAPI apresenta um largo 
campo de aplicações, como execução e análise de orçamentos, 
estimativas de custos, programação de investimentos, além do 
fornecimento de indicador de custo mensal.  
O empreendimento estudado tem o orçamento elaborado com 
base nas composições de custos de materiais e mão-de-obra fornecida 
pelo SINAPI, para o Estado de Santa Catarina, referentes ao mês de 
Abril e eventuais itens não contemplados nesse sistema são compostos 
conforme pesquisa junto ao mercado local. 
2.2 PLANEJAMENTO 
González (2010, apud ESPÍNDOLA, 2011) considera o 
planejamento como uma organização para o controle da execução da 
obra, incluindo o orçamento e a programação da obra. 
Nesta secção foram introduzidos apenas conceitos relacionados à 
programação, que veio a servir de base para a empresa realizar o 
gerenciamento de compras de materiais. 
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2.2.1 Definições 
O planejamento tem por objetivo permitir que o empreendimento 
seja executado de maneira ordenada, de acordo com prazos, custos pré-
estabelecidos e qualidades conforme os projetos elaborados. Destaca-se 
também o planejamento como essencial para se obter o sucesso de um 
empreendimento (GOLDMAN, 1997 apud ESPÍNDOLA, 2011). 
Segundo MATTOS (2010) a primeira tarefa que deve ser 
executada é a escolha das atividades que farão parte do cronograma 
geral do empreendimento. Qualquer omissão ou negligência nessa etapa 
pode gerar problemas de proporções gigantescas no futuro, tornando-se 
assim o motivo do insucesso do projeto. 
2.2.2 Estrutura Analítica do Projeto (EAP) 
A estrutura analítica do projeto é uma maneira de identificar as 
atividades de um empreendimento através de uma estrutura hierárquica 
em níveis. 
Ávila e Jungles (2010) definem a estrutura analítica do projeto – 
EAP como o ordenamento das atividades a serem executadas segundo a 
ordem lógica de execução e indicando a relação de dependência entre 
atividades, a duração das mesmas, os respectivos responsáveis e os 
custos a serem incorridos. 
2.2.3 Duração das Atividades 
A definição da duração de uma atividade é de extrema 
importância, pois pode corromper totalmente o projeto, inutilizando-o 
para as equipes que gerenciam a obra. Vale lembrar também que por 
mais minucioso e competente seja o planejador, a duração é sempre uma 
estimativa que está sujeita a uma margem de erro e que pode variar de 
acordo com a com o grau de complexidade das atividades (MATTOS, 
2010). 
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Segundo Marchiori (2009), os tempos associados às atividades 
dependem de fatores como: 
 Quantidade de serviço a ser executado;
 Produtividade da mão-de-obra;
 Quantidade de recursos alocados (equipes).
A mesma autora afirma ainda que as obtenções desses fatores 
podem ocorrer da seguinte maneira: 
 A quantidade de serviços através de levantamento de
quantitativos. 
 As produtividades através de dados históricos de outros
empreendimentos realizados pela empresa ou em bibliografias ou ainda 
através da opinião de profissionais experientes. 
 E os recursos dependendo de duas possibilidades:
a) Recursos limitados – neste caso, dimensiona-se a 
duração em função da equipe disponível. 
b) Duração definida – neste caso, dimensionam-se as 
equipes necessárias para poder cumprir com o prazo já fixado. 
2.2.4 Precedências das Atividades 
Predecessoras são as atividades cuja conclusão é necessária para 
que uma atividade possa começar. Para cada atividade o planejador deve 
avaliar de quais outras atividades estas dependem. Esse trabalho de listar 
as dependências das atividades é intuitivo, ou seja, segue a sequência 
lógica da execução do empreendimento (MATTOS, 2010). 
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3 MÉTODO 
O desenvolvimento deste Trabalho de Conclusão de Curso 
consiste em de um estudo de caso realizado em um empreendimento de 
uma empresa construtora da cidade de Palhoça e será detalhado a seguir. 
Neste capítulo estão apresentadas as características do 
empreendimento e da empresa, as ferramentas computacionais utilizadas 
e os parâmetros utilizados para o desenvolvimento do orçamento e da 
programação para compra de materiais. 
3.1 CARACTERÍSTICAS DA OBRA 
O empreendimento em estudo é o Residencial Nicolas Santos, 
localizado na Rua João Olavo de Souza, Centro, Palhoça, SC, de 
responsabilidade de uma construtora de pequeno porte, sendo este o 
terceiro empreendimento a ser realizado pela mesma.  
A área total construída desse empreendimento é de 1.558,56 m², 
constituído por um único bloco, sobre um terreno com uma área de 
468,00 m². A obra teve início em novembro de 2013 e data prevista de 
finalização para maio de 2015.  
O residencial, considerado de padrão normal, está distribuído da 
seguinte forma: 1 pavimento pilotis destinado a garagem, quatro 
pavimentos tipo 1 com três apartamentos por andar e um pavimento tipo 
2 com dois apartamentos, totalizando 14 unidades de apartamentos. 
A Figura 1 apresenta a perspectiva do empreendimento em 
estudo. 
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Figura 1- Perspectiva do empreendimento 
Fonte: site da empresa 
 Neste trabalho será analisada apenas a construção do corpo do 
edifício, desconsiderando particularidades nas áreas externas, relativas a 
ajardinamento e paisagismo, que não tende a contribuir nas análises 
realizadas. 
Nas figuras 2, 3, 4 e 5 podem ser verificadas as plantas baixas 
humanizadas dos quatro modelos de apartamentos, sendo o pavimento 
tipo 1 composto pelos apartamentos final 01, 02 e 03. O pavimento tipo 
2 é composto pelos apartamentos 501 e final 03. 
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Figura 2 - Apartamento final 01 
Fonte: Site da empresa 
Figura 3- Apartamento final 02 
Fonte: Site da empresa 
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Figura 4 - Apartamento final 03 
Fonte: site da empresa 
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Figura 5 - Apartamento 501 
Fonte: site da empresa 
Maiores detalhes do projeto podem ser observados no Memorial 
Descritivo, disponibilizado pela empresa, descriminado no Anexo A. 
3.2 FERRAMENTAS UTILIZADAS NA EXECUÇÃO DO 
ORÇAMENTO 
Para a execução do trabalho algumas ferramentas computacionais 
foram utilizadas, as quais serão descritas a seguir.  
a) AutoCAD: 
O AutoCAD é um programa do tipo CAD – computer aided 
design (desenho assistido por computador) – e é um dos softwares mais 
utilizados pelos profissionais da área de engenharia e arquitetura a fim 
de desenvolvimento de projetos. 
Neste trabalho ele foi utilizado, pois os projetos, com exceção do 
estrutural, haviam sido desenvolvidos nessa plataforma e para o 
levantamento de quantitativos proporciona maior agilidade e precisão 
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quando comparado ao levantamento manual, feito sobre os projetos 
impressos. 
b) Microsoft Excel:
O Excel é um dos softwares mais utilizados para efetuar cálculos 
através de fórmulas e funções, gerando planilhas e tabelas que podem 
ser facilmente programadas pelo usuário. Apesar de não ter um uso 
específico, utiliza-se muito dele para a orçamentação e o planejamento. 
3.3 ESTRUTURAÇÃO DO ORÇAMENTO 
De acordo com Mutti (2012, apud ÁVILA e JUNGLES, 1996), 
são necessários para a correta orçamentação de um empreendimento os 
seguintes dados: projetos e especificações completas do que vai ser 
construído, cálculo das quantidades reais de serviços e preços 
atualizados de materiais e mão-de-obra. Porém, quando ainda se 
encontra na etapa de estudo de viabilidade do empreendimento, por 
exemplo, onde ainda não há a disponibilidade de todos os projetos e 
especificações necessárias, deve-se utilizar uma estimativa, sendo o 
resultado final desta tão confiável quanto forem os parâmetros adotados. 
No trabalho a seguir foi necessário o envolvimento do autor deste 
no levantamento da maior parte das quantidades de serviços, com o 
objetivo de elaborar o orçamento do empreendimento. 
3.3.1 Custos Diretos 
3.3.1.1 Discriminação Orçamentária 
Para a iniciação do orçamento foi necessário fazer uma descrição 
orçamentária dos serviços a serem realizados, com base nos 
conhecimentos do autor, conforme descrito na tabela a seguir: 
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Tabela 2 - Descrição Orçamentária 
3.3.1.2 Considerações dos Quantitativos 
A descrição orçamentária citada acima teve como definição as 
seguintes considerações: 
(1) Serviços Técnicos e Administrativos: são serviços 
técnicos feitos antes e durante a obra inicializar, como levantamentos 
topográficos, projetos e sondagens.  
(2) Serviços Preliminares: consiste nos serviços iniciais 
que permitem o início da obra, fornecendo as condições necessárias para 
execução do empreendimento propriamente dita. Estão inclusos nesses 
serviços os seguintes itens: Raspagem e limpeza do terreno, ligação 
provisória de água, esgoto e energia, tapumes, abrigo provisório com um 
1 SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS
2 SERVIÇOS PRELIMINARES
3 INFRA ESTRUTURA
4 SUPER-ESTRUTURA
5 ALVENARIA
6 ESQUADRIAS
7 COBERTURAS E PROTEÇÕES
8 IMPERMEABILIZAÇÃO
9 REVESTIMENTO
10 PAVIMENTAÇÃO
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS
13 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS
14 INTERFONE
15 INSTALAÇÕES TELEFONICAS
16 INSTALAÇÕES DE GÁS
17 CLIMATIZAÇÃO
18 PINTURA
19 COMPLEMENTO DE OBRA
ITEM DESCRIÇÃO
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pavimento para alojamento e depósito, locação da obra, bandeja salva-
vidas e escavação mecanizada. 
(3) Infra Estrutura: incluem os serviços de armadura, 
forma, desforma, concretagem e demais serviços para a execução da 
fundação. Como fundação considerou-se o estaqueamento, pescoço de 
pilares e vigas de baldrame. 
(4) Super Estrutura: incluem os serviços de armadura, 
forma, desforma, concretagem e demais serviços para a execução da 
estrutura dos pavimentos pilotis, tipo 1, tipo 2, barrilete e reservatório. 
(5) Alvenaria: incluem os serviços para a execução da 
alvenaria, rasgos e respectivos enchimentos na alvenaria, assentamento 
de tijolos e execução dos serviços de vergas. 
(6) Esquadrias: incluem os serviços de execução de portas, 
rodapés, janelas e vidros. 
(7) Coberturas e Projeções: incluem os serviços de 
estrutura, cobertura e rufos do telhado. 
(8) Impermeabilização: incluem os serviços de 
impermeabilização dos reservatórios, banheiros, varandas, lajes 
descobertas e calhas. 
(9) Revestimento: incluem os serviços de chapisco, reboco 
e gesso. 
(10) Pavimentação: incluem os serviços de contrapiso, piso 
cerâmico, azulejos, soleiras e peitoris. 
(11) Instalações Hidráulicas: incluem os serviços de ligação 
dos tubos, conexões, registros, aparelhos e outros de água fria, água 
quente e esgoto. 
(12) Instalações Elétricas: incluem todos os serviços de 
instalações elétricas. 
(13) Instalações Preventivas: incluem todos os serviços das 
instalações preventivas, como o sistema de proteção contra descargas 
atmosféricas, iluminação de emergência, extintores e sistema hidráulico 
preventivo. 
(14) Interfone: incluem todos os serviços das instalações do 
interfone, inclusive eletrodutos, quadros, caixas e outros. 
(15) Instalações Telefônicas: incluem todos os serviços 
telefônicos, inclusive eletrodutos, quadros, caixas e outros. 
(16) Instalação de Gás: incluem todos os serviços de 
instalação do sistema de gás. 
(17) Climatização: incluem todos os serviços de instalações 
do sistema de climatização. 
(18) Pintura: incluem todos os serviços de massa e pintura. 
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(19) Complemento de Obra: incluem serviços como 
instalação do elevador, tanque séptico, filtro anaeróbico, clorador e 
muro. 
3.3.1.3 Levantamento de Quantitativos 
O levantamento dos quantitativos foi realizado seguindo a 
verificação do conjunto de projetos existentes, partindo-se de 
conhecimento prévio dos materiais utilizados e dando sequência aos 
processos de contagem manual dos serviços. A empresa disponibilizou 
os projetos arquitetônico, elétrico/telecon, hidrossanitário, preventivo 
contra incêndio e estrutural. 
Na Tabela 3 temos como foram levantados os quantitativos dos 
principais serviços: 
Tabela 3 - Levantamento de Quantitativos 
(continua) 
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Levantamento topográfico e 
Sondagens
Consumo de água e energia
considerou-se o serviço executado por uma empresa 
especializada, no estudo este serviço já havia sido realizado, 
portanto utilizou-se o custo real
pelo número de meses da obra
Bandeja salva-vidas pelo perímetro do pavimento a ser instalado
Escavação mecanizada por metro cúbicoS
e
rv
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s
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re
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m
in
a
re
s Raspagem e limpeza do 
terreno
pela área do terreno
Ligação provisória de água e 
energia
por unidade
Tapumes por metro linear de tapume
por metro quadrado previsto de construçãoAbrigo provisório
Locação da obra
medição pelo resumo feito pelo engenheiro calculista, em 
m³, separado por elementos (vigas, pilar e lajes) e por 
pavimentos
por m² de obra construída, no estudo utilizou-se o custo realProjetos
medição pelo resumo feita pelo engenheiro calculista, para 
esse pavimento, levantados por m² de forma
Fôrmas
Fôrmas
medição pelo resumo feito pelo engenheiro calculista, em 
m³, separado por elementos (vigas, pilar e lajes) e por 
pavimentos
Concreto
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Armadura
medição pelo resumo, feita pelo engenheiro calculista, que já 
considera 10% a mais, levantados pelos diferentes tipos de 
bitolas existentes no projeto, em peso nominal. A TCPO já 
inclui perdas no corte de 10%, ficando assim majorado
Concreto
medição pelo resumo, feita pelo engenheiro calculista, que já 
considera 10% a mais, levantados pelos diferentes tipos de 
bitolas existentes no projeto, em peso nominal. A TCPO já 
inclui perdas no corte de 10%, ficando assim majorado
Armadura
medição pelo resumo feita pelo engenheiro calculista, 
separado por pavimentos, levantados por m² de forma
pela área da projeção horizontal da edificação
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Tabela 3 – Levantamento de Quantitativos 
(conclusão) 
custo real do serviço especializado
extintores por unidade, conforme projeto
Interfone de acordo com os projetos e resumo do projetista
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apenas o que exceder a essa área
por m²
Contra piso
Impermeabilização pela área a ser impermeabilizada
pela área, considerando cheios os vãos com área inferior ou 
igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontado 
apenas o que exceder a essa área
pela área, considerando cheios os vãos com área inferior ou 
igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², descontado 
apenas o que exceder a essa área
Chapisco
Reboco
Piso cerâmico
Azulejo
Soleiras e peitoris
Telhado
Rufo
pela área de projeção horizontal
por metro linear
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Janelas
Rodapés
Vidro temperado
por unidade, de acordo com a tabela de esquadrias
por unidade, de acordo com a tabela de esquadrias
por metro linear
por m² de abertura
Alvenaria
por levantamento em metros de tubulações em paredes.Rasgos e enchimentos
por m³, transpassando o vão da janela em pelo menos 20 
cm em cada lado
Vergas
A
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a
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a
pela área de parede, considerando cheios os vãos com área 
inferior ou igual a 2 m². Vãos com área superior a 2 m², 
descontado apenas o que exceder a essa área
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3.3.1.4 Composições Unitárias de Custos 
Foram utilizadas as composições extraídas da TCPO (Tabela de 
Composição de Preços para Orçamentos - PINI, 2008) e os valores de 
preços dos insumos extraídos do SINAPI (Sistema Nacional de Pesquisa 
de Custos e Índices da Construção Civil – Abril/2014). Os valores da 
mão-de-obra também foram retirados do SINAPI, já com o percentual 
de encargos sociais (de 114,03%) incluído. 
 Com o auxílio dessas informações, completando os valores dos 
quantitativos anteriormente citados (materiais, mão-de-obra e 
equipamentos) foi possível obter seus respectivos custos. 
3.3.1.5 Encargos Sociais e Trabalhistas 
Com o intuito de determinar o real custo do insumo mão-de-obra 
foi necessário definir o percentual de encargos sociais e trabalhistas que 
incidem sobre o custo unitário de suas horas. Para isso, tornou-se como 
base a tabela de encargos apresentada pela Caixa Econômica Federal, 
que apresenta um índice, para trabalhadores horistas, de 114,03%. 
3.3.2 BDI – Benefícios e Despesas Indiretas 
O BDI, de modo geral, pode ser definido como uma taxa em que 
se adiciona ao custo do empreendimento com o intuito de cobrir as 
despesas indiretas do construtor, como impostos, custos financeiros e 
administrativos, o risco do empreendimento, juntamente com o 
percentual de lucro que o empreendedor estima obter com o mesmo. 
Apesar de o BDI ser uma particularidade de cada empresa, onde a 
mesma deve ser calculada, neste trabalho, por não ser o foco do estudo o 
cálculo do BDI, foi adotado o valor de BDI igual a 42%, por ser um 
valor sugerido pela TCPO (PINI, 2008).  
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3.3.3 Curva ABC 
Além de realizar o orçamento e a programação, é interessante 
fazer alguma análise a fim de verificar se os dados encontrados 
correspondem com o planejado. Para tal controle pode-se usar como 
base a curva ABC. 
A curva ABC divide os itens em três grupos (A, B e C), de 
acordo com a sua parcela de contribuição na composição do custo, 
permitindo identificar quais itens justificam atenção e tratamento 
adequados quanto a sua importância relativa. 
3.3.4 Comparações de Custos 
A fim de verificar se o valor total orçado apresenta uma correta 
ordem de grandeza e se o empreendimento encontra-se acima ou abaixo 
do custo médio, podem-se realizar comparações dos custos unitários do 
empreendimento com custos padrão, sendo estes com base no SINAPI 
e/ou CUB. 
O SINAPI apresenta, em seu site, tabela de custos médios da 
construção civil de acordo com cada região do Brasil. Já os valores do 
CUB encontram-se no site do SINDUSCON, devendo buscar sempre o 
da região mais próxima ao empreendimento. Tais custos unitários 
tendem a serem bem distintos principalmente por utilizarem encargos 
sociais diferentes. 
Para definir o custo unitário da obra, basta dividir o custo orçado 
pela área total equivalente da obra. Vale lembrar que, do custo total, 
deve-se deduzir valores referentes às fundações especiais, elevadores, 
projetos, pois os mesmos não entram no cálculo do CUB, de acordo com 
cada obra. 
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3.4 PROGRAMAÇÃO 
Com todas as tarefas do orçamento concluídas, deu-se início a 
elaboração da programação da obra. Para isso, utilizou-se a Microsoft 
Excel por ser uma ferramenta simples, de fácil programação, apesar de 
existir diversos softwares no mercado que apresentam ferramentas 
específicas para o planejamento. 
Para elaborar a programação, é necessário que se saiba como será 
o progresso da obra, desde o alicerce ao acabamento. Outras
informações importantes e necessárias a se conhecer são o prazo final 
para conclusão do empreendimento, a mão-de-obra disponível e os 
recursos financeiros disponíveis. As etapas que envolvem essa 
programação seguem descritas a seguir. 
3.4.1 Estrutura Analítica de Projeto - EAP 
Para o início da programação, primeiramente definiu-se as 
atividades principais, que formam os grandes grupos da estrutura 
analítica de projeto, com o objetivo de organizar as tarefas, para que a 
sequência de execução da obra fosse respeitada. A partir disto foi 
realizada a subdivisão dos mesmos em partes menores. 
O nível de complexidade da EAP pode variar de acordo com a 
necessidade de controle da obra, sendo desde diário a anual. Para o 
presente trabalho não foi feito uma EAP muito detalhada, pois o que se 
buscou com essa programação foi um controle do consumo de materiais 
necessários para finalizar grandes etapas, como por exemplo, um 
pavimento. 
3.4.2 Duração das atividades 
A duração das atividades foi determinada em função da 
quantidade de serviço a ser executado, da produtividade da mão-de-obra 
e da quantidade de recursos alocados (equipes).  
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Para definir a duração das atividades foram feitas planilhas no 
Microsoft Excel, onde era inserida, para cada etapa, a quantidade de 
serviço a ser executada e a produtividade (obtida pelo inverso do índice 
de consumo do oficial ou pela TCPO). 
Quanto à alocação de recursos, utilizou-se como critério o fato de 
que o prazo para a conclusão do empreendimento já estava definida pela 
empresa, dimensionando assim as equipes necessárias para que não 
ocorressem atrasos. 
3.4.3 Precedência das atividades 
Precedência das atividades refere-se a estabelecer um sequencia 
lógica de execução dos serviços definidos na estrutura analítica de 
projeto (EAP). As atividades predecessoras são aquelas cuja conclusão 
deve necessariamente ocorrer para que a atividade seguinte possa ser 
iniciada.  
As dependências das atividades ocorrem devido a questões 
técnicas ou estratégicas. Em algumas atividades, a relação de 
precedência ocorreu devido a uma necessidade técnica, onde não 
puderam ter suas durações calculadas somente pelo índice de 
produtividade. 
Como exemplo tem a concretagem. Ao concretar uma laje, deve-
se respeitar o tempo de escoramento e desforma regido por norma. A 
etapa que segue a estrutura é a alvenaria. Para que a alvenaria possa ser 
executada é necessário que a laje esteja livre de escoras e a laje do 
pavimento superior esteja desformada. Desta forma a etapa da alvenaria 
foi limitada não só pelo tempo de execução da etapa anterior, mas 
também pela latência implicada por norma.  
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4 ANÁLISE DOS DADOS 
Neste capítulo serão apresentados os dados obtidos ao longo da 
realização do presente trabalho, bem como as análises feitas com estes 
dados. 
4.1 ORÇAMENTO 
O orçamento gerado será apresentado de duas maneiras: pelo 
orçamento detalhado e pelo orçamento resumido. 
4.1.1 Orçamento Detalhado 
O orçamento detalhado, ou descriminado, é presentado no 
Apêndice A, composto de todos os serviços a serem executados, com 
suas quantidades e custos. 
O orçamento apresentou o custo de R$ 1.500.049,74 para a 
execução do empreendimento em questão.  
A inserção do BDI de 42% só foi feita no custo total do 
empreendimento e não incluída em cada serviço, onde o preço total 
ficou em R$ 2.130.070,63. 
4.1.2 Orçamento Resumido 
O orçamento resumido é apresentado por custos de etapas 
construtivas. A análise do orçamento resumido proporciona de forma 
rápida e parcial, uma verificação da abrangência de cada etapa no custo 
global da obra, podendo assim verificar quais etapas demandam de 
maior atenção durante todo o processo construtivo. 
A tabela 4 apresenta as etapas construtivas e suas respectivas 
participações no custo total da obra. Conclui-se que as etapas de 
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superestrutura e revestimentos apresentam grande participação no custo 
do empreendimento. Logo, o controle dos materiais que estão inclusos 
nessas atividades merecem atenção especial, pois pequenas variações 
nos custos unitários podem gerar grandes mudanças no custo total. 
Tabela 4 - Etapas construtivas e a sua participação no custo 
4.1.3 Curva ABC do Orçamento 
Através da lista de materiais que foram utilizados para a 
confecção do orçamento, elabora-se a curva ABC, listando os itens em 
ordem decrescente de acordo com o percentual de participação no custo 
da obra. Essa listagem serve para uma melhor visualização de quais 
materiais necessitam de maior atenção durante a obra. 
A Tabela 5 representa a curva ABC das macro atividades a serem 
desenvolvidas para a realização do empreendimento. No trecho A 
(aproximadamente 60% do valor total acumulado) estão inclusas apenas 
5 grupos de serviços, ou seja, mais da metade do custo total do 
empreendimento em apenas 26,32% dos serviços.  
O trecho B (aproximadamente 30% do valor total acumulado) 
inclui também apenas 5 grupos de serviço, ou seja, é metade dos custos 
do trecho A nas mesmas quantidades de atividades. No trecho C temos 9 
1 SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  R$   26.038,98 1,74%
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$   38.455,59 2,56%
3 INFRA ESTRUTURA  R$   61.228,48 4,08%
4 SUPER-ESTRUTURA  R$   299.016,43 19,93%
5 ALVENARIA  R$   116.590,54 7,77%
6 ESQUADRIAS  R$   163.840,33 10,92%
7 COBERTURAS E PROTEÇÕES  R$   20.622,07 1,37%
8 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$   13.748,23 0,92%
9 REVESTIMENTO  R$   186.467,03 12,43%
10 PAVIMENTAÇÃO  R$   154.585,26 10,31%
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$   74.245,76 4,95%
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$   110.808,90 7,39%
13 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS  R$   16.046,24 1,07%
14 INTERFONE  R$   6.944,90 0,46%
15 INSTALAÇÕES TELEFONICAS  R$   7.475,55 0,50%
16 INSTALAÇÕES DE GÁS  R$   14.484,05 0,97%
17 CLIMATIZAÇÃO  R$   8.160,00 0,54%
18 PINTURA  R$   75.922,33 5,06%
19 COMPLEMENTO DE OBRA  R$   105.369,07 7,02%
1.500.049,74R$    100,00%TOTAL
% 
PARTICIPAÇÃO
TOTAL (sem BDI)ITEM DESCRIÇÃO
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grupos de serviços foram listadas, ou seja, aproximadamente o dobro 
das atividades que compõem cada um dos outros trechos, porém 
representam apenas 10% do custo total. 
Tabela 5 - Curva ABC de grupos de serviços 
Para melhor se entender a distribuição do custo total da obra, a 
Tabela 6 mostra esse valor total distribuído entre os insumos: material, 
serviços e mão-de-obra (MDO). 
Tabela 6 - Distribuição de insumos 
Praticamente metade do custo do empreendimento será aplicado 
ao insumo material, presente em todas as atividades. O insumo material 
ficando com 50,39% do custo total merece uma atenção mais que 
especial pela gerência do empreendimento, o que justifica o interesse em 
um futuro sistema de gestão de materiais.  
VALOR TOTAL
%
PARTICIPAÇAO
%
ACUMULADO
CLASSIFICAÇÃO 
ABC
1 SUPER-ESTRUTURA 299.016,43R$    19,93% 19,93% A
2 REVESTIMENTO 186.467,03R$    12,43% 32,36% A
3 ESQUADRIAS 163.840,33R$    10,92% 43,29% A
4 PAVIMENTAÇÃO 154.585,26R$    10,31% 53,59% A
5 ALVENARIA 116.590,54R$    7,77% 61,36% A
6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 110.808,90R$    7,39% 68,75% B
7 COMPLEMENTO DE OBRA 105.369,07R$    7,02% 75,78% B
8 PINTURA 75.922,33R$      5,06% 80,84% B
9 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS 74.245,76R$      4,95% 85,79% B
10 INFRA ESTRUTURA 61.228,48R$      4,08% 89,87% B
11 SERVIÇOS PRELIMINARES 38.455,59R$      2,56% 92,43% C
12
SERVIÇOS TÉCNICOS E 
ADMINISTRATIVOS
26.038,98R$      1,74% 94,17% C
13 COBERTURAS E PROTEÇÕES 20.622,07R$      1,37% 95,54% C
14 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS 16.046,24R$      1,07% 96,61% C
15 INSTALAÇÕES DE GÁS 14.484,05R$      0,97% 97,58% C
16 IMPERMEABILIZAÇÃO 13.748,23R$      0,92% 98,49% C
17 CLIMATIZAÇÃO 8.160,00R$        0,54% 99,04% C
18 INSTALAÇÕES TELEFONICAS 7.475,55R$        0,50% 99,54% C
19 INTERFONE 6.944,90R$        0,46% 100,00% C
DESCRIÇÃO
INSUMO PREÇO TOTAL
% 
PARTICIPAÇAO
Material  R$             755.903,85 50,39%
Serviço  R$             205.389,52 13,69%
MDO  R$             538.756,37 35,92%
TOTAL 1.500.049,74R$      100,00%
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Se forem analisar apenas os insumos materiais e se criar uma 
curva ABC do insumo material, ter-se-á uma visão melhor de quais 
materiais consomem mais dos recursos financeiros.  
A descrição completa dessa curva ABC de materiais pode ser 
verificada, na forma total, no Apêndice B e na forma resumida na 
Tabela 7, que representa a classe A (aproximadamente 60%) da curva 
ABC.  
Tabela 7 - Curva ABC de materiais 
Analisando o item de maior custo, concreto usinado bombeado, 
tem-se que o custo total orçado desse insumo é de R$78.768,66. Isso 
representa, para o custo total da obra, 3,72%. Da curva ABC tem uma 
representação de 10,61%.  
Fazendo uma correlação dessa classificação de materiais com a 
classificação de grupo de serviços, pode-se observar, conforme a Tabela 
8, que praticamente todo esse material é consumido nos grupos de 
serviços classificados como A. Isso nos afirma quão importante é a 
classificação da curva ABC e como merece uma atenção especial por 
parte dos gestores. 
CURVA 
ABC
DESCRIÇÃO
CUSTO 
DIRETO
% 
PARTICIPAÇÃO
% 
ACUMULADO
% ABC
% ABC 
ACUM.
A concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/-  R$   78.768,66 5,25% 5,25% 10,61% 10,61%
A Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)  R$   40.219,79 2,68% 7,93% 5,42% 16,03%
A JANELA ALUMINIO COM BANDEIRA E PERCIANA VERTICAL (Cor Branca)  R$   39.913,45 2,66% 10,59% 5,38% 21,41%
A tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus)  R$   34.877,91 2,33% 12,92% 4,70% 26,10%
A Porcelanato polido (comprimento: 400 mm /espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)  R$   30.580,03 2,04% 14,96% 4,12% 30,22%
A Bloco cerâmico de vedação 9 x 19 x 19- bloco inteiro  R$   29.087,73 1,94% 16,90% 3,92% 34,14%
A Porcelanato fosco (comprimento: 400 mm /espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)  R$   22.330,35 1,49% 18,38% 3,01% 37,15%
A rodapé em madeira 7cm x 2,0cm  R$   21.167,70 1,41% 19,80% 2,85% 40,00%
A PORTA  DE ALUMINIO  R$   21.118,94 1,41% 21,20% 2,85% 42,85%
A Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 250 mm / largura: 400 mm)  R$   17.624,19 1,17% 22,38% 2,37% 45,22%
A Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m)  R$   17.343,38 1,16% 23,53% 2,34% 47,56%
A pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm)  R$   15.326,23 1,02% 24,56% 2,06% 49,62%
A Argamassa pré-misturada (reboco)  R$   14.706,24 0,98% 25,54% 1,98% 51,60%
A Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m)  R$   11.312,02 0,75% 26,29% 1,52% 53,13%
A Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m)  R$   10.148,08 0,68% 26,97% 1,37% 54,50%
A Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m)  R$     9.968,57 0,66% 27,63% 1,34% 55,84%
A VIDRO LISO INCOLOR 4MM  R$     9.846,84 0,66% 28,29% 1,33% 57,16%
A Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas tipo AC-III  R$     9.203,74 0,61% 28,90% 1,24% 58,40%
A areia média  R$     9.086,08 0,61% 29,51% 1,22% 59,63%
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Tabela 8 - Consumo total dos materiais classe A (em %) pelos grupos de 
serviço classe A 
Na Tabela 9, pode-se analisar separadamente de que forma esses 
materiais, pertencentes à classe A de insumos materiais, estão inclusos 
nos grupos de serviços classe A.  
Tabela 9 - Consumo de materiais classe A nos grupos de serviços classe 
A 
(continua) 
1 concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- 87,16%
2 Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) 96,39%
3 JANELA ALUMINIO COM BANDEIRA E PERCIANA VERTICAL (Cor Branca) 100,00%
4 tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) 82,75%
5 Porcelanato polido (comprimento: 400 mm /
espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm) 100,00%
6 Bloco cerâmico de vedação 9 x 19 x 19- bloco inteiro 100,00%
7 Porcelanato fosco (comprimento: 400 mm /
espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm) 100,00%
8 rodapé em madeira 7cm x 2,0cm 100,00%
9 PORTA  DE ALUMINIO 100,00%
10 Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 250 mm / largura: 400 mm) 100,00%
11 Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m) 94,29%
12 pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) 53,02%
13 Argamassa pré-misturada (reboco) 100,00%
14 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) 79,35%
15 Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) 89,81%
16 Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) 84,54%
17 VIDRO LISO INCOLOR 4MM 100,00%
18 Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças 
cerâmicas tipo AC-III 100,00%
19 areia média 85,50%
Itens A 
(1 a 19)
Grupo de Serviço A 
% de 
consumo
1 concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- 80,22%
4 tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) 82,20%
11 Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m) 94,29%
12 pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) 49,98%
14 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) 74,11%
15 Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) 89,81%
16 Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) 84,54%
2 Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) 67,05%
13 Argamassa pré-misturada (reboco) 99,61%
19 areia média 32,28%
Revestimento
Super Estrutura
M
a
te
ri
a
is
M
a
te
ri
a
is
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Tabela 9 – Consumo de materiais classe A nos grupos de serviços classe 
A 
(conclusão) 
4.1.4 Custo Unitário da Obra 
A Tabela 10 mostra o custo total da obra, com deduções de 
despesas relativas às fundações especiais, elevadores e honorários 
profissionais com projetos, e o valor do Custo unitário da obra. 
2 Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) 0,50%
3 JANELA ALUMINIO COM BANDEIRA E PERCIANA VERTICAL (Cor Branca) 100,00%
8 rodapé em madeira 7cm x 2,0cm 100,00%
9 PORTA  DE ALUMINIO 100,00%
17 VIDRO LISO INCOLOR 4MM 100,00%
19 areia média 1,27%
1 concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- 6,93%
2 Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) 19,39%
5 Porcelanato polido (comprimento: 400 mm /
espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)
100,00%
7 Porcelanato fosco (comprimento: 400 mm /
espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)
100,00%
10 Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 250 mm / largura: 400 mm) 100,00%
18 Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças 
cerâmicas tipo AC-III
100,00%
19 areia média 50,39%
2 Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) 9,45%
4 tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) 0,55%
6 Bloco cerâmico de vedação 9 x 19 x 19- bloco inteiro 100,00%
12 pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) 3,04%
13 Argamassa pré-misturada (reboco) 0,39%
14 Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) 5,23%
19 areia média 1,55%
Alvenaria
Pavimentação
Esquadrias
M
a
te
ri
a
is
M
a
te
ri
a
is
M
a
te
ri
a
is
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Tabela 10 – Custo Unitário da Obra 
I. Comparação com o SINAPI 
A comparação do custo direto da obra com o SINAPI se justifica 
em função da importância do índice e por terem sido usados os preços 
de insumos e a percentagem de encargos sociais no presente trabalho 
O cálculo do custo unitário realizado pelo SINAPI para o mês de 
Maio de 2014, conforme Tabela 11, apresentou o custo médio de 916,88 
R$/m². Comparado com o custo unitário orçado (933,39 R$/m²), tem-se 
uma diferença de apenas 1,8%. Assim sendo, verifica-se que para uma 
análise inicial o valor calculado pelo SINAPI apresenta-se bem coerente, 
porém para se ter valores mais precisos o recomendado sempre é 
realizar o orçamento. 
Tabela 11 - Custos médios da construção civil 
Fonte: Site da Caixa Econômica Federal. 
R$ 1.500.049,74
- R$ 21.663,98
- R$ 86.250,00
- R$ 20.202,00
R$ 1.371.933,76
1469,84 m²
933,39 R$/m²
CUSTO TOTAL DA OBRA
CUSTO para comparação
ÁREA equivalente da obra
Custo Unitário da Obra
Custo de Projetos
Elevadores
Estaqueamento
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II. Comparação com o CUB
Uma das finalidades do CUB, realizado pelo SINDUSCON/SC 
(Sindicato da Indústria da Construção Civil da Grande Florianópolis), é 
a verificação da ordem de grandeza do orçamento detalhado, porém se 
comparado com o orçamento realizado apresentará grande divergência, 
pois os custos dos insumos, bem como os encargos sociais, utilizados no 
orçamento apresentam grande variação.  
A Tabela 12 apresenta os padrões fornecidos pelo 
SINDUSCON/SC para o CUB, válidos para Abril de 2014, mês usado 
de base para pesquisa dos valores dos insumos para o orçamento. 
Tabela 12 - CUB residencial da grande Florianópolis 
Fonte: Site do SINDUSCON/SC. 
Como pode ser analisado, o CUB que melhor se enquadraria é o 
de Residencial Multifamiliar, com 8 pavimentos e de padrão normal de 
acabamento, que apresenta um valor de 1.189,21 R$/m². O custo 
unitário da obra, no valor de 933,39 R$/m², encontra-se 27,41% abaixo 
do CUB devido aos fatores já citados e principalmente à diferença de 
percentagem considerada nos encargos sociais. 
4.2 Programação 
A programação foi realizada de maneira a concluir a obra dentro 
do prazo estabelecido pela empresa, focando no consumo de materiais, a 
fim de exemplificar como realizar o controle do consumo de materiais 
para uma futura análise da compra proativa pela empresa. 
Como exemplo, a tabela 13 mostra a programação realizada para 
a macro atividade Alvenaria, contendo a etapa referente à execução da 
atividade, a quantidade de serviço a ser realizada, a função dos 
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colaboradores envolvidos, a produtividade desses colaboradores, a 
atividade predecessora, o número de oficiais que compõem a equipe e a 
duração para a finalização do serviço. 
Tabela 13 - Programação da atividade Alvenaria 
A programação completa da obra, contemplando os principais 
serviços a serem executados, pode ser vista no Apêndice C. Ela contém 
as atividades organizadas da maneira mais próxima à realidade de 
execução do empreendimento. Os quantitativos, que no orçamento 
apresentam-se como um todo, são fracionados de acordo com cada 
etapa, a fim de que se possa dimensionar corretamente a duração para 
execução e também fazer análises de prazos e consumos de materiais. 
4.2.1 Análise da programação 
Dentre os insumos classificados como A na curva ABC, tira-se 
como exemplo o bloco cerâmico de vedação. Esse material está incluso 
nas atividades de assentamento dos pavimentos tipo. O consumo desse 
material, conforme considerado no orçamento, é de 26,25 unidades por 
metro quadrado. Conforme programado, em cada etapa serão assentados 
aproximadamente 460 m² de alvenaria, num prazo de 10 dias 
trabalhados. 
105 ALVENARIA
106 ALVENARIA DO PAVIMENTO PILOTIS
107 Assentamento 60  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 52 1 5
108 ALVENARIA DO 1º PAVIMENTO
109 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 65 4 10
110 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 109 2 2
111 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 110 2 1
112 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 110 2 2
113 ALVENARIA DO 2º PAVIMENTO
114 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 78 4 10
115 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 114 2 2
116 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 115 2 1
117 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 115 2 2
118 ALVENARIA DO 3º PAVIMENTO
119 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 91 4 10
120 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 119 2 2
121 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 120 2 1
122 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 120 2 2
123 ALVENARIA DO 4º PAVIMENTO
124 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 104 4 10
125 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 124 2 2
126 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 125 2 1
127 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 125 2 2
128 ALVENARIA DO 5º PAVIMENTO
129 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 124 4 10
130 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 129 2 2
131 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 130 2 1
132 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 130 2 2
Atividade Quantitativo Função
Índice de 
consumo
Precedente Equipe Duração
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Para uma melhor visualização, a Tabela 14 mostra a programação 
de assentamento de blocos de vedação. 
Tabela 14 - Programação de assentamento de blocos de vedação 
Com essa tabela consegue-se ter uma visão clara e ampla quanto 
ao consumo desse material, bem como o prazo de utilização do mesmo 
ao longo da obra. Isso é importante, pois o espaço físico num canteiro de 
obra geralmente é limitado e a aplicação de uma logística no interior do 
empreendimento pode vir a contribuir na produtividade dos 
trabalhadores. 
Quando a empresa implantar o sistema proativo de compras de 
materiais, caberá ao setor de compras fazer parcerias com um 
fornecedor, por exemplo, a fim de que consiga uma melhor condição de 
pagamento de todo o material, que as entregas sejam pontuais e que 
sejam feitas em 5 lotes de 12075 unidades (quantidade necessária a 
finalizar um pavimento). 
Tais medidas podem vir a trazer diversos benefícios à 
construtora, como: agilidade no processo de compra e entrega dos 
materiais; economia nos custos dos materiais, negociados em grandes 
lotes; menor chance de ocorrer atraso na obra devido à falta de insumos; 
entre outros já citados anteriormente. 
105 ALVENARIA
108 ALVENARIA DO 1º PAVIMENTO
109 Assentamento 460  m² 26,25 unid/m² 12075 4 10
113 ALVENARIA DO 2º PAVIMENTO
114 Assentamento 460  m² 26,25 unid/m² 12075 4 10
118 ALVENARIA DO 3º PAVIMENTO
119 Assentamento 460  m² 26,25 unid/m² 12075 4 10
123 ALVENARIA DO 4º PAVIMENTO
124 Assentamento 460  m² 26,25 unid/m² 12075 4 10
128 ALVENARIA DO 5º PAVIMENTO
129 Assentamento 460  m² 26,25 unid/m² 12075 4 10
Atividade Quantitativo 
Indice de 
consumo
Quantidades 
de blocos de 
vedação
Equipe Duração
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
Os objetivos propostos no presente trabalho de conclusão de 
curso foram atendidos, uma vez que foi elaborado o orçamento da obra, 
a curva ABC de materiais e a elaboração da programação das atividades 
para compra de materiais. 
Pode-se observar que a utilização de ferramentas orçamentárias 
pode vir a contribuir muito para a empresa, permitindo que haja uma 
maior aproximação aos valores reais, sejam esses custos e/ou 
quantidade. 
Através da programação, evitam-se surpresas indesejadas, 
garantindo uma logística na compra e entrega de materiais, podendo-se 
evitar um acúmulo ou a falta de materiais na obra, a fim de que não haja 
um comprometimento no prazo de execução do empreendimento. 
Quanto à compra de materiais, ficou claro que esta atividade não 
deve ser tratada apenas como um centro de despesas para a construtora, 
mas sim um ponto de economia e que o mesmo necessita ser tratado 
com devida importância. 
Acredita-se que este trabalho serviu para o aluno, como 
profissional, para conhecer na prática, as dificuldades existentes durante 
toda a elaboração do orçamento e programação, além de ter mostrado a 
importância de ser realizar tais procedimentos. 
Para a empresa, as ferramentas desenvolvidas podem servir de 
incentivo e parâmetro para realizar os mesmo procedimentos em 
empreendimentos futuros, sempre os aperfeiçoando, a fim de que se 
tornem uma empresa mais competitiva no mercado. 
Para trabalhos futuros, sugere-se um planejamento da obra, a 
implantação da compra proativa e análise dos benefícios que estes 
oferecem à empresa construtora. 
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ANEXO A – Memorial Descritivo 
RESIDENCIAL NICOLAS SANTOS 
Rua João Olavo de Souza 
Centro 
Palhoça / SC 
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1 INTRODUÇÃO  
Este Memorial Descritivo tem por objetivo estabelecer a 
sequência dos serviços para a execução do Residencial Nicolas Santos 
que possui 1558,56m² de área construída, distribuídos em 05 
Pavimentos com 03 apartamentos em cada andar nos quatro primeiros 
andares, 02 apartamentos no último andar e um Pavimento Térreo 
(Pilotis) com 15 vagas de garagem. 
2 DESCRIÇÃO DO EDIFÍCIO  
2.1 Apartamentos  
Cada apartamento com dois dormitórios possuirá sala de 
estar/jantar, sacada, cozinha/área de serviço, 02 dormitórios, e dois 
banheiros.   
Cada Apartamento com três dormitórios, possuirá sala de 
estar/Jantar, Cozinha, Área de serviço, sacada, 03 dormitórios, e dois 
banheiros 
No ultimo andar um apartamento possuirá, sala de estar/Jantar, 
Cozinha, Área de serviço, 3 sacadas, 03 dormitórios, e três banheiros 
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Área Privativa das Unidades: 
Apartamento 101, 201, 
301 e 401 
(Frente 
Direita) 
102, 202, 
302 e 402 
(Frente 
Esquerda) 
103, 203, 
303,  403 e 
502 
(Fundos) 
501 
(Frente) 
Ambiente 
Sala Estar/Jantar 12,60 m² 13,44m² 29,71 m² 31,58m² 
Sacada1 3,54 m² 3,61 m² 3,43 m² 3,54m² 
Cozinha/Área de 
Serviço 
8,64 m² 8,88 m² 11,52 m² 13,03m² 
Dormitório1 11,87 m² 11,52 m² 13,50 m² 23,63m² 
Sacada 2 - 4,12 m² - 4,39m² 
Dormitório2 8,64 m² 8,64 m² 12,48 m² 11,87m² 
Áreas de parede 9,67 m² 11,63 m² 16,68 m² 9,67 m² 
Banheiro1 3,25 m² 3,25 m² 3,25 m² 3,25m² 
Banheiro 2 3,25m² 3,25m² 3,25m² 3,25m² 
Dormitório 3 - - 8,64m² 12,26m² 
Banheiro 3 - - - 3,25m² 
Circulação 3,50 m² 4,00 m²         3,88 
m² 
4,55m² 
Total 64,96 m² 71,41 m² 93,20 m² 136,37m² 
2.2Estacionamento  
O edifício possuirá 15 vagas para veículos, sendo uma para cada 
apartamento, Exceto o Apartamento 501(que possui 02 vagas) situadas 
no pavimento térreo (Pilotis) com acesso à Rua João Olavo de Souza. 
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3 INFRAESTRUTURA  
A execução da fundação e das vigas de baldrame requer o 
acompanhamento criterioso das especificações do Projeto e do 
Memorial Estrutural.   
4 SUPRAESTRUTURA  
A execução dos pilares, vigas e lajes requer o acompanhamento 
criterioso das especificações do Projeto e do Memorial Estrutural.   
5 IMPERMEABILIZAÇÕES  
Tinta Betuminosa  
Será aplicada nas vigas de baldrame.  
Cimento Polimérico 
Aplicado nos pisos dos banheiros, área de serviço e sacadas com 
suas respectivas paredes até 30 cm do contra piso.   
Manta Asfáltica e aluminizada  
Utilizada nas calhas da cobertura da edificação (manta asfáltica e 
proteção mecânica), cobertura do reservatório e cobertura do GLP com 
aluminizada.   
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6 VEDAÇÕES  
A edificação possui vedações em alvenaria de tijolos cerâmicos e 
blocos de concreto. O assentamento será efetuado com argamassa 
preparada in loco. 
Será utilizada alvenaria de tijolo cerâmico nos muros que 
contornam a edificação, assentados com argamassa industrializada ou 
preparada na obra.   
7 REVESTIMENTOS  
Chapisco, Reboco e Massa Corrida 
O chapisco e o reboco do tipo massa única serão aplicados em 
todas as vigas, lajes, pilares de concreto e na alvenaria, incluindo muros. 
Nas áreas internas das unidades e ou apartamentos será revestido por 
chapisco, reboco do tipo massa única e massa corrida anterior a pintura.   
Azulejos 
Nas áreas molhadas será utilizado revestimento cerâmico classe 
A, assentado com argamassa colante e posterior aplicação de rejunte. 
8 FORRO  
O forro será em Gesso, instalado nos banheiros e demais áreas 
que possuírem tubulação aparente.   
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9 COBERTURA  
Possuirá estrutura em madeira de boa qualidade (Angelim, 
Cambará ou equivalente), apoiada sobre a laje. 
A cobertura da edificação será composta por telhas de 
fibrocimento com 6 mm de espessura e inclinação de 5%. 
As calhas para drenagem da água pluvial serão executadas em 
alvenaria devidamente impermeabilizadas, e os rufos em fibra.   
10 ESQUADRIAS E ACESSÓRIOS 
Janelas   
Serão em esquadrias de alumínio com persiana integrada nos 
quartos com dimensões devidamente especificadas no projeto. 
Portas  
As portas internas serão em madeira semi-oca, com espessura de 
35mm, externamente lisa, composta por duas lâminas de madeira de lei 
de primeira qualidade, uma em cada face,com núcleo composto por 
sarrafos de madeira tratada.   
As portas das salas de estar/jantar serão do tipo madeira maciça 
de primeira qualidade com espessura de 35 mm. 
As vistas serão em madeira de primeira qualidade, as forras das 
portas semi-oca e maciça serão em madeira maciça.   
As portas de acesso ao prédio serão de vidro temperado incolor e 
ferragens em alumínio.   
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11 PAVIMENTAÇÕES  
Piso Cerâmico  
O piso cerâmico será em Porcelanato polido na sala e Porcelanato 
fosco nos quartos, de marca e qualidade reconhecidas no mercado, 
assentado com cimento cola e posterior aplicação de rejunte.   
Áreas comuns pisos cerâmicos padrão A de acordo com a 
especificação do corpo de bombeiros. 
Hall de entrada O piso cerâmico será em Porcelanato polido. 
Escadarias pisos cerâmicos padrão A de acordo com a 
especificação do corpo de bombeiros. 
Cimentado / PAVER 
Será aplicado na central GLP e nas vagas de estacionamento, 
cimento alisado com argamassa de cimento e areia desempenada. Na 
calçada de pedestres será utilizado pavimentação acimentado ou tipo 
PAVER.   
12 RODAPÉS  
Os rodapés serão instalados nos apartamentos em madeira 
Angelim, com altura de 5 cm, exceto nas áreas molhadas (cozinha, área 
de serviço, sacadas e banheiro).  Os rodapés serão devidamente pintados 
com tinta esmalte sintéticos ou verniz.   
13 PINTURAS 
Todas as superfícies rebocadas, exceto as com revestimento 
cerâmico, receberão aplicação de selador acrílico, Massa Corrida e 
pintura com tinta acrílica.   
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14 LOUÇAS E METAIS  
Os vasos sanitários serão em louça na cor branca, com descarga 
do tipo caixa acoplada, marca ICASA, DECA ou similar.   
Os assentos dos vasos serão do tipo plástico na cor branca, da 
mesma linha e marca do vaso sanitário. 
Os metais serão em cor cromada das marcas DECA, DOCOL 
ou similar. 
15 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS E PREVENTIVAS 
CONTRA INCÊNDIO   
As instalações hidrossanitárias e preventivas de incêndio seguirão 
as especificações de materiais e execução de acordo com as normas 
técnicas pertinentes e os respectivos projetos.   
16 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELECOMUNICAÇÕES 
A instalação elétrica e telecomunicações seguirão as 
especificações de materiais e execução de acordo com as normas 
técnicas pertinentes e seus respectivos projetos.   
17 INTERFONE 
Será deixada toda infra-estrutura do sistema de interfone, 
tubulações e caixas, com os guias, aparelhos e teclados. 
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18  PORTÃO DE ACESSO A GARAGEM  
Será de correr ou de elevação com sistema de automatização por 
motor elétrico e controle remoto.   
20 ELEVADOR 
Será de padrão de qualidade de mercado OTIS, ATLAS ou 
similar. 
21 HALL de Entrada 
 Será mobiliado com 02 (duas) poltronas de alto padrão e uma 
tela de arte. 
Palhoça, 23 de outubro de 2013. 
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Mão de Obra 
(com 
Encargos 
sociais)
MATERIAL 
(sem BDI) + 
Serviço
1 SERVIÇOS TÉCNICOS E ADMINISTRATIVOS  R$    26.038,98 
1.1 Sondagem 1,00 vb  R$    -   R$    2.000,00  R$    2.000,00 
Sondagem a percussão Serviço 1,000 vb 1,000 1,000  R$               2.000,00  R$         2.000,00 
1.2 Topografia 468,00 m²  R$    -   R$    -   R$    -  
Levantamento Topográfico Serviço 468,000 m² 1,000 468,000  R$                          -    R$                    -   
1.3 Projetos 1558,56 m²  R$    -   R$    13,90  R$    21.663,98 
Projeto Arquitetônico Serviço 1558,560 vb 1,000 1558,560  R$                      5,00  R$         7.792,80 
Projeto Estrutural Serviço 1558,560 vb 1,000 1558,560  R$                      2,90  R$         4.519,82 
Projeto Elétrico Serviço 1558,560 vb 1,000 1558,560  R$                      1,00  R$         1.558,56 
Projeto Hidro Sanitário e Preventivo Serviço 1558,560 vb 1,000 1558,560  R$                      5,00  R$         7.792,80 
1.4 Consumos 19,00 mês  R$    -   R$    125,00  R$    2.375,00 
Água Serviço 19,000 mês 1,000 19,000  R$                    45,00  R$            855,00 
Luz Serviço 19,000 mês 1,000 19,000  R$                    80,00  R$         1.520,00 
2 SERVIÇOS PRELIMINARES  R$    38.455,59 
2.1 RASPAGEM E LIMPEZA DO TERRENO 468,00 M²  R$    0,25  R$    -   R$    118,76 
servente MDO 468,000 h 0,025 11,700  R$                  10,15  R$            118,76 
2.2 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO 1,00 UN  R$    163,44  R$    200,00  R$    363,44 
ligacao provisória de água Serviço 1,000 vb 1,000 1,000  R$                  200,00  R$            200,00 
encanador MDO 1,000 h 8,000 8,000  R$                  14,85  R$            118,80 
ajudante de encanador MDO 1,000 h 4,000 4,000  R$                  11,16  R$              44,64 
2.3 LIGAÇÃO PROVISÓRIA DE LUZ E FORCA 1,00 UN  R$    583,92  R$    500,00  R$    1.083,92 
ajudante de eletricista MDO 1,000 h 24,000 24,000  R$                    9,48  R$            227,52 
Eletricista MDO 1,000 h 24,000 24,000  R$                  14,85  R$            356,40 
LIGAÇÃO PROVISORIA DE LUZ E FORÇA Serviço 1,000 vb 1,000 1,000  R$                  500,00  R$            500,00 
2.4 TAPUME DE CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA (h=2,10) 13,00 M  R$    17,35  R$    44,58  R$    805,16 
Carpinteiro MDO 13,000 h 0,700 9,100  R$                  14,64  R$            133,22 
servente MDO 13,000 h 0,700 9,100  R$                  10,15  R$              92,37 
prego 18 x 27 telheiro Material 13,000 kg 0,038 0,491  R$                      7,00  R$                3,43 
ripa (1,5cm x 10,0cm) Material 13,000 m 3,150 40,950  R$                      2,48  R$            101,56 
caibro 5cm x 10cm (tipo cambará) Material 13,000 m 0,840 10,920  R$                      6,54  R$              71,42 
chapa de madeira compensada 6 mm Material 13,000 uni 1,250 16,250  R$                    24,81  R$            403,16 
2.5
ABRIGO PROVISÓRIO C/1 PAVIMENTO P/ALOJAMENTO E 
DEPOSITO
32,00 M²  R$    179,67  R$    120,94  R$    9.619,50 
Carpinteiro MDO 32,000 h 6,700 214,400  R$                  14,64  R$         3.138,82 
Pedreiro MDO 32,000 h 0,400 12,800  R$                  13,63  R$            174,46 
servente MDO 32,000 h 7,500 240,000  R$                  10,15  R$         2.436,00 
sarrafo 1 x 4`` (2,5cm x 10cm - tipo pinus) Material 32,000 m 3,000 96,000  R$                      1,62  R$            155,52 
chapa compensada plastificada 12 mm Material 32,000 M² 1,180 37,760  R$                    20,66  R$            780,12 
prego 15 x 15 com cabeça Material 32,000 kg 0,200 6,400  R$                      7,40  R$              47,36 
prego 18 x 27 com cabeça Material 32,000 kg 0,800 25,600  R$                      7,00  R$            179,20 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 32,000 m 4,390 140,480  R$                      6,61  R$            928,57 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 32,000 m 2,110 67,520  R$                      4,06  R$            274,13 
viga madeira 6 x 12 cm (tipo pinus) Material 32,000 m 1,370 43,840  R$                    13,50  R$            591,84 
telha ondulada de fibrocimento de 4mm Material 32,000 M² 1,190 38,080  R$                      9,98  R$            380,04 
concreto (brita 1, fck=15 Mpa) Material 32,000 M³ 0,070 2,240  R$                  238,14  R$            533,43 
2.6 LOCACAO DA OBRA 251,51 m  R$    4,46  R$    6,01  R$    2.633,94 
CUSTO UNIT.
CUSTO DOS 
INSUMOS
SUB TOTAL 
(sem BDI)
TOTAL  
(sem BDI)
QNT X 
CONSUMO
ITEM DESCRIÇÃO INSUMO QUANT. CONSUMOUN
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Mão de Obra 
(com 
Encargos 
sociais)
MATERIAL 
(sem BDI) + 
Serviço
CUSTO UNIT.
CUSTO DOS 
INSUMOS
SUB TOTAL 
(sem BDI)
TOTAL  
(sem BDI)
QNT X 
CONSUMO
ITEM DESCRIÇÃO INSUMO QUANT. CONSUMOUN
Carpinteiro MDO 251,510 h 0,180 45,272  R$                  14,64  R$            662,78 
servente MDO 251,510 h 0,180 45,272  R$                  10,15  R$            459,51 
prego 18 x 27 com cabeça Material 251,510 kg 0,030 7,545  R$                      7,00  R$              52,82 
arame galvanizado 10 bwg - 3,40mm - 71,30 g/m Material 251,510 kg 0,020 5,030  R$                      9,09  R$              45,72 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 251,510 m 0,850 213,784  R$                      6,61  R$         1.413,11 
2.7
BANDEJA salva-vidas primária, de madeira - com forro em chapa 
compensada - largura 2,50 m 
81,68 m  R$    76,62  R$    212,87  R$    23.645,50 
servente MDO 81,680 h 2,500 204,200  R$                  10,15  R$         2.072,63 
Carpinteiro MDO 81,680 h 3,500 285,880  R$                  14,64  R$         4.185,28 
Chapa conpensada resinada de 10mm Material 81,680 m² 3,650 298,132  R$                    21,49  R$         6.406,86 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 81,680 m 6,600 539,088  R$                      6,61  R$         3.563,37 
sarrafo 1 x 4`` (2,5cm x 10cm - tipo pinus) Material 81,680 m 1,200 98,016  R$                      1,62  R$            158,79 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 81,680 m 0,900 73,512  R$                      8,74  R$            642,49 
viga madeira 6 x 12 cm (tipo camabará) Material 81,680 m 6,000 490,080  R$                    13,50  R$         6.616,08 
2.8 ESCAVAÇÃO MECANIZADA de vala em solo, profundidade até 4 m 44,81 M³  R$    0,49  R$    3,65  R$    185,38 
servente MDO 44,808 h 0,048 2,169  R$                  10,15  R$              22,01 
Retroescavadeira sobre pneus Serviço 44,81 h 0,048 2,169  R$                    75,33  R$            163,37 
3
INFRA ESTRUTURA (estaqueamento, vigas de 
baldrame e pescoço de pilares)
 R$    61.228,48 
3.1 ESTAQUEAMENTO 1,00  R$    -   R$    20.202,00  R$    20.202,00 
ESTAQUEAMENTO (EMPRESA ESPECIALIZADA) Serviço 1,000 vb 1,000 1,000 20202  R$       20.202,00 
3.2
FORMA DE MADEIRA P/ FUNDAÇÃO, C/ TÁBUAS E SARRAFOS -  
3 APROVEITAMENTOS
288,90 M²  R$    35,64  R$    18,92  R$    15.764,43 
Ajudante de carpinteiro MDO 288,900 h 0,512 147,917  R$                  11,00  R$         1.627,08 
Carpinteiro MDO 288,900 h 2,050 592,245  R$                  14,64  R$         8.670,47 
prego 17 x 27 com cabeça Material 288,900 kg 0,060 17,334  R$                      6,47  R$            112,15 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 288,900 m 1,249 360,836  R$                      3,12  R$         1.125,81 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 288,900 m 1,450 418,905  R$                      8,74  R$         3.661,23 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 288,900 l 0,100 28,890  R$                      8,89  R$            256,83 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 288,900 kg 0,110 31,779  R$                      3,90  R$            123,94 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 288,900 kg 0,100 28,890  R$                      6,47  R$            186,92 
3.3 ARMADURA de aço, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra 209,60 kg  R$    2,49  R$    4,59  R$    1.484,28 
ajudante de armador MDO 209,600 h 0,122 25,571  R$                  11,59  R$            296,37 
armador MDO 209,600 h 0,070 14,672  R$                  15,43  R$            226,39 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 209,600 uni 1,820 381,472  R$                      0,12  R$              45,78 
Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) Material 209,600 kg 1,100 230,560  R$                      3,84  R$            885,35 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 209,600 kg 0,020 4,192  R$                      7,25  R$              30,39 
3.4 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 6,30 mm, corte e dobra na obra 370,30 kg  R$    2,86  R$    4,83  R$    2.847,48 
ajudante de armador MDO 370,300 h 0,140 51,842  R$                  11,59  R$            600,85 
armador MDO 370,300 h 0,080 29,624  R$                  15,43  R$            457,10 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 370,300 uni 1,820 673,946  R$                      0,12  R$              80,87 
Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m) Material 370,300 kg 1,100 407,330  R$                      4,03  R$         1.641,54 
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Mão de Obra 
(com 
Encargos 
sociais)
MATERIAL 
(sem BDI) + 
Serviço
CUSTO UNIT.
CUSTO DOS 
INSUMOS
SUB TOTAL 
(sem BDI)
TOTAL           
(sem BDI)
QNT X 
CONSUMO
ITEM DESCRIÇÃO INSUMO QUANT. CONSUMOUN
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 370,300 kg 0,025 9,258  R$                      7,25  R$              67,12 
3.5 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra 333,50 kg  R$                    2,86  R$                      5,02  R$             2.626,86 
ajudante de armador MDO 333,500 h 0,140 46,690  R$                  11,59  R$            541,14 
armador MDO 333,500 h 0,080 26,680  R$                  15,43  R$            411,67 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 333,500 uni 1,820 606,970  R$                      0,12  R$              72,84 
Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) Material 333,500 kg 1,100 366,850  R$                      4,20  R$         1.540,77 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 333,500 kg 0,025 8,338  R$                      7,25  R$              60,45 
3.6 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 10,0mm, corte e dobra na obra 79,20 kg  R$                    2,86  R$                      4,69  R$                597,69 
ajudante de armador MDO 79,200 h 0,140 11,088  R$                  11,59  R$            128,51 
armador MDO 79,200 h 0,080 6,336  R$                  15,43  R$              97,76 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 79,200 uni 1,820 144,144  R$                      0,12  R$              17,30 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 79,200 kg 1,100 87,120  R$                      3,90  R$            339,77 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 79,200 kg 0,025 1,980  R$                      7,25  R$              14,36 
3.7 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 12,5mm, corte e dobra na obra 241,20 kg  R$                    2,86  R$                      4,50  R$             1.775,15 
ajudante de armador MDO 241,200 h 0,140 33,768  R$                  11,59  R$            391,37 
armador MDO 241,200 h 0,080 19,296  R$                  15,43  R$            297,74 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 241,200 uni 1,820 438,984  R$                      0,12  R$              52,68 
Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m) Material 241,200 kg 1,100 265,320  R$                      3,73  R$            989,64 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 241,200 kg 0,025 6,030  R$                      7,25  R$              43,72 
3.8 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 16,0mm, corte e dobra na obra 293,50 kg  R$                    4,65  R$                      4,57  R$             2.704,56 
ajudante de armador MDO 293,500 h 0,228 66,918  R$                  11,59  R$            775,58 
armador MDO 293,500 h 0,130 38,155  R$                  15,43  R$            588,73 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 293,500 uni 1,820 534,170  R$                      0,12  R$              64,10 
Barra de aço CA-50 (bitola: 16,0 mm ) Material 293,500 kg 1,100 322,850  R$                      3,73  R$         1.204,23 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 293,500 kg 0,034 9,920  R$                      7,25  R$              71,92 
3.9 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra 83,10 kg  R$                    2,70  R$                      4,27  R$                579,41 
ajudante de armador MDO 83,100 h 0,100 8,310  R$                  11,59  R$              96,31 
armador MDO 83,100 h 0,100 8,310  R$                  15,43  R$            128,22 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 83,100 uni 0,500 41,550  R$                      0,12  R$                4,99 
Barra de aço CA-50 (bitola: 20,0 mm / massa linear: 2,466 kg/m) Material 83,100 kg 1,100 91,410  R$                      3,63  R$            331,82 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 83,100 kg 0,030 2,493  R$                      7,25  R$              18,07 
3.10
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL (FCK 25 MPA) 
E LANÇAMENTO E APLICAÇÃO
35,30 M³  R$                  71,68  R$                  286,58  R$           12.646,61 
Pedreiro MDO 35,300 h 1,650 58,245  R$                  13,63  R$            793,88 
servente MDO 35,300 h 4,500 158,850  R$                  10,15  R$         1.612,33 
VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75
kW) • vida útil 20.000 h
MDO 35,300 h prod. 0,650 22,945  R$                      5,41  R$            124,13 
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concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- Material 35,300 M³ 1,000 35,300  R$                  286,58  R$       10.116,27 
4 SUPER-ESTRUTURA  R$  299.016,43 
4.1 PILOTIS (pilares do pilotis e laje TETO do PILOTIS)  R$    71.133,81 
4.1.1
FÔRMA de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
312,10 M²  R$    25,53  R$    18,63  R$    13.782,74 
Ajudante de carpinteiro MDO 312,100 h 0,367 114,541  R$                  11,00  R$         1.259,95 
Carpinteiro MDO 312,100 h 1,468 458,163  R$                  14,64  R$         6.707,50 
prego 17 x 27 com cabeça Material 312,100 kg 0,067 20,911  R$                      6,47  R$            135,29 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 312,100 m 1,199 374,208  R$                      1,70  R$            636,15 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 312,100 m 1,450 452,545  R$                      8,74  R$         3.955,24 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 312,100 l 0,100 31,210  R$                      8,89  R$            277,46 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 312,100 kg 0,200 62,420  R$                      6,47  R$            403,86 
Arame recozido (bitola: 18 BWG) Material 312,100 kg 0,180 56,178  R$                      7,25  R$            407,29 
4.1.2
ESCORAMENTO EM MADEIRA para vigas de edificação, com 
escoras em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
50,17 M²  R$    5,66  R$    21,56  R$    1.365,70 
Ajudante de carpinteiro MDO 50,170 h 0,215 10,787  R$                  11,00  R$            118,65 
Carpinteiro MDO 50,170 h 0,225 11,288  R$                  14,64  R$            165,26 
prego 17 x 27 com cabeça Material 50,170 kg 0,050 2,509  R$                      6,47  R$              16,23 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 50,170 m 1,100 55,187  R$                      6,61  R$            364,79 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 50,170 m 1,000 50,170  R$                      1,70  R$              85,29 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 50,170 m 2,000 100,340  R$                      4,06  R$            407,38 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 50,170 m 3,400 170,578  R$                      1,22  R$            208,11 
4.1.3
FÔRMA de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
92,00 M²  R$    25,53  R$    25,06  R$    4.654,06 
Ajudante de carpinteiro MDO 92,000 h 0,367 33,764  R$                  11,00  R$            371,40 
Carpinteiro MDO 92,000 h 1,468 135,056  R$                  14,64  R$         1.977,22 
prego 17 x 27 com cabeça Material 92,000 kg 0,050 4,600  R$                      6,47  R$              29,76 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 92,000 m 1,066 98,072  R$                      6,61  R$            648,26 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 92,000 m 0,899 82,708  R$                      1,70  R$            140,60 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 92,000 m 1,450 133,400  R$                      8,74  R$         1.165,92 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 92,000 l 0,100 9,200  R$                      8,89  R$              81,79 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 92,000 kg 0,200 18,400  R$                      6,47  R$            119,05 
Arame recozido (bitola: 18 BWG) Material 92,000 kg 0,180 16,560  R$                      7,25  R$            120,06 
4.1.4
ESCORAMENTO EM MADEIRA para lajes de edificação, com escoras 
em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
178,52 M²  R$    5,56  R$    9,20  R$    2.635,60 
Ajudante de carpinteiro MDO 178,520 h 0,080 14,282  R$                  11,00  R$            157,10 
Carpinteiro MDO 178,520 h 0,320 57,126  R$                  14,64  R$            836,33 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 178,520 kg 0,040 7,141  R$                      6,47  R$              46,20 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 178,520 m 2,500 446,300  R$                      1,22  R$            544,49 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 178,520 m 0,360 64,267  R$                      1,70  R$            109,25 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 178,520 m 1,300 232,076  R$                      4,06  R$            942,23 
4.1.5
FÔRMA feita em obra para ESCADAS, com chapa 
compensadaplastificada, e = 12 mm - 3 APROVEITAMENTOS
7,71 M²  R$    35,56  R$    32,76  R$    526,75 
Ajudante de carpinteiro MDO 7,710 h 0,512 3,948  R$                  11,00  R$              43,42 
Carpinteiro MDO 7,710 h 2,044 15,759  R$                  14,64  R$            230,72 73
Mão de Obra 
(com 
Encargos 
sociais)
MATERIAL 
(sem BDI) + 
Serviço
CUSTO UNIT.
CUSTO DOS 
INSUMOS
SUB TOTAL 
(sem BDI)
TOTAL           
(sem BDI)
QNT X 
CONSUMO
ITEM DESCRIÇÃO INSUMO QUANT. CONSUMOUN
chapa compensada plastificada 12 mm Material 7,710 m² 0,400 3,084  R$                    20,66  R$              63,72 
prego 17 x 21 com cabeça dupla Material 7,710 kg 0,067 0,517  R$                      6,88  R$                3,55 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 7,710 kg 2,930 22,590  R$                      6,61  R$            149,32 
tábua 1 x 8`` (2,5cm x 20cm - tipo pinus) Material 7,710 m 2,160 16,654  R$                      1,31  R$              21,82 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 7,710 l 0,020 0,154  R$                      8,89  R$                1,37 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 7,710 kg 0,200 1,542  R$                      6,47  R$                9,98 
prego 15 x 15 com cabeça Material 7,710 kg 0,050 0,386  R$                      7,40  R$                2,85 
4.1.6 ARMADURA de aço, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra 341,10 kg  R$                    1,89  R$                      5,09  R$             2.381,01 
ajudante de armador MDO 341,100 h 0,070 23,877  R$                  11,59  R$            276,73 
armador MDO 341,100 h 0,070 23,877  R$                  15,43  R$            368,42 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 341,100 uni 6,000 2046,600  R$                      0,12  R$            245,59 
Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) Material 341,100 kg 1,100 375,210  R$                      3,84  R$         1.440,81 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 341,100 kg 0,020 6,822  R$                      7,25  R$              49,46 
4.1.7 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 6,30 mm, corte e dobra na obra 278,80 kg  R$                    2,08  R$                      5,06  R$             1.990,22 
ajudante de armador MDO 278,800 h 0,077 21,468  R$                  11,59  R$            248,81 
armador MDO 278,800 h 0,077 21,468  R$                  15,43  R$            331,25 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 278,800 uni 4,000 1115,200  R$                      0,12  R$            133,82 
Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m) Material 278,800 kg 1,100 306,680  R$                      4,03  R$         1.235,92 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 278,800 kg 0,020 5,576  R$                      7,25  R$              40,43 
4.1.8 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra 408,90 kg  R$                    2,16  R$                      5,07  R$             2.954,96 
ajudante de armador MDO 408,900 h 0,080 32,712  R$                  11,59  R$            379,13 
armador MDO 408,900 h 0,080 32,712  R$                  15,43  R$            504,75 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 408,900 uni 2,500 1022,250  R$                      0,12  R$            122,67 
Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) Material 408,900 kg 1,100 449,790  R$                      4,20  R$         1.889,12 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 408,900 kg 0,020 8,178  R$                      7,25  R$              59,29 
4.1.9 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 10,0mm, corte e dobra na obra 316,50 kg  R$                    2,24  R$                      4,63  R$             2.174,25 
ajudante de armador MDO 316,500 h 0,083 26,270  R$                  11,59  R$            304,46 
armador MDO 316,500 h 0,083 26,270  R$                  15,43  R$            405,34 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 316,500 uni 1,600 506,400  R$                      0,12  R$              60,77 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 316,500 kg 1,100 348,150  R$                      3,90  R$         1.357,79 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 316,500 kg 0,020 6,330  R$                      7,25  R$              45,89 
4.1.10 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 12,5mm, corte e dobra na obra 1063,90 kg  R$                    2,36  R$                      4,37  R$             7.162,44 
ajudante de armador MDO 1063,900 h 0,088 93,091  R$                  11,59  R$         1.078,93 
armador MDO 1063,900 h 0,088 93,091  R$                  15,43  R$         1.436,40 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 1063,900 uni 1,000 1063,900  R$                      0,12  R$            127,67 
Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m) Material 1063,900 kg 1,100 1170,290  R$                      3,73  R$         4.365,18 
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Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 1063,900 kg 0,020 21,278  R$                      7,25  R$            154,27 
4.1.11 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 16,0mm, corte e dobra na obra 540,90 kg  R$                    2,36  R$                      4,33  R$             3.622,00 
ajudante de armador MDO 540,900 h 0,088 47,329  R$                  11,59  R$            548,54 
armador MDO 540,900 h 0,088 47,329  R$                  15,43  R$            730,28 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 540,900 uni 0,700 378,630  R$                      0,12  R$              45,44 
Barra de aço CA-50 (bitola: 16,0 mm ) Material 540,900 kg 1,100 594,990  R$                      3,73  R$         2.219,31 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 540,900 kg 0,020 10,818  R$                      7,25  R$              78,43 
4.1.12 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra 1974,50 kg  R$                    2,70  R$                      4,27  R$           13.767,20 
ajudante de armador MDO 1974,500 h 0,100 197,450  R$                  11,59  R$         2.288,45 
armador MDO 1974,500 h 0,100 197,450  R$                  15,43  R$         3.046,65 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 1974,500 uni 0,500 987,250  R$                      0,12  R$            118,47 
Barra de aço CA-50 (bitola: 20,0 mm / massa linear: 2,466 kg/m) Material 1974,500 kg 1,100 2171,950  R$                      3,63  R$         7.884,18 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 1974,500 kg 0,030 59,235  R$                      7,25  R$            429,45 
4.1.13
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL (FCK 25 MPA) 
E LANÇAMENTO E APLICAÇÃO
43,60 M³  R$                  22,87  R$                  300,91  R$           14.116,88 
Pedreiro MDO 43,600 h 0,755 32,918  R$                  13,63  R$            448,67 
servente MDO 43,600 h 1,133 49,399  R$                  10,15  R$            501,40 
VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75
kW) • vida útil 20.000 h
MDO 43,600 h prod. 0,200 8,720  R$                      5,41  R$              47,18 
concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- Material 43,600 M³ 1,050 45,780  R$                  286,58  R$       13.119,63 
4.2 TIPO 1 (4x)(pilares e lajes teto do tipo 1)  R$  173.177,91 
4.2.1
FÔRMA de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
996,70 M²  R$                  25,53  R$                    18,63  R$           44.015,58 
Ajudante de carpinteiro MDO 996,700 h 0,367 365,789  R$                  11,00  R$         4.023,68 
Carpinteiro MDO 996,700 h 1,468 1463,156  R$                  14,64  R$       21.420,60 
prego 17 x 27 com cabeça Material 996,700 kg 0,067 66,779  R$                      6,47  R$            432,06 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 996,700 m 1,199 1195,043  R$                      1,70  R$         2.031,57 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 996,700 m 1,450 1445,215  R$                      8,74  R$       12.631,18 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 996,700 l 0,100 99,670  R$                      8,89  R$            886,07 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 996,700 kg 0,200 199,340  R$                      6,47  R$         1.289,73 
Arame recozido (bitola: 18 BWG) Material 996,700 kg 0,180 179,406  R$                      7,25  R$         1.300,69 
4.2.2
ESCORAMENTO EM MADEIRA para vigas de edificação, com 
escoras em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
200,68 M²  R$                    5,66  R$                    21,56  R$             5.462,81 
Ajudante de carpinteiro MDO 200,680 h 0,215 43,146  R$                  11,00  R$            474,61 
Carpinteiro MDO 200,680 h 0,225 45,153  R$                  14,64  R$            661,04 
prego 17 x 27 com cabeça Material 200,680 kg 0,050 10,034  R$                      6,47  R$              64,92 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 200,680 m 1,100 220,748  R$                      6,61  R$         1.459,14 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 200,680 m 1,000 200,680  R$                      1,70  R$            341,16 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 200,680 m 2,000 401,360  R$                      4,06  R$         1.629,52 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 200,680 m 3,400 682,312  R$                      1,22  R$            832,42 
4.2.3
FÔRMA de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
411,30 M²  R$                  25,53  R$                    25,06  R$           20.806,67 
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Ajudante de carpinteiro MDO 411,300 h 0,367 150,947  R$                  11,00  R$         1.660,42 
Carpinteiro MDO 411,300 h 1,468 603,788  R$                  14,64  R$         8.839,46 
prego 17 x 27 com cabeça Material 411,300 kg 0,050 20,565  R$                      6,47  R$            133,06 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 411,300 m 1,066 438,446  R$                      6,61  R$         2.898,13 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 411,300 m 0,899 369,759  R$                      1,70  R$            628,59 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 411,300 m 1,450 596,385  R$                      8,74  R$         5.212,40 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 411,300 l 0,100 41,130  R$                      8,89  R$            365,65 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 411,300 kg 0,200 82,260  R$                      6,47  R$            532,22 
Arame recozido (bitola: 18 BWG) Material 411,300 kg 0,180 74,034  R$                      7,25  R$            536,75 
4.2.4
ESCORAMENTO EM MADEIRA para lajes de edificação, com escoras 
em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
714,08 M²  R$                    5,56  R$                      9,20  R$           10.542,39 
Ajudante de carpinteiro MDO 714,080 h 0,080 57,126  R$                  11,00  R$            628,39 
Carpinteiro MDO 714,080 h 0,320 228,506  R$                  14,64  R$         3.345,32 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 714,080 kg 0,040 28,563  R$                      6,47  R$            184,80 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 714,080 m 2,500 1785,200  R$                      1,22  R$         2.177,94 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 714,080 m 0,360 257,069  R$                      1,70  R$            437,02 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 714,080 m 1,300 928,304  R$                      4,06  R$         3.768,91 
4.2.5
FÔRMA feita em obra para ESCADAS, com chapa 
compensadaplastificada, e = 12 mm - 3 APROVEITAMENTOS
30,84 M²  R$                  35,56  R$                    32,76  R$             2.106,98 
Ajudante de carpinteiro MDO 30,840 h 0,512 15,790  R$                  11,00  R$            173,69 
Carpinteiro MDO 30,840 h 2,044 63,037  R$                  14,64  R$            922,86 
chapa compensada plastificada 12 mm Material 30,840 m² 0,400 12,336  R$                    20,66  R$            254,86 
prego 17 x 21 com cabeça dupla Material 30,840 kg 0,067 2,066  R$                      6,88  R$              14,22 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 30,840 kg 2,930 90,361  R$                      6,61  R$            597,29 
tábua 1 x 8`` (2,5cm x 20cm - tipo pinus) Material 30,840 m 2,160 66,614  R$                      1,31  R$              87,26 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 30,840 l 0,020 0,617  R$                      8,89  R$                5,48 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 30,840 kg 0,200 6,168  R$                      6,47  R$              39,91 
prego 15 x 15 com cabeça Material 30,840 kg 0,050 1,542  R$                      7,40  R$              11,41 
4.2.6 ARMADURA de aço, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra 1361,40 kg  R$                    1,89  R$                      5,09  R$             9.503,12 
ajudante de armador MDO 1361,400 h 0,070 95,298  R$                  11,59  R$         1.104,50 
armador MDO 1361,400 h 0,070 95,298  R$                  15,43  R$         1.470,45 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 1361,400 uni 6,000 8168,400  R$                      0,12  R$            980,21 
Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) Material 1361,400 kg 1,100 1497,540  R$                      3,84  R$         5.750,55 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 1361,400 kg 0,020 27,228  R$                      7,25  R$            197,40 
4.2.7 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 6,30 mm, corte e dobra na obra 299,90 kg  R$                    2,08  R$                      5,06  R$             2.140,85 
ajudante de armador MDO 299,900 h 0,077 23,092  R$                  11,59  R$            267,64 
armador MDO 299,900 h 0,077 23,092  R$                  15,43  R$            356,31 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 299,900 uni 4,000 1199,600  R$                      0,12  R$            143,95 
Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m) Material 299,900 kg 1,100 329,890  R$                      4,03  R$         1.329,46 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 299,900 kg 0,020 5,998  R$                      7,25  R$              43,49 
4.2.8 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra 995,10 kg  R$                    2,16  R$                      5,07  R$             7.191,19 
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ajudante de armador MDO 995,100 h 0,080 79,608  R$                  11,59  R$            922,66 
armador MDO 995,100 h 0,080 79,608  R$                  15,43  R$         1.228,35 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 995,100 uni 2,500 2487,750  R$                      0,12  R$            298,53 
Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) Material 995,100 kg 1,100 1094,610  R$                      4,20  R$         4.597,36 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 995,100 kg 0,020 19,902  R$                      7,25  R$            144,29 
4.2.9 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 10,0mm, corte e dobra na obra 843,00 kg  R$    2,24  R$    4,63  R$    5.791,12 
ajudante de armador MDO 843,000 h 0,083 69,969  R$                  11,59  R$            810,94 
armador MDO 843,000 h 0,083 69,969  R$                  15,43  R$         1.079,62 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 843,000 uni 1,600 1348,800  R$                      0,12  R$            161,86 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 843,000 kg 1,100 927,300  R$                      3,90  R$         3.616,47 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 843,000 kg 0,020 16,860  R$                      7,25  R$            122,24 
4.2.10 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 12,5mm, corte e dobra na obra 2587,80 kg  R$    2,36  R$    4,37  R$    17.421,72 
ajudante de armador MDO 2587,800 h 0,088 226,433  R$                  11,59  R$         2.624,35 
armador MDO 2587,800 h 0,088 226,433  R$                  15,43  R$         3.493,85 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 2587,800 uni 1,000 2587,800  R$                      0,12  R$            310,54 
Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m) Material 2587,800 kg 1,100 2846,580  R$                      3,73  R$       10.617,74 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 2587,800 kg 0,020 51,756  R$                      7,25  R$            375,23 
4.2.11 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 16,0mm, corte e dobra na obra 1071,10 kg  R$    2,36  R$    4,33  R$    7.172,35 
ajudante de armador MDO 1071,100 h 0,088 93,721  R$                  11,59  R$         1.086,23 
armador MDO 1071,100 h 0,088 93,721  R$                  15,43  R$         1.446,12 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 1071,100 uni 0,700 749,770  R$                      0,12  R$              89,97 
Barra de aço CA-50 (bitola: 16,0 mm ) Material 1071,100 kg 1,100 1178,210  R$                      3,73  R$         4.394,72 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 1071,100 kg 0,020 21,422  R$                      7,25  R$            155,31 
4.2.12
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL (FCK 25 MPA) 
E LANÇAMENTO E APLICAÇÃO
126,70 M³  R$    22,87  R$    300,91  R$    41.023,13 
Pedreiro MDO 126,700 h 0,755 95,659  R$                  13,63  R$         1.303,83 
servente MDO 126,700 h 1,133 143,551  R$                  10,15  R$         1.457,04 
VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75
kW) • vida útil 20.000 h
MDO 126,700 h prod. 0,200 25,340  R$                      5,41  R$            137,09 
concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- Material 126,700 M³ 1,050 133,035  R$                  286,58  R$       38.125,17 
4.3 TIPO 2 (pilares do tipo 2 e laje teto do tipo 2)  R$    40.583,85 
4.3.1
FÔRMA de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
251,40 M²  R$    25,53  R$    18,63  R$    11.102,15 
Ajudante de carpinteiro MDO 251,400 h 0,367 92,264  R$                  11,00  R$         1.014,90 
Carpinteiro MDO 251,400 h 1,468 369,055  R$                  14,64  R$         5.402,97 
prego 17 x 27 com cabeça Material 251,400 kg 0,067 16,844  R$                      6,47  R$            108,98 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 251,400 m 1,199 301,429  R$                      1,70  R$            512,43 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 251,400 m 1,450 364,530  R$                      8,74  R$         3.185,99 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 251,400 l 0,100 25,140  R$                      8,89  R$            223,49 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 251,400 kg 0,200 50,280  R$                      6,47  R$            325,31 
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Arame recozido (bitola: 12 BWG) Material 251,400 kg 0,180 45,252  R$                      7,25  R$            328,08 
4.3.2
ESCORAMENTO EM MADEIRA para vigas de edificação, com 
escoras em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
50,17 M²  R$                    5,66  R$                    21,56  R$             1.365,70 
Ajudante de carpinteiro MDO 50,170 h 0,215 10,787  R$                  11,00  R$            118,65 
Carpinteiro MDO 50,170 h 0,225 11,288  R$                  14,64  R$            165,26 
prego 17 x 27 com cabeça Material 50,170 kg 0,050 2,509  R$                      6,47  R$              16,23 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 50,170 m 1,100 55,187  R$                      6,61  R$            364,79 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 50,170 m 1,000 50,170  R$                      1,70  R$              85,29 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 50,170 m 2,000 100,340  R$                      4,06  R$            407,38 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 50,170 m 3,400 170,578  R$                      1,22  R$            208,11 
4.3.3
FÔRMA de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
94,00 M²  R$                  25,53  R$                    25,06  R$             4.755,23 
Ajudante de carpinteiro MDO 94,000 h 0,367 34,498  R$                  11,00  R$            379,48 
Carpinteiro MDO 94,000 h 1,468 137,992  R$                  14,64  R$         2.020,20 
prego 17 x 27 com cabeça Material 94,000 kg 0,050 4,700  R$                      6,47  R$              30,41 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 94,000 m 1,066 100,204  R$                      6,61  R$            662,35 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 94,000 m 0,899 84,506  R$                      1,70  R$            143,66 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 94,000 m 1,450 136,300  R$                      8,74  R$         1.191,26 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 94,000 l 0,100 9,400  R$                      8,89  R$              83,57 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 94,000 kg 0,200 18,800  R$                      6,47  R$            121,64 
Arame recozido (bitola: 12 BWG) Material 94,000 kg 0,180 16,920  R$                      7,25  R$            122,67 
4.3.4
ESCORAMENTO EM MADEIRA para lajes de edificação, com escoras 
em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
178,52 M²  R$                    5,56  R$                      9,20  R$             2.635,60 
Ajudante de carpinteiro MDO 178,520 h 0,080 14,282  R$                  11,00  R$            157,10 
Carpinteiro MDO 178,520 h 0,320 57,126  R$                  14,64  R$            836,33 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 178,520 kg 0,040 7,141  R$                      6,47  R$              46,20 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 178,520 m 2,500 446,300  R$                      1,22  R$            544,49 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 178,520 m 0,360 64,267  R$                      1,70  R$            109,25 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 178,520 m 1,300 232,076  R$                      4,06  R$            942,23 
4.3.5
FÔRMA feita em obra para ESCADAS, com chapa 
compensadaplastificada, e = 12 mm - 3 APROVEITAMENTOS
7,71 M²  R$                  35,56  R$                    32,76  R$                526,75 
Ajudante de carpinteiro MDO 7,710 h 0,512 3,948  R$                  11,00  R$              43,42 
Carpinteiro MDO 7,710 h 2,044 15,759  R$                  14,64  R$            230,72 
chapa compensada plastificada 12 mm Material 7,710 m² 0,400 3,084  R$                    20,66  R$              63,72 
prego 17 x 21 com cabeça dupla Material 7,710 kg 0,067 0,517  R$                      6,88  R$                3,55 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 7,710 kg 2,930 22,590  R$                      6,61  R$            149,32 
tábua 1 x 8`` (2,5cm x 20cm - tipo pinus) Material 7,710 m 2,160 16,654  R$                      1,31  R$              21,82 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 7,710 l 0,020 0,154  R$                      8,89  R$                1,37 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 7,710 kg 0,200 1,542  R$                      6,47  R$                9,98 
prego 15 x 15 com cabeça Material 7,710 kg 0,050 0,386  R$                      7,40  R$                2,85 
4.3.6 ARMADURA de aço, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra 326,80 kg  R$                    1,89  R$                      5,09  R$             2.281,19 
ajudante de armador MDO 326,800 h 0,070 22,876  R$                  11,59  R$            265,13 
armador MDO 326,800 h 0,070 22,876  R$                  15,43  R$            352,98 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 326,800 uni 6,000 1960,800  R$                      0,12  R$            235,30 78
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Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) Material 326,800 kg 1,100 359,480  R$                      3,84  R$         1.380,40 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 326,800 kg 0,020 6,536  R$                      7,25  R$              47,39 
4.3.7 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 6,30 mm, corte e dobra na obra 100,10 kg  R$                    2,08  R$                      5,06  R$                714,57 
ajudante de armador MDO 100,100 h 0,077 7,708  R$                  11,59  R$              89,33 
armador MDO 100,100 h 0,077 7,708  R$                  15,43  R$            118,93 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 100,100 uni 4,000 400,400  R$                      0,12  R$              48,05 
Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m) Material 100,100 kg 1,100 110,110  R$                      4,03  R$            443,74 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 100,100 kg 0,020 2,002  R$                      7,25  R$              14,51 
4.3.8 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra 332,60 kg  R$                    2,16  R$                      5,07  R$             2.403,57 
ajudante de armador MDO 332,600 h 0,080 26,608  R$                  11,59  R$            308,39 
armador MDO 332,600 h 0,080 26,608  R$                  15,43  R$            410,56 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 332,600 uni 2,500 831,500  R$                      0,12  R$              99,78 
Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) Material 332,600 kg 1,100 365,860  R$                      4,20  R$         1.536,61 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 332,600 kg 0,020 6,652  R$                      7,25  R$              48,23 
4.3.9 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 10,0mm, corte e dobra na obra 408,30 kg  R$                    2,24  R$                      4,63  R$             2.804,88 
ajudante de armador MDO 408,300 h 0,083 33,889  R$                  11,59  R$            392,77 
armador MDO 408,300 h 0,083 33,889  R$                  15,43  R$            522,91 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 408,300 uni 1,600 653,280  R$                      0,12  R$              78,39 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 408,300 kg 1,100 449,130  R$                      3,90  R$         1.751,61 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 408,300 kg 0,020 8,166  R$                      7,25  R$              59,20 
4.3.10 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 12,5mm, corte e dobra na obra 208,30 kg  R$                    2,36  R$                      4,37  R$             1.402,33 
ajudante de armador MDO 208,300 h 0,088 18,226  R$                  11,59  R$            211,24 
armador MDO 208,300 h 0,088 18,226  R$                  15,43  R$            281,23 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 208,300 uni 1,000 208,300  R$                      0,12  R$              25,00 
Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m) Material 208,300 kg 1,100 229,130  R$                      3,73  R$            854,65 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 208,300 kg 0,020 4,166  R$                      7,25  R$              30,20 
4.3.11 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 16,0mm, corte e dobra na obra 38,40 kg  R$                    2,36  R$                      4,33  R$                257,14 
ajudante de armador MDO 38,400 h 0,088 3,360  R$                  11,59  R$              38,94 
armador MDO 38,400 h 0,088 3,360  R$                  15,43  R$              51,84 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 38,400 uni 0,700 26,880  R$                      0,12  R$                3,23 
Barra de aço CA-50 (bitola: 16,0 mm ) Material 38,400 kg 1,100 42,240  R$                      3,73  R$            157,56 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 38,400 kg 0,020 0,768  R$                      7,25  R$                5,57 
4.1.12 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 20,0 mm, corte e dobra na obra 56,60 kg  R$                    2,70  R$                      4,27  R$                394,64 
ajudante de armador MDO 1974,500 h 0,100 5,660  R$                  11,59  R$              65,60 
armador MDO 1974,500 h 0,100 5,660  R$                  15,43  R$              87,33 79
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Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 1974,500 uni 0,500 28,300  R$                      0,12  R$                3,40 
Barra de aço CA-50 (bitola: 20,0 mm / massa linear: 2,466 kg/m) Material 1974,500 kg 1,100 62,260  R$                      3,63  R$            226,00 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 1974,500 kg 0,030 1,698  R$                      7,25  R$              12,31 
4.3.13
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL (FCK 25 MPA) 
E LANÇAMENTO E APLICAÇÃO
30,70 M³  R$                  22,87  R$                  300,91  R$             9.940,10 
Pedreiro MDO 126,700 h 0,755 23,179  R$                  13,63  R$            315,92 
servente MDO 126,700 h 1,133 34,783  R$                  10,15  R$            353,05 
VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75
kW) • vida útil 20.000 h
MDO 126,700 h prod. 0,200 6,140  R$                      5,41  R$              33,22 
concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- Material 126,700 M³ 1,050 32,235  R$                  286,58  R$         9.237,91 
4.4 barrilhete/ elevador/ reservatório  R$    14.120,86 
4.4.1
FÔRMA de madeira maciça para vigas, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
61,00 M²  R$                  25,53  R$                    18,63  R$             2.693,84 
Ajudante de carpinteiro MDO 61,000 h 0,367 22,387  R$                  11,00  R$            246,26 
Carpinteiro MDO 61,000 h 1,468 89,548  R$                  14,64  R$         1.310,98 
prego 17 x 27 com cabeça Material 61,000 kg 0,067 4,087  R$                      6,47  R$              26,44 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 61,000 m 1,199 73,139  R$                      1,70  R$            124,34 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 61,000 m 1,450 88,450  R$                      8,74  R$            773,05 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 61,000 l 0,100 6,100  R$                      8,89  R$              54,23 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 61,000 kg 0,200 12,200  R$                      6,47  R$              78,93 
Arame recozido (bitola: 12 BWG) Material 61,000 kg 0,180 10,980  R$                      7,25  R$              79,61 
4.4.2
ESCORAMENTO EM MADEIRA para vigas de edificação, com 
escoras em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
8,11 M²  R$                    5,66  R$                    21,56  R$                220,77 
Ajudante de carpinteiro MDO 8,110 h 0,215 1,744  R$                  11,00  R$              19,18 
Carpinteiro MDO 8,110 h 0,225 1,825  R$                  14,64  R$              26,71 
prego 17 x 27 com cabeça Material 8,110 kg 0,050 0,406  R$                      6,47  R$                2,62 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 8,110 m 1,100 8,921  R$                      6,61  R$              58,97 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 8,110 m 1,000 8,110  R$                      1,70  R$              13,79 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 8,110 m 2,000 16,220  R$                      4,06  R$              65,85 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 8,110 m 3,400 27,574  R$                      1,22  R$              33,64 
4.4.3
FÔRMA de madeira maciça para pilares, com tábuas e sarrafos -  3 
APROVEITAMENTOS
43,70 M²  R$                  25,53  R$                    25,06  R$             2.210,68 
Ajudante de carpinteiro MDO 43,700 h 0,367 16,038  R$                  11,00  R$            176,42 
Carpinteiro MDO 43,700 h 1,468 64,152  R$                  14,64  R$            939,18 
prego 17 x 27 com cabeça Material 43,700 kg 0,050 2,185  R$                      6,47  R$              14,14 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 43,700 m 1,066 46,584  R$                      6,61  R$            307,92 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 43,700 m 0,899 39,286  R$                      1,70  R$              66,79 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 43,700 m 1,450 63,365  R$                      8,74  R$            553,81 
desmoldante de fôrmas para concreto Material 43,700 l 0,100 4,370  R$                      8,89  R$              38,85 
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 43,700 kg 0,200 8,740  R$                      6,47  R$              56,55 
Arame recozido (bitola: 12 BWG) Material 43,700 kg 0,180 7,866  R$                      7,25  R$              57,03 
4.4.4
ESCORAMENTO EM MADEIRA para lajes de edificação, com escoras 
em eucalipto ( D=10 cm) para altura entre 2,20 m e 3,00 m
64,65 M²  R$                    5,56  R$                      9,20  R$                954,47 
Ajudante de carpinteiro MDO 64,650 h 0,080 5,172  R$                  11,00  R$              56,89 
Carpinteiro MDO 64,650 h 0,320 20,688  R$                  14,64  R$            302,87 80
Mão de Obra 
(com 
Encargos 
sociais)
MATERIAL 
(sem BDI) + 
Serviço
CUSTO UNIT.
CUSTO DOS 
INSUMOS
SUB TOTAL 
(sem BDI)
TOTAL  
(sem BDI)
QNT X 
CONSUMO
ITEM DESCRIÇÃO INSUMO QUANT. CONSUMOUN
prego 17 x 27 com cabeça dupla Material 64,650 kg 0,040 2,586  R$                      6,47  R$              16,73 
Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /
tipo de madeira: eucalipto)
Material 64,650 m 2,500 161,625  R$                      1,22  R$            197,18 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 64,650 m 0,360 23,274  R$                      1,70  R$              39,57 
tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus) Material 64,650 m 1,300 84,045  R$                      4,06  R$            341,22 
4.4.5 ARMADURA de aço, CA-60, diâmetro 5,0 mm, corte e dobra na obra 128,30 kg  R$    1,89  R$    5,09  R$    895,59 
ajudante de armador MDO 128,300 h 0,070 8,981  R$                  11,59  R$            104,09 
armador MDO 128,300 h 0,070 8,981  R$                  15,43  R$            138,58 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 128,300 uni 6,000 769,800  R$                      0,12  R$              92,38 
Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) Material 128,300 kg 1,100 141,130  R$                      3,84  R$            541,94 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 128,300 kg 0,020 2,566  R$                      7,25  R$              18,60 
4.4.6 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 6,30 mm, corte e dobra na obra 13,60 kg  R$    2,08  R$    5,06  R$    97,08 
ajudante de armador MDO 13,600 h 0,077 1,047  R$                  11,59  R$              12,14 
armador MDO 13,600 h 0,077 1,047  R$                  15,43  R$              16,16 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 13,600 uni 4,000 54,400  R$                      0,12  R$                6,53 
Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m) Material 13,600 kg 1,100 14,960  R$                      4,03  R$              60,29 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 13,600 kg 0,020 0,272  R$                      7,25  R$                1,97 
4.4.7 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 8,0 mm, corte e dobra na obra 87,60 kg  R$    2,16  R$    5,07  R$    633,05 
ajudante de armador MDO 87,600 h 0,080 7,008  R$                  11,59  R$              81,22 
armador MDO 87,600 h 0,080 7,008  R$                  15,43  R$            108,13 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 87,600 uni 2,500 219,000  R$                      0,12  R$              26,28 
Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m) Material 87,600 kg 1,100 96,360  R$                      4,20  R$            404,71 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 87,600 kg 0,020 1,752  R$                      7,25  R$              12,70 
4.4.8 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 10,0mm, corte e dobra na obra 386,40 kg  R$    2,24  R$    4,63  R$    2.654,44 
ajudante de armador MDO 386,400 h 0,083 32,071  R$                  11,59  R$            371,71 
armador MDO 386,400 h 0,083 32,071  R$                  15,43  R$            494,86 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 386,400 uni 1,600 618,240  R$                      0,12  R$              74,19 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 386,400 kg 1,100 425,040  R$                      3,90  R$         1.657,66 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 386,400 kg 0,020 7,728  R$                      7,25  R$              56,03 
4.4.9 ARMADURA de aço, CA-50, diâmetro 12,5mm, corte e dobra na obra 125,80 kg  R$    2,36  R$    4,37  R$    846,92 
ajudante de armador MDO 125,800 h 0,088 11,008  R$                  11,59  R$            127,58 
armador MDO 125,800 h 0,088 11,008  R$                  15,43  R$            169,85 
Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, 
lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)
Material 125,800 uni 1,000 125,800  R$                      0,12  R$              15,10 
Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m) Material 125,800 kg 1,100 138,380  R$                      3,73  R$            516,16 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 125,800 kg 0,020 2,516  R$                      7,25  R$              18,24 
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4.4.10
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL (FCK 25 MPA) 
E LANÇAMENTO E APLICAÇÃO
9,00 M³  R$                  22,87  R$                  300,91  R$             2.914,03 
Pedreiro MDO 9,000 h 0,755 6,795  R$                  13,63  R$              92,62 
servente MDO 9,000 h 1,133 10,197  R$                  10,15  R$            103,50 
VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75
kW) • vida útil 20.000 h
MDO 9,000 h prod. 0,200 1,800  R$                      5,41  R$                9,74 
concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- Material 9,000 M³ 1,050 9,450  R$                  286,58  R$         2.708,18 
5 ALVENARIA  R$  116.590,54 
5.1
ALVENARIA de vedação com blocos cerâmicos furados, juntas de 12 
mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia 
sem peneirar traço 1:2:8
2308,55 M²  R$                  26,75  R$                    15,46  R$           97.446,53 
Pedreiro MDO 2308,550 h 1,125 2597,119  R$                  13,63  R$       35.398,73 
servente MDO 2308,550 h 1,125 2597,119  R$                  10,15  R$       26.360,76 
Argamassa pré-misturada de assentamento Material 2308,550 M³ 0,021 48,480  R$                    70,00  R$         3.393,57 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 2308,550 kg 2,893 6678,635  R$                      0,48  R$         3.205,74 
Bloco cerâmico de vedação 9 x 19 x 19- bloco inteiro Material 2308,550 uni 26,250 60599,438  R$                      0,48  R$       29.087,73 
5.2
ALVENARIA de vedação com blocos de CONCRETO , juntas de 12 
mm, assentado com argamassa mista de cimento, cal hidratada e areia
sem peneirar traço 1:2:8
178,70 M²  R$                  15,69  R$                    44,06  R$           10.677,94 
Pedreiro MDO 178,700 h 0,660 117,942  R$                  13,63  R$         1.607,55 
servente MDO 178,700 h 0,660 117,942  R$                  10,15  R$         1.197,11 
Argamassa pré-misturada de assentamento Material 178,700 M³ 0,021 3,753  R$                    70,00  R$            262,69 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 178,700 kg 2,893 516,979  R$                      0,48  R$            248,15 
Bloco de CONCRETO de vedação 9 x 19 x 39 - bloco inteiro Material 12,900 uni 12,875 2300,763  R$                      3,20  R$         7.362,44 
5.3
RASGO e respectivo ENCHIMENTO em Alvenaria para passagem de 
tubulação, sem utilização de equipamentos
723,40 m  R$                    6,96  R$                      0,09  R$             5.103,15 
Pedreiro MDO 723,400 h 0,250 180,850  R$                  13,63  R$         2.464,99 
servente MDO 723,400 h 0,350 253,190  R$                  10,15  R$         2.569,88 
Argamassa pré-misturada (reboco) Material 723,400 M³ 0,001 0,723  R$                    80,00  R$              57,87 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 723,400 kg 0,030 21,702  R$                      0,48  R$              10,42 
5.4
VERGA RETA moldada no local com fôrma de madeira considerando 
cinco reaproveitamentos,
2,20 m³  R$                628,32  R$                  900,27  R$             3.362,92 
Carpinteiro MDO 2,200 h 16,000 35,200  R$                  14,64  R$            515,33 
armador MDO 2,200 h 4,800 10,560  R$                  15,43  R$            162,94 
Pedreiro MDO 2,200 h 2,000 4,400  R$                  13,63  R$              59,97 
servente MDO 2,200 h 28,800 63,360  R$                  10,15  R$            643,10 
areia média Material 2,200 M³ 0,890 1,958  R$                    72,00  R$            140,98 
brita 1 Material 2,200 M³ 0,209 0,460  R$                    77,65  R$              35,70 
brita 2 Material 2,200 M³ 0,627 1,379  R$                    75,00  R$            103,46 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 2,200 kg 320,000 704,000  R$                      0,48  R$            337,92 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 2,200 kg 69,000 151,800  R$                      3,90  R$            592,02 
prego 18 x 27 com cabeça Material 2,200 kg 2,130 4,686  R$                      7,00  R$              32,80 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 2,200 kg 1,200 2,640  R$                      7,25  R$              19,14 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 2,200 m 32,000 70,400  R$                      6,61  R$            465,34 
sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus) Material 2,200 m 16,300 35,860  R$                      1,70  R$              60,96 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 2,200 m 10,000 22,000  R$                      8,74  R$            192,28 
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), capacidade 4001-vida útil 
10.000 h
MDO 2,200 h prod. 0,306 0,673  R$                      1,44  R$                0,97 
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6 ESQUADRIAS  R$  163.840,33 
6.1 Portas e rodapés em Madeira  R$    79.324,83 
6.1.1
PORTA Interna de ABRIR de madeira  colocação e acabamento, 
de uma folha de 70cm com batente, guarnição e ferragem
30,00 UN  R$                129,44  R$                  374,65  R$           15.122,88 
Ajudante de carpinteiro MDO 30,000 h 3,750 112,500  R$                  11,00  R$         1.237,50 
Carpinteiro MDO 30,000 h 3,750 112,500  R$                  14,64  R$         1.647,00 
Pedreiro MDO 30,000 h 1,400 42,000  R$                  13,63  R$            572,46 
servente MDO 30,000 h 1,400 42,000  R$                  10,15  R$            426,30 
areia média Material 30,000 M³ 0,011 0,318  R$                    72,00  R$              22,90 
Cal hidratada CH III Material 30,000 kg 1,720 51,600  R$                      0,41  R$              21,16 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 30,000 kg 1,720 51,600  R$                      0,48  R$              24,77 
prego 16 x 24 com cabeça Material 30,000 kg 0,250 7,500  R$                      7,20  R$              54,00 
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco 
(comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10 mm)
Material 30,000 uni 8,000 240,000  R$                      0,40  R$              96,00 
Batente de madeira para porta de  abrir uma folha - vâo de 0,70 m x 2,10 Material 30,000 jg 1,000 30,000  R$                    90,00  R$         2.700,00 
Guarnição (vista) de madeira para porta uma folha - vâo de 0,70 m x 
2,10
Material 30,000 jg 2,000 60,000  R$                    45,00  R$         2.700,00 
Porta interna de abrir lisa de madeira encabeçada  de 70cm (espessura: 
35 mm)
Material 30,000 uni 1,000 30,000  R$                  126,42  R$         3.792,60 
Dobradiça 2 1/2 x 3 - Escovado - Com Rolamento - Aço - Canto 
Quadrado - Cartela com 3 unidades e os parafusos
Material 30,000 jg 1,000 30,000  R$                    23,65  R$            709,50 
Fechadura completa para porta Interna Material 30,000 uni 1,000 30,000  R$                    37,29  R$         1.118,70 
6.1.2
PORTA Interna de CORRER de madeira  colocação e 
acabamento, de uma folha de 80cm com batente, guarnição e ferragem
5,00 UN  R$                129,44  R$                  514,23  R$             3.218,34 
Ajudante de carpinteiro MDO 5,000 h 3,750 18,750  R$                  11,00  R$            206,25 
Carpinteiro MDO 5,000 h 3,750 18,750  R$                  14,64  R$            274,50 
Pedreiro MDO 5,000 h 1,400 7,000  R$                  13,63  R$              95,41 
servente MDO 5,000 h 1,400 7,000  R$                  10,15  R$              71,05 
areia média Material 5,000 M³ 0,011 0,053  R$                    72,00  R$                3,82 
Cal hidratada CH III Material 5,000 kg 1,720 8,600  R$                      0,37  R$                3,18 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 5,000 kg 1,720 8,600  R$                      0,48  R$                4,13 
prego 16 x 24 com cabeça Material 5,000 kg 0,200 1,000  R$                      7,20  R$                7,20 
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco 
(comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10 mm)
Material 5,000 uni 8,000 40,000  R$                      0,40  R$              16,00 
Batente de madeira para porta de correr uma folha - vâo de 0,80 m x 
2,10
Material 5,000 jg 1,000 5,000  R$                  230,00  R$         1.150,00 
Guarnição (vista) de madeira para porta uma folha - vâo de 0,80 m x 
2,10
Material 5,000 jg 2,000 10,000  R$                    45,00  R$            450,00 
Porta interna de CORER lisa de madeira encabeçada  de 80cm 
(espessura: 35 mm)
Material 5,000 uni 1,000 5,000  R$                  126,42  R$            632,10 
KIT para porta de correr Material 5,000 jg 1,000 5,000  R$                    23,65  R$            118,25 
Fechadura completa para porta Interna Material 5,000 uni 1,000 5,000  R$                    37,29  R$            186,45 
6.1.3
PORTA Interna de ABRIR de madeira  colocação e acabamento, 
de uma folha de 80cm com batente, guarnição e ferragem
40,00 UN  R$                129,44  R$                  426,80  R$           22.249,49 
Ajudante de carpinteiro MDO 40,000 h 3,750 150,000  R$                  11,00  R$         1.650,00 
Carpinteiro MDO 40,000 h 3,750 150,000  R$                  14,64  R$         2.196,00 
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Pedreiro MDO 40,000 h 1,400 56,000  R$                  13,63  R$            763,28 
servente MDO 40,000 h 1,400 56,000  R$                  10,15  R$            568,40 
areia média Material 40,000 M³ 0,011 0,424  R$                    72,00  R$              30,53 
Cal hidratada CH III Material 40,000 kg 1,720 68,800  R$                      0,37  R$              25,46 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 40,000 kg 1,720 68,800  R$                      0,48  R$              33,02 
prego 16 x 24 com cabeça Material 40,000 kg 0,250 10,000  R$                      7,20  R$              72,00 
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco 
(comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10 mm)
Material 40,000 uni 8,000 320,000  R$                      0,40  R$            128,00 
Batente de madeira para porta de uma folha - vâo de 0,80 m x 2,10 Material 40,000 jg 1,000 40,000  R$                  100,00  R$         4.000,00 
Guarnição (vista) de madeira para porta uma folha - vâo de 0,80 m x 
2,10
Material 40,000 jg 2,000 80,000  R$                    45,00  R$         3.600,00 
PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 
210 X 3CM
Material 40,000 uni 1,000 40,000  R$                  168,63  R$         6.745,20 
Dobradiça 2 1/2 x 3 - Escovado - Com Rolamento - Aço - Canto 
Quadrado - Cartela com 3 unidades e os parafusos
Material 40,000 jg 1,000 40,000  R$                    23,65  R$            946,00 
Fechadura completa para porta Interna Material 40,000 uni 1,000 40,000  R$                    37,29  R$         1.491,60 
6.1.4
PORTA externa de ABRIR de madeira  colocação e acabamento, 
de uma folha de 80cm com batente, guarnição e ferragem
14,00 UN  R$                129,44  R$                  583,17  R$             9.976,50 
Ajudante de carpinteiro MDO 14,000 h 3,750 52,500  R$                  11,00  R$            577,50 
Carpinteiro MDO 14,000 h 3,750 52,500  R$                  14,64  R$            768,60 
Pedreiro MDO 14,000 h 1,400 19,600  R$                  13,63  R$            267,15 
servente MDO 14,000 h 1,400 19,600  R$                  10,15  R$            198,94 
areia média Material 14,000 M³ 0,011 0,148  R$                    72,00  R$              10,68 
Cal hidratada CH III Material 14,000 kg 1,720 24,080  R$                      0,37  R$                8,91 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 14,000 kg 1,720 24,080  R$                      0,48  R$              11,56 
prego 16 x 24 com cabeça Material 14,000 kg 0,250 3,500  R$                      7,20  R$              25,20 
Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco 
(comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10 mm)
Material 14,000 uni 8,000 112,000  R$                      0,40  R$              44,80 
Batente de madeira para porta de uma folha - vâo de 0,80 m x 2,10 Material 14,000 jg 1,000 14,000  R$                  110,00  R$         1.540,00 
Guarnição (vista) de madeira para porta uma folha - vâo de 0,80 m x 
2,10
Material 14,000 jg 2,000 28,000  R$                    45,00  R$         1.260,00 
Porta almofadada de abrir de madeira duas faces  de 80 cm - trabalhada 
(espessura: 35 mm)
Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                  315,00  R$         4.410,00 
Dobradiça 2 1/2 x 3 - Escovado - Com Rolamento - Aço - Canto 
Quadrado - Cartela com 3 unidades e os parafusos
Material 14,000 jg 1,000 14,000  R$                    23,65  R$            331,10 
Fechadura completa para porta Interna Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                    37,29  R$            522,06 
6.1.5 RODAPÉS em MADEIRA 2919,20 m  R$                    1,10  R$                      8,75  R$           28.757,62 
Ajudante de carpinteiro MDO 2919,200 h 0,100 291,920  R$                  11,00  R$         3.211,12 
Carpinteiro Material 2919,200 h 0,100 291,920  R$                  14,64  R$         4.273,71 
prego 16 x 24 com cabeça Material 2919,200 kg 0,005 14,596  R$                      7,20  R$            105,09 
rodapé em madeira 7cm x 2,0cm Material 2919,200 m 1,030 3006,776  R$                      7,04  R$       21.167,70 
6.2 Alumínio  R$    83.230,53 
6.2.1
PORTA de alumínio sob encomenda, de correr, colocação e 
acabamento com 2 FOLHAS
67,20 M²  R$                  45,82  R$                  391,04  R$           29.357,02 
Pedreiro MDO 67,200 h 1,500 100,800  R$                  13,63  R$         1.373,90 
servente MDO 67,200 h 2,500 168,000  R$                  10,15  R$         1.705,20 
areia média Material 67,200 M³ 0,003 0,195  R$                    72,00  R$              14,03 
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Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 67,200 kg 1,170 78,624  R$                      0,48  R$              37,74 
VIDRO LISO INCOLOR 4MM Material 67,200 M² 0,950 63,840  R$                    62,00  R$         3.958,08 
PORTA  DE ALUMINIO Material 67,200 M² 1,000 67,200  R$                  314,27  R$       21.118,94 
CONTRA MARCO de alumínio Material 67,200 M 0,380 25,536  R$                    45,00  R$         1.149,12 
6.2.2
JANELA de alumínio sob encomenda, colocação e acabamento, com 
contramarcos
94,98 M²  R$                  30,60  R$                  536,61  R$           53.873,51 
Pedreiro MDO 94,980 h 1,500 142,470  R$                  13,63  R$         1.941,87 
servente MDO 94,980 h 1,000 94,980  R$                  10,15  R$            964,05 
areia média Material 94,980 M³ 0,005 0,465  R$                    72,00  R$              33,51 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 94,980 kg 1,940 184,261  R$                      0,48  R$              88,45 
VIDRO LISO INCOLOR 4MM Material 94,980 M² 1,000 94,980  R$                    62,00  R$         5.888,76 
JANELA ALUMINIO COM BANDEIRA E PERCIANA VERTICAL (Cor 
Branca)
Material 94,980 M² 1,000 94,980  R$                  420,23  R$       39.913,45 
CONTRA MARCO de alumínio Material 94,980 M 1,180 112,076  R$                    45,00  R$         5.043,44 
6.3 Vidro Temperado  R$      1.284,97 
6.3.1 PORTA de VIDRO temperado 3,30 M²  R$                       -    R$                  311,25  R$             1.027,13 
PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE ABRIR  E = 10MM 
(com ferragens)
Material 3,300 M² 1,000 3,300  R$                  311,25  R$         1.027,13 
6.3.2 QUADRO FIXO de VIDRO temperado 1,44 M²  R$                       -    R$                  179,06  R$                257,85 
PAINEL FIXO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10MM  (com 
ferragens)
Material 1,440 M² 1,000 1,440  R$                  179,06  R$            257,85 
7 COBERTURAS E PROTEÇÕES  R$    20.622,07 
7.1 Estrutura do telhado  R$    20.622,07 
7.1.1
ESTRUTURA de madeira para telha estrutural de fibrocimento, 
ancorada em laje ou parede
186,39 M²  R$                  23,08  R$                    18,69  R$             7.784,76 
Ajudante de carpinteiro MDO 186,390 h 0,900 167,751  R$                  11,00  R$         1.845,26 
Carpinteiro MDO 186,390 h 0,900 167,751  R$                  14,64  R$         2.455,87 
prego 18 x 27 com cabeça Material 186,390 kg 0,120 22,367  R$                      7,00  R$            156,57 
madeira angelim não plainada Material 186,390 M³ 0,010 1,901  R$               1.750,00  R$         3.327,06 
7.1.2
COBERTURA com telha de fibrocimento, uma água, perfil ondulado, e = 
6 mm, altura 51 mm, largura útil 1.050 mm, largura nominal 1.100 mm, 
inclinação 27%
186,39 M²  R$                  21,40  R$                    22,60  R$             8.201,66 
servente MDO 186,390 h 0,900 167,751  R$                  10,15  R$         1.702,67 
Pedreiro MDO 186,390 h 0,900 167,751  R$                  13,63  R$         2.286,45 
PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA 
FIBROCIMENTO
Material 186,390 uni 2,300 428,697  R$                      1,53  R$            655,91 
Telha de fibrocimento - tipo ondulada (espessura:
6.0 mm)
Material 186,390 M² 1,210 225,532  R$                    15,77  R$         3.556,64 
7.1.3 RUFO de chapa de ALUMINIO nº 24 171,81 m  R$                  14,27  R$                    12,71  R$             4.635,64 
servente MDO 171,810 h 0,600 103,086  R$                  10,15  R$         1.046,32 
Pedreiro MDO 171,810 h 0,600 103,086  R$                  13,63  R$         1.405,06 
prego 15 x 15 com cabeça Material 171,810 kg 0,070 12,027  R$                      7,40  R$              89,00 
Rufo de chapa de cobre (Chapa: 24 / espessura: 0,65 mm) Material 171,810 m 1,030 176,964  R$                    11,84  R$         2.095,26 
8 IMPERMEABILIZAÇÃO  R$    13.748,23 
8.1 Impermeabilização de reservatórios 23,40 M²  R$                       -    R$                    61,27  R$             1.433,72 
resinas termoplásticas (Viaplus 5000) Material 23,400 kg 3,500 81,900  R$                    13,22  R$         1.082,72 
Serviço de Impermeabilização com resinas termoplásticas serviço 23,400 m² 1,000 23,400  R$                    15,00  R$            351,00 
8.2 Impermeabilização de BANHEIROS e VARANDAS 502,25 M²  R$                       -    R$                    21,40  R$           10.748,15 
ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL (TECPLUS 
TOP)
Material 502,250 kg 3,000 1506,750  R$                      2,80  R$         4.218,90 
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Serviço de Impermeabilização com argamassa impermeabilizante serviço 502,250 m² 1,000 502,250  R$                    13,00  R$         6.529,25 
8.3 IMPERMEABILIZAÇÃO de LAJES DESCOBETAS e CALHAS 43,51 M²  R$    -   R$    36,00  R$    1.566,36 
Serviço de Impermeabilização com manta asfaltica serviço 43,510 m² 1,000 43,510  R$                    17,00  R$            739,67 
MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO C/ 
POLIMEROS DE APP TIPO VIAPOL GLASS APP 4MM
Material 43,510 m² 1,000 43,510  R$                    19,00  R$            826,69 
9 REVESTIMENTO  R$  186.467,03 
9.1 CHAPISCO  R$    37.048,85 
9.1.1
CHAPISCO para parede interna ou externa com argamassa de cimento 
e areia sem peneirar traço 1:3, e = 5 mm
5691,79 M²  R$    2,89  R$    2,31  R$    29.575,11 
Pedreiro MDO 5691,790 h 0,100 569,179  R$                  13,63  R$         7.757,91 
servente MDO 5691,790 h 0,150 853,769  R$                  10,15  R$         8.665,75 
areia média Material 5691,790 M³ 0,006 34,720  R$                    72,00  R$         2.499,83 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 5691,790 kg 2,430 13831,050  R$                      0,48  R$         6.638,90 
Adesivo à base de resina sintética (bianco) Material 5691,790 kg 0,300 1707,537  R$                      2,35  R$         4.012,71 
9.1.2
CHAPISCO em teto com argamassa de cimento e areia sem peneirar 
traço 1:3, com adição de adesivo à base de resinz sintética - e = 5 mm
986,75 M²  R$    5,26  R$    2,31  R$    7.473,74 
Pedreiro MDO 986,750 h 0,200 197,350  R$                  13,63  R$         2.689,88 
servente MDO 986,750 h 0,250 246,688  R$                  10,15  R$         2.503,88 
areia média Material 986,750 M³ 0,006 6,019  R$                    72,00  R$            433,38 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 986,750 kg 2,430 2397,803  R$                      0,48  R$         1.150,95 
Adesivo à base de resina sintética (bianco) Material 986,750 kg 0,300 296,025  R$                      2,35  R$            695,66 
9.2 REBOCO  R$  119.400,78 
9.2.1 Reboco de parede EXTERNA 1:5 - e=3,0cm 1439,25 M²  R$    14,27  R$    6,94  R$    30.522,17 
Pedreiro MDO 1439,250 h 0,600 863,550  R$                  13,63  R$       11.770,19 
servente MDO 1439,250 h 0,600 863,550  R$                  10,15  R$         8.765,03 
Argamassa pré-misturada (reboco) Material 1439,250 M³ 0,037 53,432  R$                    80,00  R$         4.274,57 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 1439,250 kg 8,100 11657,925  R$                      0,48  R$         5.595,80 
Alvenarit Material 1439,250 l 0,032 46,632  R$                      2,50  R$            116,58 
9.2.2 Reboco de parede INTERNA 1:5 - e=2,0cm 4252,54 M²  R$    11,89  R$    4,63  R$    70.234,95 
Pedreiro MDO 4252,540 h 0,500 2126,270  R$                  13,63  R$       28.981,06 
servente MDO 4252,540 h 0,500 2126,270  R$                  10,15  R$       21.581,64 
Argamassa pré-misturada (reboco) Material 4252,540 M³ 0,025 105,250  R$                    80,00  R$         8.420,03 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 4252,540 kg 5,400 22963,716  R$                      0,48  R$       11.022,58 
Alvenarit Material 4252,540 l 0,022 91,855  R$                      2,50  R$            229,64 
9.2.3 Reboco de teto 1:5 - e=2,0cm 986,75 M²  R$    14,27  R$    4,63  R$    18.643,65 
Pedreiro MDO 986,750 h 0,600 592,050  R$                  13,63  R$         8.069,64 
servente MDO 986,750 h 0,600 592,050  R$                  10,15  R$         6.009,31 
Argamassa pré-misturada (reboco) Material 986,750 M³ 0,025 24,422  R$                    80,00  R$         1.953,77 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 986,750 kg 5,400 5328,450  R$                      0,48  R$         2.557,66 
Alvenarit Material 986,750 l 0,022 21,314  R$                      2,50  R$              53,28 
9.3 GESSO  R$    30.017,40 
9.3.1 LISO CONVENCIONAL (BANHEIROS, A.S. E VARANDAS) 322,20 m²  R$    -   R$    25,00  R$    8.055,00 
GESSO LISO CONVENCIONAL serviço 322,200 m² 1,000 322,200  R$                    25,00  R$         8.055,00 
9.3.2 LISO ACARTONADO PARA O PILOTIS 251,51 m²  R$    -   R$    40,00  R$    10.060,40 
GESSO LISO ACARTONADO serviço 251,510 m² 1,000 251,510  R$                    40,00  R$       10.060,40 86
Mão de Obra 
(com 
Encargos 
sociais)
MATERIAL 
(sem BDI) + 
Serviço
CUSTO UNIT.
CUSTO DOS 
INSUMOS
SUB TOTAL 
(sem BDI)
TOTAL           
(sem BDI)
QNT X 
CONSUMO
ITEM DESCRIÇÃO INSUMO QUANT. CONSUMOUN
9.3.3 NEGATIVO 595,10 m  R$                       -    R$                    20,00  R$           11.902,00 
NEGATIVO DE GESSO serviço 595,100 m 1,000 595,100  R$                    20,00  R$       11.902,00 
10 PAVIMENTAÇÃO  R$  154.585,26 
10.1 CONTRA PISO  R$    35.697,95 
10.1.1
CONCRETO LEVE com agregado de BRITA LEVE, para enchimento 
de CONTRA PISO e=3cm
1037,50 M²  R$                    1,30  R$                      6,54  R$             8.133,48 
servente MDO 1037,500 h 0,054 56,025  R$                  10,15  R$            568,65 
Pedreiro MDO 1037,500 h 0,054 56,025  R$                  13,63  R$            763,62 
brita leve (saco 100l) Material 1037,500 sc 0,300 311,250  R$                      5,00  R$         1.556,25 
areia média Material 1037,500 M³ 0,024 24,931  R$                    72,00  R$         1.795,04 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 1037,500 kg 6,900 7158,750  R$                      0,48  R$         3.436,20 
Betoneira, elétrica, potência 2 HP (1,5 kW), capacidade 4001-vida útil 
10.000 h
MDO 1037,500 h prod. 0,009 9,524  R$                      1,44  R$              13,71 
10.1.2
REGULARIZAÇÃO SARRAFEADA de base para revestimento de piso 
com argamassa de cimento e areia sem peneirar e = 3 cm
1037,50 M²  R$                    5,95  R$                      8,25  R$           14.727,31 
Pedreiro MDO 1037,500 h 0,250 259,375  R$                  13,63  R$         3.535,28 
servente MDO 1037,500 h 0,250 259,375  R$                  10,15  R$         2.632,66 
areia média Material 1037,500 M³ 0,037 37,973  R$                    72,00  R$         2.734,02 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 1037,500 kg 8,760 9088,500  R$                      0,48  R$         4.362,48 
Adesivo à base de resina sintética (bianco) Material 1037,500 kg 0,600 622,500  R$                      2,35  R$         1.462,88 
10.1.3
CONCRETO ESTRUTURAL DOSADO EM CENTRAL (FCK 25 MPA) 
E LANÇAMENTO E APLICAÇÃO PARA PISO DO PILOTIS
18,15 M³  R$                  22,87  R$                  496,91  R$             9.434,04 
Pedreiro MDO 18,150 h 0,755 13,703  R$                  13,63  R$            186,78 
servente MDO 18,150 h 1,133 20,564  R$                  10,15  R$            208,72 
VIBRADOR de imersão, elétrico, potência 1 HP (0,75
kW) • vida útil 20.000 h
MDO 18,150 h prod. 0,200 3,630  R$                      5,41  R$              19,64 
Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m) Material 18,150 kg 50,000 907,500  R$                      3,92  R$         3.557,40 
concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/- Material 9,000 M³ 1,050 19,058  R$                  286,58  R$         5.461,50 
10.1.4
ACABAMENTO de superfície de concreto com desempenadeira 
mecânica elétrica
226,88 M²  R$                       -    R$                    15,00  R$             3.403,13 
Alisamento de Piso Serviço 226,875 M² 1,000 226,875  R$                    15,00  R$         3.403,13 
10.2 PISO CERÂMICO  R$    81.454,76 
10.2.1
PORCELANATO polido 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante
513,95 M²  R$                    9,87  R$                    69,85  R$           40.972,81 
Azulejista MDO 513,950 h 0,616 316,593  R$                  12,40  R$         3.925,76 
servente MDO 513,950 h 0,220 113,069  R$                  10,15  R$         1.147,65 
Porcelanato polido (comprimento: 400 mm /
espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)
Material 513,950 M² 1,190 611,601  R$                    50,00  R$       30.580,03 
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de 
peças cerâmicas tipo AC-III
Material 513,950 kg 9,000 4625,550  R$                      1,15  R$         5.319,38 
10.2.1
PORCELANATO fosco 40 x 40 cm, assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante
375,30 M²  R$                    9,87  R$                    69,85  R$           29.919,44 
Azulejista MDO 375,300 h 0,616 231,185  R$                  12,40  R$         2.866,69 
servente MDO 375,300 h 0,220 82,566  R$                  10,15  R$            838,04 
Porcelanato fosco (comprimento: 400 mm /
espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)
Material 375,300 M² 1,190 446,607  R$                    50,00  R$       22.330,35 
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de 
peças cerâmicas tipo AC-III
Material 375,300 kg 9,000 3377,700  R$                      1,15  R$         3.884,36 
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10.2.2
REJUNTAMENTO DE PORCELANATO com argamassa préfabricada, 
espessura da junta: 4 mm
889,25 M²  R$                    2,54  R$                      0,61  R$             2.800,69 
servente MDO 889,250 h 0,250 222,313  R$                  10,15  R$         2.256,47 
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico (REJUNTE) Material 889,250 kg 0,300 266,775  R$                      2,04  R$            544,22 
10.2.3
PISO CERÂMICO EXTERNO esmaltado 45 cm x 45 cm, assentado 
com argamassa pré-fabricada de cimento colante
109,70 M²  R$                    7,69  R$                    24,19  R$             3.497,13 
Azulejista MDO 109,700 h 0,440 48,268  R$                  12,40  R$            598,52 
servente MDO 109,700 h 0,220 24,134  R$                  10,15  R$            244,96 
Piso cerâmico antiderrapante esmaltado (largura: 450 mm / 
comprimento: 450 mm)
Material 109,700 M² 1,190 130,543  R$                    17,00  R$         2.219,23 
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de 
peças cerâmicas tipo AC-II
Material 109,700 kg 4,400 482,680  R$                      0,90  R$            434,41 
10.2.4
PISO CERÂMICO INTERNO esmaltado 45 cm x 45 cm, assentado com 
argamassa pré-fabricada de cimento colante
97,50 M²  R$                    7,69  R$                    21,99  R$             2.893,70 
Azulejista MDO 97,500 h 0,440 42,900  R$                  12,40  R$            531,96 
servente MDO 97,500 h 0,220 21,450  R$                  10,15  R$            217,72 
Piso cerâmico LISO esmaltado (largura: 450 mm / comprimento: 450 
mm)
Material 97,500 M² 1,190 116,025  R$                    17,00  R$         1.972,43 
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de 
peças cerâmicas tipo AC-I
Material 97,500 kg 4,400 429,000  R$                      0,40  R$            171,60 
10.2.5
REJUNTAMENTO DE PISO cerâmico com argamassa préfabricada, 
espessura da junta: 6 mm
207,20 M²  R$                    5,64  R$                      0,98  R$             1.370,98 
Azulejista MDO 207,200 h 0,250 51,800  R$                  12,40  R$            642,32 
servente MDO 207,200 h 0,250 51,800  R$                  10,15  R$            525,77 
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico (REJUNTE) Material 207,200 kg 0,480 99,456  R$                      2,04  R$            202,89 
10.3 AZULEJO  R$    31.199,53 
10.3.1 AZULEJO assentado com argamassa pré-fabricada de cimento colante 942,47 M²  R$                    6,49  R$                    20,46  R$           25.403,34 
Azulejista MDO 942,470 h 0,360 339,289  R$                  12,40  R$         4.207,19 
servente MDO 942,470 h 0,200 188,494  R$                  10,15  R$         1.913,21 
Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 250 mm / largura: 400 
mm)
Material 942,470 M² 1,100 1036,717  R$                    17,00  R$       17.624,19 
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de 
peças cerâmicas tipo AC-I
Material 942,470 kg 4,400 4146,868  R$                      0,40  R$         1.658,75 
10.3.2
REJUNTAMENTO de azulejo 15 cm x 15 cm, com argamassa 
préfabricada, para juntas até 3 mm
942,47 M²  R$                    5,13  R$                      1,02  R$             5.796,19 
Azulejista MDO 942,470 h 0,250 235,618  R$                  12,40  R$         2.921,66 
servente MDO 942,470 h 0,200 188,494  R$                  10,15  R$         1.913,21 
Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico (REJUNTE) Material 942,470 kg 0,500 471,235  R$                      2,04  R$            961,32 
10.4 Soleiras e Peitoris em granito  R$      6.233,02 
10.4.1
SOLEIRA e PEITORIL em GRANITO assentado com argamassa pré-
fabricada de cimento colante
150,30 m  R$                    0,51  R$                    40,96  R$             6.233,02 
Pedreiro MDO 150,300 h 0,038 5,636  R$                  13,63  R$              76,82 
areia média Material 150,300 M³ 0,005 0,688  R$                    72,00  R$              49,51 
Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de 
peças cerâmicas tipo AC-II
Material 150,300 kg 0,700 105,210  R$                      0,90  R$              94,69 
Pedra mineira serrada, colocada (cor: BRANCO ITANUAS/ espessura: 
20,00 mm, largura 15cm)
Material 150,300 m 1,000 150,300  R$                    40,00  R$         6.012,00 
11 INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS  R$    74.245,76 88
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11.1 Rede de água fria  R$    16.033,20 
11.1.1 Tubos em PVC para água fria
11.1.1.1 TUBO de PVC soldável 25mm 441,25 m  R$                    3,12  R$                      2,39  R$             2.430,17 
ajudante de encanador MDO 441,250 h 0,120 52,950  R$                  11,16  R$            590,92 
encanador MDO 441,250 h 0,120 52,950  R$                  14,85  R$            786,31 
Tubo soldável de PVC marrom para água fria 25mm Material 441,250 m 1,050 463,313  R$                      2,26  R$         1.047,09 
Adesivo para tubo de PVC Material 441,250 kg 0,000 0,194  R$                    30,13  R$                5,85 
11.1.1.2 TUBO de PVC soldável 32mm 59,24 m  R$                    3,38  R$                      5,42  R$                521,13 
ajudante de encanador MDO 59,240 h 0,130 7,701  R$                  11,16  R$              85,95 
encanador MDO 59,240 h 0,130 7,701  R$                  14,85  R$            114,36 
Tubo soldável de PVC marrom para água fria 32mm Material 59,240 m 1,050 62,202  R$                      5,14  R$            319,72 
Adesivo para tubo de PVC Material 59,240 kg 0,001 0,036  R$                    30,13  R$                1,10 
11.1.1.3 TUBO de PVC soldável 50mm 17,17 m  R$                    6,24  R$                      8,66  R$                255,92 
ajudante de encanador MDO 17,170 h 0,240 4,121  R$                  11,16  R$              45,99 
encanador MDO 17,170 h 0,240 4,121  R$                  14,85  R$              61,19 
Tubo soldável de PVC marrom para água fria 50mm Material 17,170 m 1,050 18,029  R$                      8,22  R$            148,19 
Adesivo para tubo de PVC Material 17,170 kg 0,001 0,018  R$                    30,13  R$                0,55 
11.1.2 Conexões em PVC para água fria
11.1.2.1 JOELHO 90º soldável de PVC marrom 25mm- 515,00 un  R$                    4,68  R$                      0,55  R$             2.693,91 
ajudante de encanador MDO 515,000 h 0,180 92,700  R$                  11,16  R$         1.034,53 
encanador MDO 515,000 h 0,180 92,700  R$                  14,85  R$         1.376,60 
Joelho 90º soldável de PVC marrom para água fria 25mm Material 515,000 uni 1,000 515,000  R$                      0,39  R$            200,85 
Adesivo para tubo de PVC Material 515,000 kg 0,005 2,719  R$                    30,13  R$              81,93 
11.1.2.2 JOELHO 90º soldável de PVC marrom 32mm- 12,00 un  R$                    4,68  R$                      1,22  R$                  70,85 
ajudante de encanador MDO 12,000 h 0,180 2,160  R$                  11,16  R$              24,11 
encanador MDO 12,000 h 0,180 2,160  R$                  14,85  R$              32,08 
Joelho 90º soldável de PVC marrom para água fria 32mm Material 12,000 uni 1,000 12,000  R$                      1,01  R$              12,12 
Adesivo para tubo de PVC Material 12,000 kg 0,007 0,084  R$                    30,13  R$                2,55 
11.1.2.3 LUVA soldável de PVC marrom 25mm 110,00 un  R$                    2,34  R$                      0,52  R$                314,98 
ajudante de encanador MDO 110,000 h 0,090 9,900  R$                  11,16  R$            110,48 
encanador MDO 110,000 h 0,090 9,900  R$                  14,85  R$            147,02 
Luva soldável de PVC marrom para água fria 25mm Material 110,000 uni 1,000 110,000  R$                      0,39  R$              42,90 
Adesivo para tubo de PVC Material 110,000 kg 0,004 0,484  R$                    30,13  R$              14,58 
11.1.2.4 LUVA soldável de PVC marrom 32mm 15,00 un  R$                    2,34  R$                      0,88  R$                  48,35 
ajudante de encanador MDO 15,000 h 0,090 1,350  R$                  11,16  R$              15,07 
encanador MDO 15,000 h 0,090 1,350  R$                  14,85  R$              20,05 
Luva soldável de PVC marrom para água fria 32mm Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                      0,75  R$              11,25 
Adesivo para tubo de PVC Material 15,000 kg 0,004 0,066  R$                    30,13  R$                1,99 
11.1.2.5 TÊ 90° soldável de PVC marrom 25mm 124,00 un  R$                    4,94  R$                      0,91  R$                725,47 
ajudante de encanador MDO 124,000 h 0,190 23,560  R$                  11,16  R$            262,93 
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encanador MDO 124,000 h 0,190 23,560  R$                  14,85  R$            349,87 
TÊ 90° soldável de PVC marrom 25mm Material 124,000 uni 1,000 124,000  R$                      0,67  R$              83,08 
Adesivo para tubo de PVC Material 124,000 kg 0,008 0,982  R$                    30,13  R$              29,59 
11.1.2.6 TÊ 90° soldável de PVC marrom 32mm 8,00 un  R$                    4,94  R$                      2,25  R$                  57,52 
ajudante de encanador MDO 8,000 h 0,190 1,520  R$                  11,16  R$              16,96 
encanador MDO 8,000 h 0,190 1,520  R$                  14,85  R$              22,57 
TÊ 90° soldável de PVC marrom 32mm Material 8,000 uni 1,000 8,000  R$                      2,01  R$              16,08 
Adesivo para tubo de PVC Material 8,000 kg 0,008 0,063  R$                    30,13  R$                1,91 
11.1.2.7 TÊ 90° soldável de PVC marrom 50mm 3,00 un  R$                    7,80  R$                      5,91  R$                  41,13 
ajudante de encanador MDO 3,000 h 0,300 0,900  R$                  11,16  R$              10,04 
encanador MDO 3,000 h 0,300 0,900  R$                  14,85  R$              13,37 
TÊ 90° soldável de PVC marrom 50mm Material 3,000 uni 1,000 3,000  R$                      5,35  R$              16,05 
Adesivo para tubo de PVC Material 3,000 kg 0,019 0,056  R$                    30,13  R$                1,67 
11.1.3 Equipamentos
11.1.3.1 AUTOMATICO DE BOIA 2,00 UN  R$                  18,20  R$                    39,60  R$                115,60 
ajudante de encanador MDO 2,000 h 0,300 0,600  R$                  11,16  R$                6,70 
encanador MDO 2,000 h 1,000 2,000  R$                  14,85  R$              29,70 
AUTOMATICO DE BOIA 10A/250V 32 mm Material 2,000 uni 1,000 2,000  R$                    39,50  R$              79,00 
fita de veda rosca - largura 18mm Material 2,000 m 0,600 1,200  R$                      0,17  R$                0,20 
11.1.3.2 BOMBAS DE RECALQUE 2,00 UN  R$                208,08  R$               1.687,13  R$             3.790,42 
ajudante de encanador MDO 2,000 h 8,000 16,000  R$                  11,16  R$            178,56 
encanador MDO 2,000 h 8,000 16,000  R$                  14,85  R$            237,60 
MOTO-BOMBA BC-91S POTÊNCIA 1/2CV DA SCHNEIDER Material 2,000 uni 2,000 4,000  R$                  720,00  R$         2.880,00 
UNIÃO 1" Material 2,000 uni 2,000 4,000  R$                      7,80  R$              31,20 
REGISTRO DE GAVETA BRUTO - 1" Material 2,000 uni 2,000 4,000  R$                    29,30  R$            117,20 
VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO- 1" Material 2,000 uni 1,000 2,000  R$                    43,16  R$              86,32 
UNIÃO 3/4" Material 2,000 uni 2,000 4,000  R$                      4,56  R$              18,24 
REGISTRO DE GAVETA  BRUTO - 3/4" Material 2,000 uni 4,000 8,000  R$                    20,75  R$            166,00 
VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL-3/4" Material 2,000 uni 1,000 2,000  R$                    37,65  R$              75,30 
11.1.3.3 MEDIDORE de água 15,00 UN  R$                  17,17  R$                  314,02  R$             4.967,75 
ajudante de encanador MDO 15,000 h 0,660 9,900  R$                  11,16  R$            110,48 
encanador MDO 15,000 h 0,660 9,900  R$                  14,85  R$            147,02 
HIDROMETRO Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                  257,57  R$         3.863,48 
fita de veda rosca - largura 18mm Material 15,000 m 0,600 9,000  R$                      0,17  R$                1,53 
EXTREMIDADE P/ HIDROMETRO PVC C/ BUCHA LATAO CURTA 
3/4"
Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                    56,35  R$            845,25 
11.2 Registros e válvulas  R$    14.541,93 
11.2.1 REGISTRO de gaveta com canopla D=25MM (1') 150,00 UN  R$                  15,87  R$                    56,55  R$           10.863,02 
ajudante de encanador MDO 150,000 h 0,610 91,500  R$                  11,16  R$         1.021,14 
encanador MDO 150,000 h 0,610 91,500  R$                  14,85  R$         1.358,78 
Registro Gaveta 25mm (1") c/ canopla acab cromado simples Material 150,000 uni 1,000 150,000  R$                    56,35  R$         8.452,50 90
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fita de veda rosca - largura 18mm Material 150,000 m 1,200 180,000  R$                      0,17  R$              30,60 
11.2.2 REGISTRO de pressão com canopla D=25MM (1') 60,00 UN  R$    14,05  R$    47,27  R$    3.678,91 
ajudante de encanador MDO 60,000 h 0,540 32,400  R$                  11,16  R$            361,58 
encanador MDO 60,000 h 0,540 32,400  R$                  14,85  R$            481,14 
Registro Gaveta 20mm (3/4") c/ canopla acab cromado simples Material 60,000 uni 1,000 60,000  R$                    47,11  R$         2.826,60 
fita de veda rosca - largura 18mm Material 60,000 m 0,940 56,400  R$                      0,17  R$                9,59 
11.3 Rede de ÁGUA QUENTE  R$    9.009,33 
11.3.1 Tubos em PPR para água quente
11.3.1.1 TUBO de polipropileno verde 25mm 374,85 m  R$    3,28  R$    12,27  R$    5.826,43 
ajudante de encanador MDO 374,850 h 0,126 47,231  R$                  11,16  R$            527,10 
encanador MDO 374,850 h 0,126 47,231  R$                  14,85  R$            701,38 
TUBO de polipropileno verde 25mm Material 374,850 m 1,050 393,593  R$                    11,68  R$         4.597,95 
11.3.2 Conexões em PPR para água quente
11.3.2.1
Curva de transposição de polipropileno verde, macho-macho de 
25mm
56,00 UN  R$    3,04  R$    4,07  R$    398,34 
ajudante de encanador MDO 56,000 h 0,117 6,552  R$                  11,16  R$              73,12 
encanador MDO 56,000 h 0,117 6,552  R$                  14,85  R$              97,30 
Curva de transposição de polipropileno verde, macho-macho de 25mm Material 56,000 uni 1,000 56,000  R$                      4,07  R$            227,92 
11.3.2.2 JOELHO 90° de polipropileno verde, fêmea - fêmea de 25mm 220,00 UN  R$    3,04  R$    0,43  R$    764,10 
ajudante de encanador MDO 220,000 h 0,117 25,740  R$                  11,16  R$            287,26 
encanador MDO 220,000 h 0,117 25,740  R$                  14,85  R$            382,24 
Joelho 90º de polipropileno verde, fêmea - fêmea de 25mm Material 220,000 uni 1,000 220,000  R$                      0,43  R$              94,60 
11.3.2.3 TÉ 90 de polipropileno verde, fêmea-fêmea-fêmea 25mm 56,00 UN  R$    4,58  R$    0,75  R$    298,35 
ajudante de encanador MDO 56,000 h 0,176 9,856  R$                  11,16  R$            109,99 
encanador MDO 56,000 h 0,176 9,856  R$                  14,85  R$            146,36 
TÊ 90º de polipropileno verde, fêmea-fêmea-fêmea 25mm Material 56,000 uni 1,000 56,000  R$                      0,75  R$              42,00 
11.3.2.4 MISTURADOR em PPR - 25MM 15,00 UN  R$    4,58  R$    110,23  R$    1.722,12 
ajudante de encanador MDO 15,000 h 0,176 2,640  R$                  11,16  R$              29,46 
encanador MDO 15,000 h 0,176 2,640  R$                  14,85  R$              39,20 
APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ CHUVEIRO 3/4" Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                  110,23  R$         1.653,45 
11.4 Rede de esgoto e Drenagem  R$    34.661,30 
11.4.1 Tubos de esgoto
11.4.1.1
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, D=40 
mm
89,50 m  R$    6,24  R$    2,41  R$    774,49 
ajudante de encanador MDO 89,500 h 0,240 21,480  R$                  11,16  R$            239,72 
encanador MDO 89,500 h 0,240 21,480  R$                  14,85  R$            318,98 
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da 
seção: 40 mm)
Material 89,500 m 1,050 93,975  R$                      2,17  R$            203,93 
Adesivo para tubo de PVC Material 89,500 kg 0,004 0,394  R$                    30,13  R$              11,87 
11.4.1.2
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, D=50 
mm
158,82 m  R$    7,80  R$    4,66  R$    1.978,99 
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ajudante de encanador MDO 158,820 h 0,300 47,646  R$                  11,16  R$            531,73 
encanador MDO 158,820 h 0,300 47,646  R$                  14,85  R$            707,54 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 158,820 uni 0,330 52,411  R$                      0,67  R$              35,12 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 158,820 kg 0,003 0,476  R$                    50,82  R$              24,21 
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da 
seção: 50 mm)
Material 158,820 m 1,050 166,761  R$                      4,08  R$            680,38 
11.4.1.3
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, D=75 
mm
96,96 m  R$                  12,48  R$                      5,95  R$             1.786,99 
ajudante de encanador MDO 96,960 h 0,480 46,541  R$                  11,16  R$            519,40 
encanador MDO 96,960 h 0,480 46,541  R$                  14,85  R$            691,13 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 96,960 uni 0,330 31,997  R$                      0,86  R$              27,52 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 96,960 kg 0,005 0,485  R$                    50,82  R$              24,64 
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da 
seção: 75 mm)
Material 96,960 m 1,050 101,808  R$                      5,15  R$            524,31 
11.4.1.4
TUBO de PVC branco, sem conexões, ponta e bolsa soldável, D=100 
mm
356,21 m  R$                  13,53  R$                      7,42  R$             7.462,60 
ajudante de encanador MDO 356,210 h 0,520 185,229  R$                  11,16  R$         2.067,16 
encanador MDO 356,210 h 0,520 185,229  R$                  14,85  R$         2.750,65 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 356,210 uni 0,330 117,549  R$                      1,30  R$            152,81 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 356,210 kg 0,008 2,743  R$                    50,82  R$            139,39 
Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da 
seção: 100 mm)
Material 356,210 m 1,050 374,021  R$                      6,29  R$         2.352,59 
11.4.2 Conexões de esgoto
11.4.2.1 JOELHO 45º de PVC branco D= 40 mm 31,00 UN  R$                    7,28  R$                      1,30  R$                265,92 
ajudante de encanador MDO 31,000 h 0,280 8,680  R$                  11,16  R$              96,87 
encanador MDO 31,000 h 0,280 8,680  R$                  14,85  R$            128,90 
Adesivo para tubo de PVC Material 31,000 kg 0,009 0,273  R$                    30,13  R$                8,22 
Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 40 mm)
Material 31,000 uni 1,000 31,000  R$                      1,03  R$              31,93 
11.4.2.2 JOELHO 45º de PVC branco D=50mm 54,00 UN  R$                    7,28  R$                      2,75  R$                541,67 
ajudante de encanador MDO 54,000 h 0,280 15,120  R$                  11,16  R$            168,74 
encanador MDO 54,000 h 0,280 15,120  R$                  14,85  R$            224,53 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 54,000 uni 1,000 54,000  R$                      0,67  R$              36,18 
Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 50 mm)
Material 54,000 uni 1,000 54,000  R$                      1,57  R$              84,78 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 54,000 kg 0,010 0,540  R$                    50,82  R$              27,44 
11.4.2.3 JOELHO 45º de PVC branco D=75mm 8,00 UN  R$                    9,36  R$                      5,05  R$                115,33 
ajudante de encanador MDO 8,000 h 0,360 2,880  R$                  11,16  R$              32,14 
encanador MDO 8,000 h 0,360 2,880  R$                  14,85  R$              42,77 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 8,000 uni 1,000 8,000  R$                      0,86  R$                6,88 
Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 75 mm)
Material 8,000 uni 1,000 8,000  R$                      3,43  R$              27,44 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 8,000 kg 0,015 0,120  R$                    50,82  R$                6,10 
11.4.2.4 JOELHO 45º de PVC branco D=100mm 45,00 UN  R$                  11,70  R$                      6,15  R$                803,40 
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ajudante de encanador MDO 45,000 h 0,450 20,250  R$                  11,16  R$            225,99 
encanador MDO 45,000 h 0,450 20,250  R$                  14,85  R$            300,71 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 45,000 uni 1,000 45,000  R$                      1,23  R$              55,35 
Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 100 mm)
Material 45,000 uni 1,000 45,000  R$                      3,75  R$            168,75 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 45,000 kg 0,023 1,035  R$                    50,82  R$              52,60 
11.4.2.5 JOELHO 90º de PVC branco D=40MM 56,00 UN  R$                    7,28  R$                      1,07  R$                467,48 
ajudante de encanador MDO 56,000 h 0,280 15,680  R$                  11,16  R$            174,99 
encanador MDO 56,000 h 0,280 15,680  R$                  14,85  R$            232,85 
Adesivo para tubo de PVC Material 56,000 kg 0,009 0,493  R$                    30,13  R$              14,85 
Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 40 mm)
Material 56,000 uni 1,000 56,000  R$                      0,80  R$              44,80 
11.4.2.6 JOELHO 90º de PVC branco D=50mm 98,00 UN  R$                    7,28  R$                      2,40  R$                948,74 
ajudante de encanador MDO 98,000 h 0,280 27,440  R$                  11,16  R$            306,23 
encanador MDO 98,000 h 0,280 27,440  R$                  14,85  R$            407,48 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 98,000 uni 1,000 98,000  R$                      0,67  R$              65,66 
Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 50 mm)
Material 98,000 uni 1,000 98,000  R$                      1,22  R$            119,56 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 98,000 kg 0,010 0,980  R$                    50,82  R$              49,80 
11.4.2.7 JOELHO 90º de PVC branco D=75mm 24,00 UN  R$                    9,36  R$                      4,59  R$                334,94 
ajudante de encanador MDO 24,000 h 0,360 8,640  R$                  11,16  R$              96,42 
encanador MDO 24,000 h 0,360 8,640  R$                  14,85  R$            128,30 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 24,000 uni 1,000 24,000  R$                      0,86  R$              20,64 
Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 75 mm)
Material 24,000 uni 1,000 24,000  R$                      2,97  R$              71,28 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 24,000 kg 0,015 0,360  R$                    50,82  R$              18,30 
11.4.2.8 JOELHO 90º de PVC branco D=100mm 76,00 UN  R$                  11,70  R$                      6,46  R$             1.380,42 
ajudante de encanador MDO 76,000 h 0,450 34,200  R$                  11,16  R$            381,67 
encanador MDO 76,000 h 0,450 34,200  R$                  14,85  R$            507,87 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 76,000 uni 1,000 76,000  R$                      1,23  R$              93,48 
Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal 
(diâmetro da seção: 100 mm)
Material 76,000 uni 1,000 76,000  R$                      4,06  R$            308,56 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 76,000 kg 0,023 1,748  R$                    50,82  R$              88,83 
11.4.2.9 JUNÇÃO de PVC branco 75 x 50mm 14,00 UN  R$                  11,96  R$                      8,97  R$                293,15 
ajudante de encanador MDO 14,000 h 0,460 6,440  R$                  11,16  R$              71,87 
encanador MDO 14,000 h 0,460 6,440  R$                  14,85  R$              95,63 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                      0,67  R$                9,38 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                      0,86  R$              12,04 
Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 75 x 50mm Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                      5,92  R$              82,88 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 14,000 kg 0,030 0,420  R$                    50,82  R$              21,34 
11.4.2.10 JUNÇÃO de PVC branco 50 x 50mm 18,00 UN  R$                  11,96  R$                      9,16  R$                380,33 
ajudante de encanador MDO 18,000 h 0,460 8,280  R$                  11,16  R$              92,40 
encanador MDO 18,000 h 0,460 8,280  R$                  14,85  R$            122,96 
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Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 18,000 uni 2,000 36,000  R$                      0,86  R$              30,96 
Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 50 x 50mm Material 18,000 uni 1,000 18,000  R$                      5,92  R$            106,56 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 18,000 kg 0,030 0,540  R$                    50,82  R$              27,44 
11.4.2.11 JUNÇÃO de PVC branco 100 x 50mm 31,00 UN  R$                  11,96  R$                    10,04  R$                682,05 
ajudante de encanador MDO 31,000 h 0,460 14,260  R$                  11,16  R$            159,14 
encanador MDO 31,000 h 0,460 14,260  R$                  14,85  R$            211,76 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 31,000 uni 1,000 31,000  R$                      0,67  R$              20,77 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 31,000 uni 1,000 31,000  R$                      1,23  R$              38,13 
Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 100 x 50mm Material 31,000 uni 1,000 31,000  R$                      5,85  R$            181,35 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 31,000 kg 0,045 1,395  R$                    50,82  R$              70,89 
11.4.2.12 JUNÇÃO de PVC branco 100 x 75mm 12,00 UN  R$                  11,96  R$                    14,71  R$                320,06 
ajudante de encanador MDO 12,000 h 0,460 5,520  R$                  11,16  R$              61,60 
encanador MDO 12,000 h 0,460 5,520  R$                  14,85  R$              81,97 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 12,000 uni 1,000 12,000  R$                      0,86  R$              10,32 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 12,000 uni 1,000 12,000  R$                      1,23  R$              14,76 
Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 100 x 75mm Material 12,000 uni 1,000 12,000  R$                    10,33  R$            123,96 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 12,000 kg 0,045 0,540  R$                    50,82  R$              27,44 
11.4.2.13 JUNÇÃO de PVC branco 100 x 100mm 22,00 UN  R$                  11,96  R$                    14,69  R$                586,33 
ajudante de encanador MDO 22,000 h 0,460 10,120  R$                  11,16  R$            112,94 
encanador MDO 22,000 h 0,460 10,120  R$                  14,85  R$            150,28 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 22,000 uni 2,000 44,000  R$                      1,23  R$              54,12 
Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 100 x 100mm Material 22,000 uni 1,000 22,000  R$                      9,94  R$            218,68 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 22,000 kg 0,045 0,990  R$                    50,82  R$              50,31 
11.4.2.14 LUVA SIMPLES de PVC branco 50mm 40,00 UN  R$                    3,64  R$                      2,57  R$                248,38 
ajudante de encanador MDO 40,000 h 0,140 5,600  R$                  11,16  R$              62,50 
encanador MDO 40,000 h 0,140 5,600  R$                  14,85  R$              83,16 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 40,000 uni 1,000 40,000  R$                      0,67  R$              26,80 
Luva simples PBV de PVC branco para esgoto série normal 50mm Material 40,000 uni 1,000 40,000  R$                      1,39  R$              55,60 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 40,000 kg 0,010 0,400  R$                    50,82  R$              20,33 
11.4.2.15 LUVA SIMPLES de PVC branco 75mm 24,00 UN  R$                    4,68  R$                      3,97  R$                207,70 
ajudante de encanador MDO 24,000 h 0,180 4,320  R$                  11,16  R$              48,21 
encanador MDO 24,000 h 0,180 4,320  R$                  14,85  R$              64,15 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 24,000 uni 1,000 24,000  R$                      0,86  R$              20,64 
Luva simples PBV de PVC branco para esgoto série normal 75mm Material 24,000 uni 1,000 24,000  R$                      2,35  R$              56,40 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 24,000 kg 0,015 0,360  R$                    50,82  R$              18,30 
11.4.2.16 LUVA SIMPLES de PVC branco 100mm 89,00 UN  R$                    5,98  R$                      5,28  R$             1.002,24 
ajudante de encanador MDO 89,000 h 0,230 20,470  R$                  11,16  R$            228,45 94
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encanador MDO 89,000 h 0,230 20,470  R$                  14,85  R$            303,98 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 89,000 uni 1,000 89,000  R$                      1,23  R$            109,47 
Luva simples PBV de PVC branco para esgoto série normal 100mm Material 89,000 uni 1,000 89,000  R$                      2,88  R$            256,32 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 89,000 kg 0,023 2,047  R$                    50,82  R$            104,03 
11.4.2.17 REDUÇÃO EXCENTRICA de PVC branco 100 x 75mm 2,00 UN  R$    5,98  R$    6,11  R$    24,18 
ajudante de encanador MDO 2,000 h 0,230 0,460  R$                  11,16  R$                5,13 
encanador MDO 2,000 h 0,230 0,460  R$                  14,85  R$                6,83 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 2,000 uni 1,000 2,000  R$                      0,91  R$                1,82 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 2,000 uni 1,000 2,000  R$                      1,34  R$                2,68 
REDUÇÃO EXCENTRICA PBV de PVC branco para esgoto série 
normal 100 x 75mm
Material 2,000 uni 1,000 2,000  R$                      2,69  R$                5,38 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 2,000 kg 0,023 0,046  R$                    50,82  R$                2,34 
11.4.2.18 TÊ 90º de redução de PVC branco 75 x 50mm 18,00 UN  R$    9,62  R$    10,23  R$    357,40 
ajudante de encanador MDO 18,000 h 0,370 6,660  R$                  11,16  R$              74,33 
encanador MDO 18,000 h 0,370 6,660  R$                  14,85  R$              98,90 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 18,000 uni 1,000 18,000  R$                      0,71  R$              12,78 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 75.00 mm)
Material 18,000 uni 1,000 18,000  R$                      0,91  R$              16,38 
Tê 90° de redução de PVC branco ponta, bolsa e virola 75 X 50mm Material 18,000 uni 1,000 18,000  R$                      7,27  R$            130,86 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 18,000 kg 0,026 0,475  R$                    50,82  R$              24,15 
11.4.2.19 TÊ 90º de redução de PVC branco 100 x 50mm 10,00 UN  R$    11,96  R$    13,14  R$    251,07 
ajudante de encanador MDO 10,000 h 0,460 4,600  R$                  11,16  R$              51,34 
encanador MDO 10,000 h 0,460 4,600  R$                  14,85  R$              68,31 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 10,000 uni 1,000 10,000  R$                      0,71  R$                7,10 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 10,000 uni 1,000 10,000  R$                      1,34  R$              13,40 
Tê 90° de redução de PVC branco ponta, bolsa e virola 100 X 50mm Material 10,000 uni 1,000 10,000  R$                      9,06  R$              90,60 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 10,000 kg 0,040 0,400  R$                    50,82  R$              20,33 
11.4.2.20 TÊ 90° de PVC branco 50mm 22,00 UN  R$    7,54  R$    6,31  R$    304,68 
ajudante de encanador MDO 22,000 h 0,290 6,380  R$                  11,16  R$              71,20 
encanador MDO 22,000 h 0,290 6,380  R$                  14,85  R$              94,74 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 50.00 mm)
Material 22,000 uni 2,000 44,000  R$                      0,71  R$              31,24 
TÊ 90° de PVC branco 50mm Material 22,000 uni 1,000 22,000  R$                      3,88  R$              85,36 
Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 22,000 kg 0,020 0,436  R$                    50,82  R$              22,14 
11.4.2.21 TÊ 90° de PVC branco 100mm- 7,00 UN  R$    11,96  R$    14,83  R$    187,54 
ajudante de encanador MDO 7,000 h 0,460 3,220  R$                  11,16  R$              35,94 
encanador MDO 7,000 h 0,460 3,220  R$                  14,85  R$              47,82 
Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da 
seção: 100.00 mm)
Material 7,000 uni 2,000 14,000  R$                      1,34  R$              18,76 
TÊ 90° de PVC branco 100mm Material 7,000 uni 1,000 7,000  R$                      9,86  R$              69,02 
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Pasta lubrificante para tubo de PVC Material 7,000 kg 0,045 0,315  R$                    50,82  R$              16,01 
11.4.2.22 CAIXA SIFONADA PVC 64,00 UN  R$                  25,49  R$                    18,63  R$             2.823,67 
ajudante de encanador MDO 64,000 h 0,980 62,720  R$                  11,16  R$            699,96 
encanador MDO 64,000 h 0,980 62,720  R$                  14,85  R$            931,39 
CAIXA SIFONADA DE PVC, 150 X 150 X 50MM, COM GRELHA 
QUADRADA BRANCA - NB 5688
Material 64,000 uni 1,000 64,000  R$                    18,63  R$         1.192,32 
11.4.2.23
CAIXA DE INSPEÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E GORDURA em alvenaria 
70x70cm, em tijolo comum maciço revestido internamente com 
argamassa de cimento e areia sem peneirar, com tampa de e=7cm e 
fundo com concreto e=7cm
21,00 UN  R$                  16,47  R$                    72,30  R$             1.864,31 
Pedreiro MDO 21,000 uni 1,000 21,000  R$                  13,63  R$            286,23 
servente MDO 21,000 h 0,280 5,880  R$                  10,15  R$              59,68 
areia média Material 21,000 M³ 0,032 0,664  R$                    72,00  R$              47,78 
brita 1 Material 21,000 M³ 0,007 0,151  R$                    77,65  R$              11,74 
brita 2 Material 21,000 M³ 0,022 0,452  R$                    75,00  R$              33,86 
Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m) Material 21,000 kg 1,848 38,808  R$                      3,84  R$            149,02 
sarrafo 1 x 4`` (2,5cm x 10cm - tipo pinus) Material 21,000 m 5,600 117,600  R$                      1,87  R$            219,91 
Argamassa pré-misturada de assentamento Material 21,000 M³ 0,028 0,592  R$                    70,00  R$              41,45 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 21,000 kg 12,532 263,172  R$                      0,48  R$            126,32 
Tijolo maciço cerâmico 5 x 10 x 20 Material 21,000 uni 94,000 1974,000  R$                      0,45  R$            888,30 
11.4.3 Aparelhos e metais
11.4.3.1 BACIA DE LOUCA BRANCA.C/CAIXA ACOPLADA 30,00 UN  R$                  65,03  R$                  210,55  R$             8.267,25 
ajudante de encanador MDO 30,000 h 2,500 75,000  R$                  11,16  R$            837,00 
encanador MDO 30,000 h 2,500 75,000  R$                  14,85  R$         1.113,75 
BACIA SANITARIA SIFONADA C/CAIXA ACOPLADA LOUCA 
BRANCA
Material 30,000 uni 1,000 30,000  R$                  184,96  R$         5.548,80 
Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" / diâmetro nominal: 1/4") Material 30,000 pr 2,000 60,000  R$                      2,60  R$            156,00 
Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento: 300,00 mm 
/ diâmetro da seção: 1/2")
Material 30,000 uni 1,000 30,000  R$                    17,80  R$            534,00 
VEDAÇÃO PVC 100 MM P/SAIDA VASO SANITÁRIO TIPO EG-27 
TIGRE OU SIMILAR
Material 30,000 uni 1,000 30,000  R$                      2,59  R$              77,70 
12 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS  R$  110.808,90 
12.1 ELETRODUTOS  R$    12.515,15 
12.1.1 ELETRODUTO PVC ROSC. D=20MM (3/4') 2037,40 M  R$                    4,87  R$                      1,21  R$           12.379,24 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV
Material 2037,400 m 1,100 2241,140  R$                      1,10  R$         2.465,25 
Eletricista MDO 2037,400 h 0,200 407,480  R$                  14,85  R$         6.051,08 
Ajudante de eletricista MDO 2037,400 h 0,200 407,480  R$                    9,48  R$         3.862,91 
12.1.2 ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (1') 21,00 M  R$                    4,87  R$                      1,61  R$                135,91 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV
Material 21,000 m 1,100 23,100  R$                      1,46  R$              33,73 
Eletricista MDO 21,000 h 0,200 4,200  R$                  14,85  R$              62,37 
Ajudante de eletricista MDO 21,000 h 0,200 4,200  R$                    9,48  R$              39,82 
12.2 DISJUNTORES  R$      3.727,32 
12.2.1
DISJUNTOR BIPOLAR compacto com acionamento na porta do quadro 
de distribuição - 50 A
32,00 UN  R$                  14,60  R$                    46,42  R$             1.952,58 
Ajudante de eletricista MDO 32,000 h 0,600 19,200  R$                    9,48  R$            182,02 
Eletricista MDO 32,000 h 0,600 19,200  R$                  14,85  R$            285,12 
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disjuntor BIPOLAR - 50 A Material 32,000 uni 1,000 32,000  R$                    46,42  R$         1.485,44 
12.2.2
DISJUNTOR MONOPOLAR compacto com acionamento na porta do 
quadro de distribuição - 30 A
29,00 UN  R$                    7,30  R$                      8,00  R$                443,67 
Ajudante de eletricista MDO 29,000 h 0,300 8,700  R$                    9,48  R$              82,48 
Eletricista MDO 29,000 h 0,300 8,700  R$                  14,85  R$            129,20 
disjuntor MONOPOLAR - 30 A Material 29,000 uni 1,000 29,000  R$                      8,00  R$            232,00 
12.2.3
DISJUNTOR MONOPOLAR compacto com acionamento na porta do 
quadro de distribuição - 25 A
15,00 UN  R$                    7,30  R$                      7,39  R$                220,34 
Ajudante de eletricista MDO 15,000 h 0,300 4,500  R$                    9,48  R$              42,66 
Eletricista MDO 15,000 h 0,300 4,500  R$                  14,85  R$              66,83 
disjuntor MONOPOLAR - 25 A Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                      7,39  R$            110,85 
12.2.4
DISJUNTOR MONOPOLAR compacto com acionamento na porta do 
quadro de distribuição - 15A
37,00 UN  R$                    7,30  R$                      8,36  R$                579,38 
Ajudante de eletricista MDO 37,000 h 0,300 11,100  R$                    9,48  R$            105,23 
Eletricista MDO 37,000 h 0,300 11,100  R$                  14,85  R$            164,84 
disjuntor MONOPOLAR - 20 A Material 37,000 uni 1,000 37,000  R$                      8,36  R$            309,32 
12.2.5
DISJUNTOR MONOPOLAR compacto com acionamento na porta do 
quadro de distribuição - 10 A
28,00 UN  R$                    7,30  R$                      7,31  R$                409,05 
Ajudante de eletricista MDO 28,000 h 0,300 8,400  R$                    9,48  R$              79,63 
Eletricista MDO 28,000 h 0,300 8,400  R$                  14,85  R$            124,74 
disjuntor MONOPOLAR - 16 A Material 28,000 uni 1,000 28,000  R$                      7,31  R$            204,68 
12.2.6
DISJUNTOR DIFERENCIAL(DR) BIPOLAR compacto com 
acionamento na porta do quadro de distribuição - 40 A
1,00 UN  R$                    7,30  R$                  115,00  R$                122,30 
Ajudante de eletricista MDO 1,000 h 0,300 0,300  R$                    9,48  R$                2,84 
Eletricista MDO 1,000 h 0,300 0,300  R$                  14,85  R$                4,46 
Interruptor diferencial (DR) BIPOLAR 40A. Classe AC. Tensão nominal 
380V. Corrente diferencial 30mA.
Material 1,000 uni 1,000 1,000  R$                  115,00  R$            115,00 
12.3 CABOS E QUADROS  R$    73.677,63 
12.3.1
CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 1,5 MM2 
(AMARELO)
1500,00 M  R$                    2,43  R$                      0,47  R$             4.353,30 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 1,5 mm² (PRETO)
Material 1500,000 m 1,020 1530,000  R$                      0,46  R$            703,80 
Eletricista MDO 1500,000 h 0,100 150,000  R$                  14,85  R$         2.227,50 
Ajudante de eletricista MDO 1500,000 h 0,100 150,000  R$                    9,48  R$         1.422,00 
12.3.2 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 1,5 MM2 (AZUL) 1800,00 M  R$                    2,43  R$                      0,47  R$             5.223,96 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 1,5 mm² (AZUL)
Material 1800,000 m 1,020 1836,000  R$                      0,46  R$            844,56 
Eletricista MDO 1800,000 h 0,100 180,000  R$                  14,85  R$         2.673,00 
Ajudante de eletricista MDO 1800,000 h 0,100 180,000  R$                    9,48  R$         1.706,40 
12.3.3
CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 1,5 MM2 
(VERMELHO)
220,00 M  R$                    2,43  R$                      0,47  R$                638,48 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 1,5 mm² (AZUL CLARO)
Material 220,000 m 1,020 224,400  R$                      0,46  R$            103,22 
Eletricista MDO 220,000 h 0,100 22,000  R$                  14,85  R$            326,70 
Ajudante de eletricista MDO 220,000 h 0,100 22,000  R$                    9,48  R$            208,56 
12.3.4 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 2,5 MM2 (AZUL) 3100,00 M  R$                    2,68  R$                      0,88  R$           11.023,76 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 2,5 mm² (PRETO)
Material 3100,000 m 1,020 3162,000  R$                      0,86  R$         2.727,23 
Eletricista MDO 3100,000 h 0,110 341,000  R$                  14,85  R$         5.063,85 97
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Ajudante de eletricista MDO 3100,000 h 0,110 341,000  R$                    9,48  R$         3.232,68 
12.3.5 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 2,5 MM2 (VERDE) 3100,00 M  R$    2,68  R$    0,88  R$    11.023,76 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 2,5 mm² (AZUL CLARO)
Material 3100,000 m 1,020 3162,000  R$                      0,86  R$         2.727,23 
Eletricista MDO 3100,000 h 0,110 341,000  R$                  14,85  R$         5.063,85 
Ajudante de eletricista MDO 3100,000 h 0,110 341,000  R$                    9,48  R$         3.232,68 
12.3.6
CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 2,5 MM2 
(VERMELHO)
3100,00 M  R$    2,68  R$    0,88  R$    11.023,76 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 2,5 mm² (VERDE)
Material 3100,000 m 1,020 3162,000  R$                      0,86  R$         2.727,23 
Eletricista MDO 3100,000 h 0,110 341,000  R$                  14,85  R$         5.063,85 
Ajudante de eletricista MDO 3100,000 h 0,110 341,000  R$                    9,48  R$         3.232,68 
12.3.7 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 4,0 MM2 (AZUL) 300,00 M  R$    2,92  R$    1,22  R$    1.243,08 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 4,0mm²  (PRETO)
Material 300,000 m 1,020 306,000  R$                      1,20  R$            367,20 
Eletricista MDO 300,000 h 0,120 36,000  R$                  14,85  R$            534,60 
Ajudante de eletricista MDO 300,000 h 0,120 36,000  R$                    9,48  R$            341,28 
12.3.8 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 4,0 MM2 (VERDE) 300,00 M  R$    2,92  R$    1,22  R$    1.243,08 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 4,0mm² (AZUL CLARO)
Material 300,000 m 1,020 306,000  R$                      1,20  R$            367,20 
Eletricista MDO 300,000 h 0,120 36,000  R$                  14,85  R$            534,60 
Ajudante de eletricista MDO 300,000 h 0,120 36,000  R$                    9,48  R$            341,28 
12.3.9
CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 4,0 MM2 
(VERMELHO)
300,00 M  R$    2,92  R$    1,22  R$    1.243,08 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 4,0mm² (VERDE)
Material 300,000 m 1,020 306,000  R$                      1,20  R$            367,20 
Eletricista MDO 300,000 h 0,120 36,000  R$                  14,85  R$            534,60 
Ajudante de eletricista MDO 300,000 h 0,120 36,000  R$                    9,48  R$            341,28 
12.3.10 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 6,0 MM2 (AZUL) 230,00 M  R$    3,16  R$    1,91  R$    1.167,34 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 6,0 mm²  (PRETO)
Material 230,000 m 1,020 234,600  R$                      1,88  R$            439,88 
Eletricista MDO 230,000 h 0,130 29,900  R$                  14,85  R$            444,02 
Ajudante de eletricista MDO 230,000 h 0,130 29,900  R$                    9,48  R$            283,45 
12.3.11 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 6,0 MM2 (VERDE) 230,00 M  R$    3,16  R$    1,92  R$    1.168,52 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 6,0 mm² (AZUL CLARO)
Material 230,000 m 1,020 234,600  R$                      1,88  R$            441,05 
Eletricista MDO 230,000 h 0,130 29,900  R$                  14,85  R$            444,02 
Ajudante de eletricista MDO 230,000 h 0,130 29,900  R$                    9,48  R$            283,45 
12.3.12
CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 6,0 MM2 
(VERMELHO)
230,00 M  R$    3,16  R$    1,92  R$    1.168,52 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 6,0 mm² (VERDE)
Material 230,000 m 1,020 234,600  R$                      1,88  R$            441,05 
Eletricista MDO 230,000 h 0,130 29,900  R$                  14,85  R$            444,02 
Ajudante de eletricista MDO 230,000 h 0,130 29,900  R$                    9,48  R$            283,45 
12.3.13 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 10,0 MM2 (PRETO) 560,00 M  R$    3,41  R$    2,96  R$    3.564,31 
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Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 10,0 mm² (PRETO)
Material 560,000 m 1,020 571,200  R$                      2,90  R$         1.656,84 
Eletricista MDO 560,000 h 0,140 78,400  R$                  14,85  R$         1.164,24 
Ajudante de eletricista MDO 560,000 h 0,140 78,400  R$                    9,48  R$            743,23 
12.3.14 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 10,0 MM2 (AZUL) 260,00 M  R$    3,41  R$    2,96  R$    1.654,69 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 10,0 mm² (AZUL CLARO)
Material 260,000 m 1,020 265,200  R$                      2,90  R$            769,08 
Eletricista MDO 260,000 h 0,140 36,400  R$                  14,85  R$            540,54 
Ajudante de eletricista MDO 260,000 h 0,140 36,400  R$                    9,48  R$            345,07 
12.3.15 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 10,0 MM2 (VERDE) 260,00 M  R$    3,41  R$    2,96  R$    1.654,69 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 10,0 mm² (VERDE)
Material 260,000 m 1,020 265,200  R$                      2,90  R$            769,08 
Eletricista MDO 260,000 h 0,140 36,400  R$                  14,85  R$            540,54 
Ajudante de eletricista MDO 260,000 h 0,140 36,400  R$                    9,48  R$            345,07 
12.3.16 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 16,0 MM2 (PRETO) 520,00 M  R$    3,89  R$    4,68  R$    4.457,47 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 16,0 mm² (PRETO)
Material 520,000 m 1,020 530,400  R$                      4,59  R$         2.433,21 
Eletricista MDO 520,000 h 0,160 83,200  R$                  14,85  R$         1.235,52 
Ajudante de eletricista MDO 520,000 h 0,160 83,200  R$                    9,48  R$            788,74 
12.3.17 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 16,0 MM2 (AZUL) 250,00 M  R$    3,89  R$    4,77  R$    2.166,60 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 16,0 mm² (AZUL CLARO)
Material 250,000 m 1,020 255,000  R$                      4,68  R$         1.193,40 
Eletricista MDO 250,000 h 0,160 40,000  R$                  14,85  R$            594,00 
Ajudante de eletricista MDO 250,000 h 0,160 40,000  R$                    9,48  R$            379,20 
12.3.18 CABO ISOLADO em PVC - 750 V - 70'C - flexível 16,0 MM2 (VERDE) 250,00 M  R$    3,89  R$    4,77  R$    2.166,60 
Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 C
baixa tensão 16,0 mm² (VERDE)
Material 250,000 m 1,020 255,000  R$                      4,68  R$         1.193,40 
Eletricista MDO 250,000 h 0,160 40,000  R$                  14,85  R$            594,00 
Ajudante de eletricista MDO 250,000 h 0,160 40,000  R$                    9,48  R$            379,20 
12.3.19
QUADRO DE MEDIDORES EM ALUMÍNIO PARA 16 
CONSUMIDORES
1,00 un  R$    1.167,84  R$    1.834,48  R$    3.002,32 
Eletricista MDO 1,000 h 48,000 48,000  R$                  14,85  R$            712,80 
Ajudante de eletricista MDO 1,000 h 48,000 48,000  R$                    9,48  R$            455,04 
CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM 
CHAPA 18 ESTAMPADA, PADRÃO DE CONCESSIONARIA PARA 32 
DISJUNTORES
Material 1,000 vb 1,000 1,000  R$               1.834,48  R$         1.834,48 
12.3.20 QUADRO DOS APARTAMENTOS ATÉ 16 DIJUNTORES 1,00 un  R$    72,99  R$    449,32  R$    522,31 
Eletricista MDO 1,000 h 3,000 3,000  R$                  14,85  R$              44,55 
Ajudante de eletricista MDO 1,000 h 3,000 3,000  R$                    9,48  R$              28,44 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
TRIFASICO P/ 16 DISJUNTORES  EM CHAPA DE ACO GALV
Material 1,000 vb 1,000 1,000  R$                  449,32  R$            449,32 
12.3.21 QUADRO DOS APARTAMENTOS ATÉ 12 DIJUNTORES 13,00 un  R$    72,99  R$    232,24  R$    3.968,02 
Eletricista MDO 13,000 h 3,000 39,000  R$                  14,85  R$            579,15 
Ajudante de eletricista MDO 13,000 h 3,000 39,000  R$                    9,48  R$            369,72 99
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QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES  EM CHAPA DE ACO GALV
Material 13,000 vb 1,000 13,000  R$                  232,24  R$         3.019,15 
12.4 INTERRUPTORES, TOMADAS E BOCAIS  R$    20.888,80 
12.4.1 CAIXA DE LIGAÇÃO octogonal de PVC para PONTO DE LUZ 166,00 M  R$                    3,65  R$                      3,35  R$             1.161,92 
CAIXA OCTOGONAL DE CONCRETO Material 166,000 m 1,000 166,000  R$                      3,35  R$            556,10 
Eletricista MDO 166,000 h 0,150 24,900  R$                  14,85  R$            369,77 
Ajudante de eletricista MDO 166,000 h 0,150 24,900  R$                    9,48  R$            236,05 
12.4.2 INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES 10A - 250V 80,00 UN  R$                    5,11  R$                      5,62  R$                858,34 
interruptor uma tecla simples Material 80,000 uni 1,000 80,000  R$                      5,62  R$            449,60 
Eletricista MDO 80,000 h 0,210 16,800  R$                  14,85  R$            249,48 
Ajudante de eletricista MDO 80,000 h 0,210 16,800  R$                    9,48  R$            159,26 
12.4.3 INTERRUPTOR UMA TECLA PARALELO 10A - 250V 55,00 UN  R$                    7,06  R$                      7,39  R$                794,51 
interruptor uma tecla em paralelo Material 55,000 uni 1,000 55,000  R$                      7,39  R$            406,45 
Eletricista MDO 55,000 h 0,290 15,950  R$                  14,85  R$            236,86 
Ajudante de eletricista MDO 55,000 h 0,290 15,950  R$                    9,48  R$            151,21 
12.4.4
INTERRUPTOR UMA TECLAS SIMPLES E UMA EM PARALELO 
10A - 250V
15,00 UN  R$                  10,95  R$                    11,06  R$                330,13 
INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E UMA EM PARALELO Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                    11,06  R$            165,90 
Eletricista MDO 15,000 h 0,450 6,750  R$                  14,85  R$            100,24 
Ajudante de eletricista MDO 15,000 h 0,450 6,750  R$                    9,48  R$              63,99 
12.4.5 INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES 10A - 250V 30,00 UN  R$                    9,00  R$                      9,68  R$                560,46 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES Material 30,000 uni 1,000 30,000  R$                      9,68  R$            290,40 
Eletricista MDO 30,000 h 0,370 11,100  R$                  14,85  R$            164,84 
Ajudante de eletricista MDO 30,000 h 0,370 11,100  R$                    9,48  R$            105,23 
12.4.6 INTERRUPTOR DUAS TECLA PARALELO 10A - 250V 15,00 UN  R$                  12,89  R$                    13,45  R$                395,17 
INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                    13,45  R$            201,75 
Eletricista MDO 15,000 h 0,530 7,950  R$                  14,85  R$            118,06 
Ajudante de eletricista MDO 15,000 h 0,530 7,950  R$                    9,48  R$              75,37 
12.4.7 INTERRUPTOR PULSADOR de campainha ou minuteria 2 A - 250 V 14,00 UN  R$                    5,11  R$                      6,42  R$                161,41 
CAMPAINHA ou minuteria 2 A - 250 V Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                      6,42  R$              89,88 
Eletricista MDO 14,000 h 0,210 2,940  R$                  14,85  R$              43,66 
Ajudante de eletricista MDO 14,000 h 0,210 2,940  R$                    9,48  R$              27,87 
12.4.8 CAMPAINHA ou minuteria 2 A - 250 V 14,00 UN  R$                    5,11  R$                    21,35  R$                370,43 
Pulsador para campainha (tensão: 250 V /Vcorrente elétrica: 2 A) Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                    21,35  R$            298,90 
Eletricista MDO 14,000 h 0,210 2,940  R$                  14,85  R$              43,66 
Ajudante de eletricista MDO 14,000 h 0,210 2,940  R$                    9,48  R$              27,87 
12.4.9
TOMADA DOIS POLOS MAIS TERRA
20 A - 250 V
330,00 UN  R$                    7,06  R$                    13,99  R$             6.945,08 
tomada de embutir - 2P + T Material 330,000 uni 1,000 330,000  R$                    13,99  R$         4.616,70 
Eletricista MDO 330,000 h 0,290 95,700  R$                  14,85  R$         1.421,15 
Ajudante de eletricista MDO 330,000 h 0,290 95,700  R$                    9,48  R$            907,24 
12.4.10
Tomada 3P pino chato 25A - 250V, de embutir, com espelho 4x2'' 
(chuveiro)
29,00 UN  R$                    7,06  R$                    12,32  R$                561,90 
tomada de embutir - 2P chato Material 29,000 uni 1,000 29,000  R$                    12,32  R$            357,28 
Eletricista MDO 29,000 h 0,290 8,410  R$                  14,85  R$            124,89 
Ajudante de eletricista MDO 29,000 h 0,290 8,410  R$                    9,48  R$              79,73 
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12.4.11 Sensor de presença passivo, com espelho 4x2'' 24,00 UN  R$    7,06  R$    46,90  R$    1.294,94 
Sensor de presença passivo, com espelho 4x2'' Material 24,000 uni 1,000 24,000  R$                    46,90  R$         1.125,60 
Eletricista MDO 24,000 h 0,290 6,960  R$                  14,85  R$            103,36 
Ajudante de eletricista MDO 24,000 h 0,290 6,960  R$                    9,48  R$              65,98 
12.4.12 Caixa 4x2'' 510,00 UN  R$    8,03  R$    1,46  R$    4.839,34 
Caixa de PVC 4x2'' Material 510,000 uni 1,000 510,000  R$                      1,46  R$            744,60 
Eletricista MDO 510,000 h 0,330 168,300  R$                  14,85  R$         2.499,26 
Ajudante de eletricista MDO 510,000 h 0,330 168,300  R$                    9,48  R$         1.595,48 
12.4.13 Caixa 4x4'' 30,00 UN  R$    8,03  R$    2,39  R$    312,57 
Caixa de PVC 4x4'' Material 30,000 uni 1,000 30,000  R$                      2,39  R$              71,70 
Eletricista MDO 30,000 h 0,330 9,900  R$                  14,85  R$            147,02 
Ajudante de eletricista MDO 30,000 h 0,330 9,900  R$                    9,48  R$              93,85 
12.4.14 LUMINÁRIAS em Arandela (varanda dos apto e muros) 47,00 UN  R$    19,46  R$    22,50  R$    1.972,31 
Arandela Material 47,000 uni 1,000 47,000  R$                    22,50  R$         1.057,50 
Eletricista MDO 47,000 h 0,800 37,600  R$                  14,85  R$            558,36 
Ajudante de eletricista MDO 47,000 h 0,800 37,600  R$                    9,48  R$            356,45 
12.4.15 LUMINÁRIAS das ÁREAS de Uso COMUM 33,00 UN  R$    8,03  R$    1,98  R$    330,29 
Caixa de PVC 4x4'' Material 33,000 uni 1,000 33,000  R$                      1,98  R$              65,34 
Eletricista MDO 33,000 h 0,330 10,890  R$                  14,85  R$            161,72 
Ajudante de eletricista MDO 33,000 h 0,330 10,890  R$                    9,48  R$            103,24 
13 INSTALAÇÕES PREVENTIVAS  R$    16.046,24 
13.1
Sistema Preventivo Contra Descargas Atmosféricas 
- SPDA
 R$    5.644,36 
13.1.1
MATERIAIS DIVERSOS MA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE SPDA 
(EMPRESA ESPECIALIZADA)
1,00 un  R$    -   R$    5.644,36  R$    5.644,36 
serviço de instalação de SPDA SERVIÇO 1,000 vb 1,000 1,000  R$               1.400,00  R$         1.400,00 
Terminal aéreo sem bandeira. Fabricado em ferro galvanizado a fogo. 
Altura 50cm. Diâmetro Ø3/8". Fixação horizontal.
Material 11,000 pç 1,000 11,000  R$                    10,00  R$            110,00 
Conector com furo vertical, para terminal aéreo sem bandeira. 
Estanhado. Para cabos de 16 a 70mm²
Material 11,000 pç 1,000 11,000  R$                      5,80  R$              63,80 
Conjunto de Parafuso sextavado c/ rosca soberba 6,3x50mm, Bucha S8 
e Arruela Lisa. (Local: Terminal aéreo na alvenaria).
Material 22,000 cj 1,000 22,000  R$                      0,41  R$                9,02 
Conjunto de Parafuso fenda auto atarrachante 4,2x32cm, Bucha S6 e 
Arruela Lisa. (Local: Braçadeiras)
Material 70,000 cj 1,000 70,000  R$                      0,15  R$              10,50 
Braçadeira para fixação cabo de aço. Fabricada em aço galvanizado. 
Diam.50mm².
Material 35,000 pç 1,000 35,000  R$                      0,30  R$              10,50 
Conector de pressão diam. 50mm² (PF/Prença Cabo) (Local: Emenda e 
derivação do cabo de aço)
Material 20,000 pç 1,000 20,000  R$                      4,38  R$              87,60 
Haste de aterramento tipo Cooperweld Ø5/8"x2,40m, em aço, revestida 
com camada de cobre, com conector de aperto reforçado
Material 12,000 pç 1,000 12,000  R$                    21,76  R$            261,12 
Caixa de inspeção de aterramento em concreto 40X40x40cm. Com 
tampa de concreto e alça retrátil 3/8'' em ferro galvanizado
Material 12,000 pç 1,000 12,000  R$                  104,60  R$         1.255,20 
Cabo de Cobre Nú 50mm² , para aterramento elétrico Material 32,000 m 1,000 32,000  R$                    17,81  R$            569,92 
Cabo de Cobre Nú 50mm² , para aterramento elétrico Material 97,800 m 1,000 97,800  R$                    17,81  R$         1.741,82 
Eletroduto de PVC rígido 2'' x 3m Material 4,000 br 1,000 4,000  R$                    21,00  R$              84,00 
Curva de PVC rígido 2'' Material 4,000 pç 1,000 4,000  R$                      4,98  R$              19,92 
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Luva de PVC rígido 2'' Material 4,000 pç 1,000 4,000  R$                      2,81  R$              11,24 
Braçadeira metálica 2" Material 12,000 pç 1,000 12,000  R$                      0,81  R$                9,72 
13.2 Iluminação de Emergência  R$      1.641,16 
13.2.1
MATERIAIS DIVERSOS MA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
ILUMINAÇÃO DE EMERGÊNCIA (EMPRESA ESPECIALIZADA)
1,00 un  R$                       -    R$               1.641,16  R$             1.641,16 
serviço de instalação de luminárias SERVIÇO 1,000 vb 1,000 1,000  R$                  200,00  R$            200,00 
Luminária de emergência tipo bloco autônomo bivolt 110/220V, sobrepor, 
com duas lâmpadas fluorescente 8W, c/ bateria incorporada 6V-3,2A, 
autonomia 4,5 horas com 02 lâmpadas
Material 14,000 uni 1,000 14,000  R$                    19,00  R$            266,00 
Placa de indicação de saída luminosa autônoma 220V, DF c/ seta, com 
bateria incorporada, dimenções mínimas 25x16cm, fíxada no teto
Material 20,000 uni 1,000 20,000  R$                    58,76  R$         1.175,16 
13.3 Extintores  R$      1.756,05 
13.3.1 extintor PQS 4 kg c/ sinalização 15,00 UN  R$                       -    R$                  117,07  R$             1.756,05 
serviço de instalação de extintores SERVIÇO 15,000 uni 1,000 15,000  R$                    15,00  R$            225,00 
extintor PQS 4 kg Material 15,000 uni 1,000 15,000  R$                    90,07  R$         1.351,05 
Placas de sinalização do extintor Material 8,000 uni 2,000 30,000  R$                      6,00  R$            180,00 
13.4 Sistema Hidraulico preventivo  R$      7.004,67 
13.4.1
INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE HIDRAULICO PREVENTIVO 
(EMPRESA ESPECIALIZADA)
1,00 un  R$                       -    R$               7.004,67  R$             7.004,67 
serviço de INSTALAÇÃO DOS HIDRANTES SERVIÇO 1,000 vb 1,000 1,000  R$               7.004,67  R$         7.004,67 
14 INTERFONE  R$      6.944,90 
14.1 INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE INTERFONE 1,00 un  R$                       -    R$               4.500,00  R$             4.500,00 
serviço de instalação de INTERFONE SERVIÇO 1,000 uni 1,000 1,000  R$               4.500,00  R$         4.500,00 
14.2 QUADRO DE PASSAGEM DE INTERFONES 4,00 un  R$                  36,50  R$                  149,68  R$                744,70 
Eletricista MDO 4,000 h 1,500 6,000  R$                  14,85  R$              89,10 
Ajudante de eletricista MDO 4,000 h 1,500 6,000  R$                    9,48  R$              56,88 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES  EM CHAPA DE ACO GALV
Material 4,000 vb 1,000 4,000  R$                  149,68  R$            598,72 
14.3 ELETRODUTO PVC ROSC. D=20MM (3/4') 233,00 M  R$                    4,87  R$                      1,05  R$             1.377,26 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV
Material 233,000 m 1,100 256,300  R$                      0,95  R$            243,49 
Eletricista MDO 233,000 h 0,200 46,600  R$                  14,85  R$            692,01 
Ajudante de eletricista MDO 233,000 h 0,200 46,600  R$                    9,48  R$            441,77 
14.4 Caixa 4x2'' 20,00 UN  R$                    8,03  R$                      1,25  R$                185,58 
Caixa de PVC 4x2'' Material 20,000 uni 1,000 20,000  R$                      1,25  R$              25,00 
Eletricista MDO 20,000 h 0,330 6,600  R$                  14,85  R$              98,01 
Ajudante de eletricista MDO 20,000 h 0,330 6,600  R$                    9,48  R$              62,57 
14.5 ELETRODUTO PVC ROSC. D=25MM (1') 20,00 M  R$                    4,87  R$                      2,00  R$                137,36 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV
Material 20,000 m 1,100 22,000  R$                      1,82  R$              40,04 
Eletricista MDO 20,000 h 0,200 4,000  R$                  14,85  R$              59,40 
Ajudante de eletricista MDO 20,000 h 0,200 4,000  R$                    9,48  R$              37,92 
15 INSTALAÇÕES TELEFONICAS  R$      7.475,55 
15.1
MATERIAIS DIVERSOS MA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
TELEFONIA
1,00 un  R$                       -    R$               3.181,00  R$             3.181,00 
serviço de instalação de SISTEMA DE TELEFONE SERVIÇO 1,000 uni 1,000 1,000  R$               3.181,00  R$         3.181,00 102
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15.2 QUADRO DE PASSAGEM DE TELEFONES 5,00 un  R$    36,50  R$    149,68  R$    930,88 
Eletricista MDO 5,000 h 1,500 7,500  R$                  14,85  R$            111,38 
Ajudante de eletricista MDO 5,000 h 1,500 7,500  R$                    9,48  R$              71,10 
QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO 
TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES  EM CHAPA DE ACO GALV
Material 5,000 vb 1,000 5,000  R$                  149,68  R$            748,40 
15.3 ELETRODUTO PVC ROSC. D=20MM (3/4') 467,92 M  R$    4,87  R$    1,05  R$    2.765,88 
ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO 
TIGREFLEX OU EQUIV
Material 467,920 m 1,100 514,712  R$                      0,95  R$            488,98 
Eletricista MDO 467,920 h 0,200 93,584  R$                  14,85  R$         1.389,72 
Ajudante de eletricista MDO 467,920 h 0,200 93,584  R$                    9,48  R$            887,18 
15.4 Caixa 4x2'' 63,00 UN  R$    8,03  R$    1,46  R$    597,80 
Caixa de PVC 4x2'' Material 63,000 uni 1,000 63,000  R$                      1,46  R$              91,98 
Eletricista MDO 63,000 h 0,330 20,790  R$                  14,85  R$            308,73 
Ajudante de eletricista MDO 63,000 h 0,330 20,790  R$                    9,48  R$            197,09 
16 INSTALAÇÕES DE GÁS  R$    14.484,05 
16.1
MATERIAIS DIVERSOS MA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE GÁS 
(EMPRESA ESPECIALIZADA)
1,00 un  R$    -   R$    14.484,05  R$    14.484,05 
serviço de INSTALAÇÕES DE GÁS SERVIÇO 1,000 uni 1,000 1,000  R$             14.484,05  R$       14.484,05 
17 CLIMATIZAÇÃO  R$    8.160,00 
17.1
MATERIAIS DIVERSOS MA INSTALAÇÃO DO SISTEMA DE 
CLIMATIZAÇÃO (EMPRESA ESPECIALIZADA)
48,00 un  R$    -   R$    170,00  R$    8.160,00 
INFRA ESTRUTURA PARA ESPLINT Material 48,000 uni 1,000 48,000  R$                  170,00  R$         8.160,00 
18 PINTURA  R$    75.922,33 
18.1 Massa  R$    18.944,18 
18.1.1
EMASSAMENTO de parede interna com massa corrida à base de 
PVA com duas demãos, para pintura látex
2115,25 M²  R$    5,94  R$    3,02  R$    18.944,18 
Ajudante de pintor MDO 2115,250 h 0,200 423,050  R$                    9,93  R$         4.200,89 
pintor MDO 2115,250 h 0,300 634,575  R$                  13,18  R$         8.363,70 
Massa a base de PVA Material 2115,250 l 0,540 1142,235  R$                      5,00  R$         5.711,18 
Lixa para superfície madeira/massa Material 2115,250 uni 0,400 846,100  R$                      0,79  R$            668,42 
18.2 Pintura  R$    56.978,15 
18.2.1
PINTURA ESMALTE DUAS DEMAOS EM ESQUADRIAS DE 
MADEIRA
134,82 M²  R$    8,75  R$    4,58  R$    1.796,57 
Ajudante de pintor MDO 134,820 h 0,350 47,187  R$                    9,93  R$            468,57 
pintor MDO 134,820 h 0,400 53,928  R$                  13,18  R$            710,77 
Selador para madeira Material 134,820 l 0,130 17,527  R$                    10,70  R$            187,53 
Aguarrás mineral Material 134,820 l 0,040 5,393  R$                      7,98  R$              43,03 
Lixa para superfície madeira/massa Material 134,820 uni 0,400 53,928  R$                      0,79  R$              42,60 
tintas a oleo ou esmalte Material 134,820 l 0,160 21,571  R$                    15,95  R$            344,06 
18.2.2 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede interna 2115,25 M²  R$    10,56  R$    4,64  R$    32.152,86 
Ajudante de pintor MDO 2115,250 h 0,400 846,100  R$                    9,93  R$         8.401,77 
pintor MDO 2115,250 h 0,500 1057,625  R$                  13,18  R$       13.939,50 
Selador acrílico Material 2115,250 l 0,115 243,254  R$                      6,40  R$         1.556,82 
Lixa para superfície madeira/massa Material 2115,250 uni 0,250 528,813  R$                      0,79  R$            417,76 
Tinta látex acrílica (tipo de acabamento: acetinado) Material 2115,250 l 0,250 528,813  R$                    14,82  R$         7.837,00 
18.2.3 PINTURA COM TINTA LÁTEX ACRÍLICA em parede externa 1439,25 M²  R$    10,56  R$    5,44  R$    23.028,72 
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Ajudante de pintor MDO 1439,250 h 0,400 575,700  R$                    9,93  R$         5.716,70 
pintor MDO 1439,250 h 0,500 719,625  R$                  13,18  R$         9.484,66 
Selador acrílico Material 1439,250 l 0,240 345,420  R$                      6,40  R$         2.210,69 
Lixa para superfície madeira/massa Material 1439,250 uni 0,250 359,813  R$                      0,79  R$            284,25 
Tinta látex acrílica (tipo de acabamento: emborrachado) Material 1439,250 l 0,250 359,813  R$                    14,82  R$         5.332,42 
19 COMPLEMENTO DE OBRA  R$  105.369,07 
19.1 EQUIPAMENTOS DIVERSOS 1,00 VB  R$    -   R$    86.250,00  R$    86.250,00 
Elevadores p/  6 passageiros - 4 paradas SERVIÇO 1,000 uni 1,000 1,000  R$             86.250,00  R$       86.250,00 
19.2 CLORADOR em BLOCO DE CONCRETO 1,00 UM  R$    168,03  R$    240,98  R$    409,00 
Pedreiro MDO 1,000 h 5,000 5,000  R$                  13,63  R$              68,15 
servente MDO 1,000 h 9,840 9,840  R$                  10,15  R$              99,88 
concreto (brita 1, fck=15 Mpa) Material 0,850 m³ 1,050 0,893  R$                  270,00  R$            240,98 
19.3 FILTRO ANAERÓBICO em BLOCO DE CONCRETO 1,00 un  R$    760,96  R$    2.772,45  R$    3.533,41 
Pedreiro MDO 1,000 h 32,000 32,000  R$                  13,63  R$            436,16 
servente MDO 1,000 h 32,000 32,000  R$                  10,15  R$            324,80 
concreto (brita 1, fck=15 Mpa) Material 4,180 m³ 1,050 4,389  R$                  270,00  R$         1.185,03 
Bloco de CONCRETO de ESTRUTURAL 14 x 19 x 39 - bloco inteiro Material 305,000 uni 1,000 305,000  R$                      3,42  R$         1.043,10 
brita 4 Material 8,360 M³ 1,000 8,360  R$                    65,11  R$            544,32 
19.4 TANQUE SÉPTICO em BLOCO DE CONCRETO 1,00 un  R$    570,72  R$    1.726,43  R$    2.297,15 
Pedreiro MDO 1,000 h 24,000 24,000  R$                  13,63  R$            327,12 
servente MDO 1,000 h 24,000 24,000  R$                  10,15  R$            243,60 
concreto (brita 1, fck=15 Mpa) Material 2,350 m³ 1,050 2,468  R$                  270,00  R$            666,23 
Bloco de CONCRETO de ESTRUTURAL 14 x 19 x 39 - bloco inteiro Material 310,000 uni 1,000 310,000  R$                      3,42  R$         1.060,20 
19.5
ESTRUTURA PARA MURO divisório, altura 1,80 m (sem reboco e 
alvenaria)
98,00 m  R$    35,67  R$    95,75  R$    12.879,51 
Pedreiro MDO 98,000 h 1,500 147,000  R$                  13,63  R$         2.003,61 
servente MDO 98,000 h 1,500 147,000  R$                  10,15  R$         1.492,05 
areia média Material 98,000 M³ 0,180 17,640  R$                    72,00  R$         1.270,08 
Brita 1 Material 98,000 M³ 0,030 2,940  R$                    77,65  R$            228,29 
Brita 2 Material 98,000 M³ 0,060 5,880  R$                    75,00  R$            441,00 
Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa) Material 98,000 kg 28,210 2764,580  R$                      0,48  R$         1.327,00 
Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m) Material 98,000 kg 1,800 176,400  R$                      4,03  R$            710,89 
Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m) Material 98,000 kg 4,900 480,200  R$                      3,90  R$         1.872,78 
prego 18 x 27 com cabeça Material 98,000 kg 0,210 20,580  R$                      7,00  R$            144,06 
Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG) Material 98,000 kg 0,170 16,660  R$                      7,25  R$            120,79 
pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm) Material 98,000 m 2,000 196,000  R$                      6,61  R$         1.295,56 
sarrafo 1 x 4`` (2,5cm x 10cm - tipo pinus) Material 98,000 m 1,640 160,720  R$                      1,62  R$            260,37 
tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus) Material 98,000 m 2,000 196,000  R$                      8,74  R$         1.713,04 
ENCARGOS SOCIAIS 1
1.500.049,74R$      
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A concreto usinado bombeado fck = 25,0 Mpa - slump 10 +/-  R$     78.768,66 5,25% 5,25% 10,61% 10,61%
A Cimento Portland CP II-E-32 (resistência: 32,00 MPa)  R$     40.219,79 2,68% 7,93% 5,42% 16,03%
A JANELA ALUMINIO COM BANDEIRA E PERCIANA VERTICAL (Cor Branca)  R$     39.913,45 2,66% 10,59% 5,38% 21,41%
A tábua 1 x 12`` (2,5cm x 30cm - tipo pinus)  R$     34.877,91 2,33% 12,92% 4,70% 26,10%
A Porcelanato polido (comprimento: 400 mm /espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)  R$     30.580,03 2,04% 14,96% 4,12% 30,22%
A Bloco cerâmico de vedação 9 x 19 x 19- bloco inteiro  R$     29.087,73 1,94% 16,90% 3,92% 34,14%
A Porcelanato fosco (comprimento: 400 mm /espessura: 8,60 mm / largura: 400 mm)  R$     22.330,35 1,49% 18,38% 3,01% 37,15%
A rodapé em madeira 7cm x 2,0cm  R$     21.167,70 1,41% 19,80% 2,85% 40,00%
A PORTA  DE ALUMINIO  R$     21.118,94 1,41% 21,20% 2,85% 42,85%
A Azulejo cerâmico esmaltado liso (comprimento: 250 mm / largura: 400 mm)  R$     17.624,19 1,17% 22,38% 2,37% 45,22%
A Barra de aço CA-50 (bitola: 12,5 mm / massa linear: 0.963 kg/m)  R$     17.343,38 1,16% 23,53% 2,34% 47,56%
A pontalete de pinos 3" x 3" (7,5cm x 7,5cm)  R$     15.326,23 1,02% 24,56% 2,06% 49,62%
A Argamassa pré-misturada (reboco)  R$     14.706,24 0,98% 25,54% 1,98% 51,60%
A Barra de aço CA-50 3/8" (bitola: 10,00 mm / massa linear: 0,617 kg/m)  R$     11.312,02 0,75% 26,29% 1,52% 53,13%
A Barra de aço CA-60 (bitola: 5,00 mm / massa linear: 0.154 kg/m)  R$     10.148,08 0,68% 26,97% 1,37% 54,50%
A Barra de aço CA-50 5/16" (bitola: 8,00 mm / massa linear: 0,395 kg/m)  R$       9.968,57 0,66% 27,63% 1,34% 55,84%
A VIDRO LISO INCOLOR 4MM  R$       9.846,84 0,66% 28,29% 1,33% 57,16%
A Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas tipo AC-III  R$       9.203,74 0,61% 28,90% 1,24% 58,40%
A areia média  R$       9.086,08 0,61% 29,51% 1,22% 59,63%
B Barra de aço CA-50 (bitola: 6,3 mm / massa linear: 0,245 kg/m)  R$       8.979,24 0,60% 30,11% 1,21% 60,84%
B tábua 1 x 6`` (2,5cm x 15cm - tipo pinus)  R$       8.778,86 0,59% 30,69% 1,18% 62,02%
B Registro Gaveta 25mm (1") c/ canopla acab cromado simples  R$       8.452,50 0,56% 31,25% 1,14% 63,16%
B Barra de aço CA-50 (bitola: 20,0 mm / massa linear: 2,466 kg/m)  R$       8.442,00 0,56% 31,82% 1,14% 64,30%
B Barra de aço CA-50 (bitola: 16,0 mm )  R$       7.975,82 0,53% 32,35% 1,07% 65,37%
B Tinta látex acrílica (tipo de acabamento: acetinado)  R$       7.837,00 0,52% 32,87% 1,06% 66,43%
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B Bloco de CONCRETO de vedação 9 x 19 x 39 - bloco inteiro  R$       7.362,44 0,49% 33,36% 0,99% 67,42%
B PORTA MADEIRA SEMI-OCA ALMOFADADA REGIONAL 1A 80 X 210 X 3CM  R$       6.745,20 0,45% 33,81% 0,91% 68,33%
B sarrafo 1" x 3" (2,5 x 7,5cm - tipo pinus)  R$       6.691,52 0,45% 34,26% 0,90% 69,23%
B viga madeira 6 x 12 cm (tipo camabará)  R$       6.616,08 0,44% 34,70% 0,89% 70,12%
B Chapa conpensada resinada de 10mm  R$       6.406,86 0,43% 35,13% 0,86% 70,98%
B CONTRA MARCO de alumínio  R$       6.192,56 0,41% 35,54% 0,83% 71,82%
B Adesivo à base de resina sintética (bianco)  R$       6.171,25 0,41% 35,95% 0,83% 72,65%
B Pedra mineira serrada, colocada (cor: BRANCO ITANUAS/ espessura: 20,00 mm, largura 15cm)  R$       6.012,00 0,40% 36,35% 0,81% 73,46%
B Massa a base de PVA  R$       5.711,18 0,38% 36,73% 0,77% 74,23%
B BACIA SANITARIA SIFONADA C/CAIXA ACOPLADA LOUCA BRANCA  R$       5.548,80 0,37% 37,10% 0,75% 74,98%
B Batente de madeira para porta de uma folha - vâo de 0,80 m x 2,10  R$       5.540,00 0,37% 37,47% 0,75% 75,72%
B Tinta látex acrílica (tipo de acabamento: emborrachado)  R$       5.332,42 0,36% 37,83% 0,72% 76,44%
B Guarnição (vista) de madeira para porta uma folha - vâo de 0,80 m x 2,10  R$       5.310,00 0,35% 38,18% 0,72% 77,16%
B Escora de madeira (diâmetro da seção: 100.00 mm /tipo de madeira: eucalipto)  R$       4.746,37 0,32% 38,50% 0,64% 77,80%
B tomada de embutir - 2P + T  R$       4.616,70 0,31% 38,81% 0,62% 78,42%
B TUBO de polipropileno verde 25mm  R$       4.597,95 0,31% 39,11% 0,62% 79,04%
B Porta almofadada de abrir de madeira duas faces  de 80 cm - trabalhada (espessura: 35 mm)  R$       4.410,00 0,29% 39,41% 0,59% 79,63%
C QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 12 DISJUNTORES  EM CHAPA DE ACO GALV  R$       4.366,27 0,29% 39,70% 0,59% 80,22%
C ARGAMASSA IMPERMEABILIZANTE SEMI-FLEXÍVEL (TECPLUS TOP)  R$       4.218,90 0,28% 39,98% 0,57% 80,79%
C prego 18 x 27 telheiro  R$              3,43 0,00% 39,98% 0,00% 80,79%
C ripa (1,5cm x 10,0cm)  R$          101,56 0,01% 39,99% 0,01% 80,80%
C caibro 5cm x 10cm (tipo cambará)  R$            71,42 0,00% 39,99% 0,01% 80,81%
C chapa de madeira compensada 6 mm  R$          403,16 0,03% 40,02% 0,05% 80,87%
C sarrafo 1 x 4`` (2,5cm x 10cm - tipo pinus)  R$          794,58 0,05% 40,07% 0,11% 80,97%
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C chapa compensada plastificada 12 mm  R$       1.162,41 0,08% 40,15% 0,16% 81,13%
C prego 15 x 15 com cabeça  R$          153,47 0,01% 40,16% 0,02% 81,15%
C viga madeira 6 x 12 cm (tipo pinus)  R$          591,84 0,04% 40,20% 0,08% 81,23%
C telha ondulada de fibrocimento de 4mm  R$          380,04 0,03% 40,22% 0,05% 81,28%
C concreto (brita 1, fck=15 Mpa)  R$       2.625,66 0,18% 40,40% 0,35% 81,63%
C arame galvanizado 10 bwg - 3,40mm - 71,30 g/m  R$            45,72 0,00% 40,40% 0,01% 81,64%
C prego 17 x 27 com cabeça  R$       1.122,29 0,07% 40,48% 0,15% 81,79%
C desmoldante de fôrmas para concreto  R$       2.276,15 0,15% 40,63% 0,31% 82,10%
C prego 17 x 27 com cabeça dupla  R$       3.468,00 0,23% 40,86% 0,47% 82,57%
C Espaçador circular de plástico para pilares, fundo e laterais de vigas, lajes, pisos e estacas (cobrimento: 30 mm)  R$       3.885,63 0,26% 41,12% 0,52% 83,09%
C Arame recozido (diâmetro do fio: 1.25 mm / bitola: 18 BWG)  R$       2.666,08 0,18% 41,29% 0,36% 83,45%
C Arame recozido (bitola: 18 BWG)  R$       2.364,79 0,16% 41,45% 0,32% 83,77%
C prego 17 x 21 com cabeça dupla  R$            21,32 0,00% 41,45% 0,00% 83,77%
C tábua 1 x 8`` (2,5cm x 20cm - tipo pinus)  R$          130,90 0,01% 41,46% 0,02% 83,79%
C Argamassa pré-misturada de assentamento  R$       3.697,71 0,25% 41,71% 0,50% 84,29%
C brita 1  R$          275,74 0,02% 41,73% 0,04% 84,32%
C brita 2  R$          578,32 0,04% 41,77% 0,08% 84,40%
C Cal hidratada CH III  R$            58,70 0,00% 41,77% 0,01% 84,41%
C prego 16 x 24 com cabeça  R$          263,49 0,02% 41,79% 0,04% 84,44%
C Parafuso madeira cabeça chata fenda simples - zincado branco (comprimento: 90 mm / diâmetro nominal: 6,10 mm)  R$          284,80 0,02% 41,81% 0,04% 84,48%
C Batente de madeira para porta de  abrir uma folha - vâo de 0,70 m x 2,10  R$       2.700,00 0,18% 41,99% 0,36% 84,85%
C Guarnição (vista) de madeira para porta uma folha - vâo de 0,70 m x 2,10  R$       2.700,00 0,18% 42,17% 0,36% 85,21%
C Porta interna de abrir lisa de madeira encabeçada  de 70cm (espessura: 35 mm)  R$       3.792,60 0,25% 42,42% 0,51% 85,72%
C Dobradiça 2 1/2 x 3 - Escovado - Com Rolamento - Aço - Canto Quadrado - Cartela com 3 unidades e os parafusos  R$       1.986,60 0,13% 42,55% 0,27% 85,99%
C Fechadura completa para porta Interna  R$       3.318,81 0,22% 42,77% 0,45% 86,43%
108
CURVA 
ABC
DESCRIÇÃO CUSTO DIRETO
% 
PARTICIPAÇÃO
% 
ACUMULADO
% ABC
% ABC 
ACUM.
C Batente de madeira para porta de correr uma folha - vâo de 0,80 m x 2,10  R$       1.150,00 0,08% 42,85% 0,15% 86,59%
C Porta interna de CORER lisa de madeira encabeçada  de 80cm (espessura: 35 mm)  R$          632,10 0,04% 42,89% 0,09% 86,68%
C KIT para porta de correr  R$          118,25 0,01% 42,90% 0,02% 86,69%
C PORTA EM VIDRO TEMPERADO INCOLOR DE ABRIR  E = 10MM (com ferragens)  R$       1.027,13 0,07% 42,97% 0,14% 86,83%
C PAINEL FIXO VIDRO TEMPERADO INCOLOR E = 10MM  (com ferragens)  R$          257,85 0,02% 42,99% 0,03% 86,86%
C madeira angelim não plainada  R$       3.327,06 0,22% 43,21% 0,45% 87,31%
C PARAFUSO ZINCADO ROSCA SOBERBA 5/16" X 110MM P/ TELHA FIBROCIMENTO  R$          655,91 0,04% 43,25% 0,09% 87,40%
C Telha de fibrocimento - tipo ondulada (espessura:6.0 mm)  R$       3.556,64 0,24% 43,49% 0,48% 87,88%
C Rufo de chapa de cobre (Chapa: 24 / espessura: 0,65 mm)  R$       2.095,26 0,14% 43,63% 0,28% 88,16%
C resinas termoplásticas (Viaplus 5000)  R$       1.082,72 0,07% 43,70% 0,15% 88,31%
C MANTA IMPERMEABILIZANTE A BASE DE ASFALTO C/ POLIMEROS DE APP TIPO VIAPOL GLASS APP 4MM  R$          826,69 0,06% 43,75% 0,11% 88,42%
C Alvenarit  R$          399,50 0,03% 43,78% 0,05% 88,47%
C brita leve (saco 100l)  R$       1.556,25 0,10% 43,89% 0,21% 88,68%
C Argamassa pré-fabricada para rejuntamento cerâmico (REJUNTE)  R$       1.708,43 0,11% 44,00% 0,23% 88,91%
C Piso cerâmico antiderrapante esmaltado (largura: 450 mm / comprimento: 450 mm)  R$       2.219,23 0,15% 44,15% 0,30% 89,21%
C Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas tipo AC-II  R$          529,10 0,04% 44,18% 0,07% 89,28%
C Piso cerâmico LISO esmaltado (largura: 450 mm / comprimento: 450 mm)  R$       1.972,43 0,13% 44,31% 0,27% 89,55%
C Argamassa pré-fabricada de cimento colante para assentamento de peças cerâmicas tipo AC-I  R$       1.830,35 0,12% 44,44% 0,25% 89,80%
C Tubo soldável de PVC marrom para água fria 25mm  R$       1.047,09 0,07% 44,51% 0,14% 89,94%
C Adesivo para tubo de PVC  R$          176,65 0,01% 44,52% 0,02% 89,96%
C Tubo soldável de PVC marrom para água fria 32mm  R$          319,72 0,02% 44,54% 0,04% 90,00%
C Tubo soldável de PVC marrom para água fria 50mm  R$          148,19 0,01% 44,55% 0,02% 90,02%
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C Joelho 90º soldável de PVC marrom para água fria 25mm  R$          200,85 0,01% 44,56% 0,03% 90,05%
C Joelho 90º soldável de PVC marrom para água fria 32mm  R$            12,12 0,00% 44,56% 0,00% 90,05%
C Luva soldável de PVC marrom para água fria 25mm  R$            42,90 0,00% 44,57% 0,01% 90,06%
C Luva soldável de PVC marrom para água fria 32mm  R$            11,25 0,00% 44,57% 0,00% 90,06%
C TÊ 90° soldável de PVC marrom 25mm  R$            83,08 0,01% 44,57% 0,01% 90,07%
C TÊ 90° soldável de PVC marrom 32mm  R$            16,08 0,00% 44,57% 0,00% 90,07%
C TÊ 90° soldável de PVC marrom 50mm  R$            16,05 0,00% 44,57% 0,00% 90,07%
C AUTOMATICO DE BOIA 10A/250V 32 mm  R$            79,00 0,01% 44,58% 0,01% 90,09%
C fita de veda rosca - largura 18mm  R$            41,92 0,00% 44,58% 0,01% 90,09%
C MOTO-BOMBA BC-91S POTÊNCIA 1/2CV DA SCHNEIDER  R$       2.880,00 0,19% 44,77% 0,39% 90,48%
C UNIÃO 1"  R$            31,20 0,00% 44,78% 0,00% 90,48%
C REGISTRO DE GAVETA BRUTO - 1"  R$          117,20 0,01% 44,78% 0,02% 90,50%
C VÁLVULA DE PÉ COM CRIVO- 1"  R$            86,32 0,01% 44,79% 0,01% 90,51%
C UNIÃO 3/4"  R$            18,24 0,00% 44,79% 0,00% 90,51%
C REGISTRO DE GAVETA  BRUTO - 3/4"  R$          166,00 0,01% 44,80% 0,02% 90,54%
C VÁLVULA DE RETENÇÃO HORIZONTAL-3/4"  R$            75,30 0,01% 44,81% 0,01% 90,55%
C HIDROMETRO  R$       3.863,48 0,26% 45,06% 0,52% 91,07%
C EXTREMIDADE P/ HIDROMETRO PVC C/ BUCHA LATAO CURTA 3/4"  R$          845,25 0,06% 45,12% 0,11% 91,18%
C Registro Gaveta 20mm (3/4") c/ canopla acab cromado simples  R$       2.826,60 0,19% 45,31% 0,38% 91,56%
C Curva de transposição de polipropileno verde, macho-macho de 25mm  R$          227,92 0,02% 45,32% 0,03% 91,59%
C Joelho 90º de polipropileno verde, fêmea - fêmea de 25mm  R$            94,60 0,01% 45,33% 0,01% 91,60%
C TÊ 90º de polipropileno verde, fêmea-fêmea-fêmea 25mm  R$            42,00 0,00% 45,33% 0,01% 91,61%
C APARELHO MISTURADOR CROMADO P/ CHUVEIRO 3/4"  R$       1.653,45 0,11% 45,44% 0,22% 91,83%
C Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da seção: 40 mm)  R$          203,93 0,01% 45,46% 0,03% 91,86%
C Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50.00 mm)  R$          275,99 0,02% 45,48% 0,04% 91,90%
C Pasta lubrificante para tubo de PVC  R$          856,36 0,06% 45,53% 0,12% 92,01%
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C Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da seção: 50 mm)  R$          680,38 0,05% 45,58% 0,09% 92,10%
C Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75.00 mm)  R$          116,24 0,01% 45,59% 0,02% 92,12%
C Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da seção: 75 mm)  R$          524,31 0,03% 45,62% 0,07% 92,19%
C Anel de borracha para tubo PVC para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100.00 mm)  R$          552,96 0,04% 45,66% 0,07% 92,27%
C Tubo PB soldável de PVC branco para esgoto séne normal (diâmetro da seção: 100 mm)  R$       2.352,59 0,16% 45,81% 0,32% 92,58%
C Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40 mm)  R$            31,93 0,00% 45,82% 0,00% 92,59%
C Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)  R$            84,78 0,01% 45,82% 0,01% 92,60%
C Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75 mm)  R$            27,44 0,00% 45,82% 0,00% 92,60%
C Joelho 45º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)  R$          168,75 0,01% 45,84% 0,02% 92,62%
C Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 40 mm)  R$            44,80 0,00% 45,84% 0,01% 92,63%
C Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 50 mm)  R$          119,56 0,01% 45,85% 0,02% 92,65%
C Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 75 mm)  R$            71,28 0,00% 45,85% 0,01% 92,66%
C Joelho 90º PB soldável de PVC branco para esgoto série normal (diâmetro da seção: 100 mm)  R$          308,56 0,02% 45,87% 0,04% 92,70%
C Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 75 x 50mm  R$            82,88 0,01% 45,88% 0,01% 92,71%
C Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 50 x 50mm  R$          106,56 0,01% 45,88% 0,01% 92,72%
C Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 100 x 50mm  R$          181,35 0,01% 45,90% 0,02% 92,75%
C Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 100 x 75mm  R$          123,96 0,01% 45,91% 0,02% 92,76%
C Junção PBV de PVC branco para esgoto série normal 100 x 100mm  R$          218,68 0,01% 45,92% 0,03% 92,79%
C Luva simples PBV de PVC branco para esgoto série normal 50mm  R$            55,60 0,00% 45,92% 0,01% 92,80%
C Luva simples PBV de PVC branco para esgoto série normal 75mm  R$            56,40 0,00% 45,93% 0,01% 92,81%
C Luva simples PBV de PVC branco para esgoto série normal 100mm  R$          256,32 0,02% 45,94% 0,03% 92,84%
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C Tê 90° de redução de PVC branco ponta, bolsa e virola 75 X 50mm  R$          130,86 0,01% 45,95% 0,02% 92,86%
C Tê 90° de redução de PVC branco ponta, bolsa e virola 100 X 50mm  R$            90,60 0,01% 45,96% 0,01% 92,87%
C TÊ 90° de PVC branco 50mm  R$            85,36 0,01% 45,96% 0,01% 92,88%
C TÊ 90° de PVC branco 100mm  R$            69,02 0,00% 45,97% 0,01% 92,89%
C CAIXA SIFONADA DE PVC, 150 X 150 X 50MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA - NB 5688  R$       1.192,32 0,08% 46,05% 0,16% 93,05%
C Tijolo maciço cerâmico 5 x 10 x 20  R$          888,30 0,06% 46,11% 0,12% 93,17%
C Parafuso cromado (comprimento: 2 1/2" / diâmetro nominal: 1/4")  R$          156,00 0,01% 46,12% 0,02% 93,20%
C Engate flexível de PVC para entrada de água (comprimento: 300,00 mm / diâmetro da seção: 1/2")  R$          534,00 0,04% 46,15% 0,07% 93,27%
C VEDAÇÃO PVC 100 MM P/SAIDA VASO SANITÁRIO TIPO EG-27 TIGRE OU SIMILAR  R$            77,70 0,01% 46,16% 0,01% 93,28%
C ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 20MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV  R$       3.197,72 0,21% 46,37% 0,43% 93,71%
C ELETRODUTO PVC FLEXIVEL CORRUGADO 25MM TIPO TIGREFLEX OU EQUIV  R$            73,77 0,00% 46,38% 0,01% 93,72%
C disjuntor BIPOLAR - 50 A  R$       1.485,44 0,10% 46,48% 0,20% 93,92%
C disjuntor MONOPOLAR - 30 A  R$          232,00 0,02% 46,49% 0,03% 93,95%
C disjuntor MONOPOLAR - 25 A  R$          110,85 0,01% 46,50% 0,01% 93,96%
C disjuntor MONOPOLAR - 20 A  R$          309,32 0,02% 46,52% 0,04% 94,01%
C disjuntor MONOPOLAR - 16 A  R$          204,68 0,01% 46,53% 0,03% 94,03%
C Interruptor diferencial (DR) BIPOLAR 40A. Classe AC. Tensão nominal 380V. Corrente diferencial 30mA.  R$          115,00 0,01% 46,54% 0,02% 94,05%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 1,5 mm² (PRETO)  R$          703,80 0,05% 46,59% 0,09% 94,14%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 1,5 mm² (AZUL)  R$          844,56 0,06% 46,64% 0,11% 94,26%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 1,5 mm² (AZUL CLARO)  R$          103,22 0,01% 46,65% 0,01% 94,27%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 2,5 mm² (PRETO)  R$       2.727,23 0,18% 46,83% 0,37% 94,64%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 2,5 mm² (AZUL CLARO)  R$       2.727,23 0,18% 47,01% 0,37% 95,01%
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C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 2,5 mm² (VERDE)  R$       2.727,23 0,18% 47,20% 0,37% 95,37%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 4,0mm²  (PRETO)  R$          367,20 0,02% 47,22% 0,05% 95,42%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 4,0mm² (AZUL CLARO)  R$          367,20 0,02% 47,25% 0,05% 95,47%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 4,0mm² (VERDE)  R$          367,20 0,02% 47,27% 0,05% 95,52%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 6,0 mm²  (PRETO)  R$          439,88 0,03% 47,30% 0,06% 95,58%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 6,0 mm² (AZUL CLARO)  R$          441,05 0,03% 47,33% 0,06% 95,64%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 6,0 mm² (VERDE)  R$          441,05 0,03% 47,36% 0,06% 95,70%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 10,0 mm² (PRETO)  R$       1.656,84 0,11% 47,47% 0,22% 95,92%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 10,0 mm² (AZUL CLARO)  R$          769,08 0,05% 47,52% 0,10% 96,03%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 10,0 mm² (VERDE)  R$          769,08 0,05% 47,57% 0,10% 96,13%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 16,0 mm² (PRETO)  R$       2.433,21 0,16% 47,73% 0,33% 96,46%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 16,0 mm² (AZUL CLARO)  R$       1.193,40 0,08% 47,81% 0,16% 96,62%
C Cabo flexível isolado em PVC 750 V - 70 Cbaixa tensão 16,0 mm² (VERDE)  R$       1.193,40 0,08% 47,89% 0,16% 96,78%
C CAIXA P/ MEDICAO DE DEMANDA E ENERGIA REATIVA EM CHAPA 18 ESTAMPADA, PADRÃO DE CONCESSIONARIA PARA 32 DISJUNTORES  R$       1.834,48 0,12% 48,01% 0,25% 97,03%
C QUADRO DE DISTRIBUICAO DE EMBUTIR C/ BARRAMENTO TRIFASICO P/ 16 DISJUNTORES  EM CHAPA DE ACO GALV  R$          449,32 0,03% 48,04% 0,06% 97,09%
C CAIXA OCTOGONAL DE CONCRETO  R$          556,10 0,04% 48,08% 0,07% 97,16%
C interruptor uma tecla simples  R$          449,60 0,03% 48,11% 0,06% 97,22%
C interruptor uma tecla em paralelo  R$          406,45 0,03% 48,14% 0,05% 97,28%
C INTERRUPTOR UMA TECLA SIMPLES E UMA EM PARALELO  R$          165,90 0,01% 48,15% 0,02% 97,30%
C INTERRUPTOR DUAS TECLAS SIMPLES  R$          290,40 0,02% 48,17% 0,04% 97,34%
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C INTERRUPTOR DUAS TECLAS PARALELO  R$          201,75 0,01% 48,18% 0,03% 97,37%
C CAMPAINHA ou minuteria 2 A - 250 V  R$            89,88 0,01% 48,19% 0,01% 97,38%
C Pulsador para campainha (tensão: 250 V /Vcorrente elétrica: 2 A)  R$          298,90 0,02% 48,21% 0,04% 97,42%
C tomada de embutir - 2P chato  R$          357,28 0,02% 48,23% 0,05% 97,47%
C Sensor de presença passivo, com espelho 4x2''  R$       1.125,60 0,08% 48,31% 0,15% 97,62%
C Caixa de PVC 4x2''  R$          861,58 0,06% 48,36% 0,12% 97,73%
C Caixa de PVC 4x4''  R$          137,04 0,01% 48,37% 0,02% 97,75%
C Arandela  R$       1.057,50 0,07% 48,44% 0,14% 97,90%
C Terminal aéreo sem bandeira. Fabricado em ferro galvanizado a fogo. Altura 50cm. Diâmetro Ø3/8". Fixação horizontal.  R$          110,00 0,01% 48,45% 0,01% 97,91%
C Conector com furo vertical, para terminal aéreo sem bandeira. Estanhado. Para cabos de 16 a 70mm²  R$            63,80 0,00% 48,46% 0,01% 97,92%
C Conjunto de Parafuso sextavado c/ rosca soberba 6,3x50mm, Bucha S8 e Arruela Lisa. (Local: Terminal aéreo na alvenaria).  R$              9,02 0,00% 48,46% 0,00% 97,92%
C Conjunto de Parafuso fenda auto atarrachante 4,2x32cm, Bucha S6 e Arruela Lisa. (Local: Braçadeiras)  R$            10,50 0,00% 48,46% 0,00% 97,92%
C Braçadeira para fixação cabo de aço. Fabricada em aço galvanizado. Diam.50mm².  R$            10,50 0,00% 48,46% 0,00% 97,92%
C Conector de pressão diam. 50mm² (PF/Prença Cabo) (Local: Emenda e derivação do cabo de aço)  R$            87,60 0,01% 48,46% 0,01% 97,94%
C Haste de aterramento tipo Cooperweld Ø5/8"x2,40m, em aço, revestida com camada de cobre, com conector de aperto reforçado  R$          261,12 0,02% 48,48% 0,04% 97,97%
C Caixa de inspeção de aterramento em concreto 40X40x40cm. Com tampa de concreto e alça retrátil 3/8'' em ferro galvanizado  R$       1.255,20 0,08% 48,57% 0,17% 98,14%
C Cabo de Cobre Nú 50mm² , para aterramento elétrico  R$       2.311,74 0,15% 48,72% 0,31% 98,45%
C Eletroduto de PVC rígido 2'' x 3m  R$            84,00 0,01% 48,72% 0,01% 98,46%
C Curva de PVC rígido 2''  R$            19,92 0,00% 48,73% 0,00% 98,46%
C Luva de PVC rígido 2''  R$            11,24 0,00% 48,73% 0,00% 98,47%
C Braçadeira metálica 2"  R$              9,72 0,00% 48,73% 0,00% 98,47%
C
Luminária de emergência tipo bloco autônomo bivolt 110/220V, sobrepor, com 
duas lâmpadas fluorescente 8W, c/ bateria incorporada 6V-3,2A, autonomia 
4,5 horas com 02 lâmpadas
 R$          266,00 0,02% 48,75% 0,04% 98,50%
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C Placa de indicação de saída luminosa autônoma 220V, DF c/ seta, com bateria incorporada, dimenções mínimas 25x16cm, fíxada no teto  R$       1.175,16 0,08% 48,82% 0,16% 98,66%
C extintor PQS 4 kg  R$       1.351,05 0,09% 48,91% 0,18% 98,84%
C Placas de sinalização do extintor  R$          180,00 0,01% 48,93% 0,02% 98,87%
C Lixa para superfície madeira/massa  R$       1.413,04 0,09% 49,02% 0,19% 99,06%
C Selador para madeira  R$          187,53 0,01% 49,03% 0,03% 99,08%
C Aguarrás mineral  R$            43,03 0,00% 49,04% 0,01% 99,09%
C tintas a oleo ou esmalte  R$          344,06 0,02% 49,06% 0,05% 99,14%
C Selador acrílico  R$       3.767,51 0,25% 49,31% 0,51% 99,64%
C Bloco de CONCRETO de ESTRUTURAL 14 x 19 x 39 - bloco inteiro  R$       2.103,30 0,14% 49,45% 0,28% 99,93%
C brita 4  R$          544,32 0,04% 49,49% 0,07% 100,00%
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1 IMPLANTAÇÃO
2 Raspagem e limpeza do terreno 468 m² Servente 0,12  h/m² - 4 2
3 Tapume, inclusive montagem 13 m Carpinteiro/Servente 0,7  h/m 2 2 1
4 Abrigo para canteiro 32 m² Carpinteiro/Pedreiro/Servente 6,7  h/m² 6 4 7
5 Ligação Provisória de Água e Esgoto 1  unid Encanador/Ajudante 8  h/unid 2 2 1
6 Ligação Provisória de Energia Elétrica 1  unid Eletricista 24  h/unid 2 2 2
7 Locação da obra, execução do gabarito 252 m² Carpinteiro/Servente 0,18  h/m² 6 3 2
8 INFRA-ESTRUTURA
9 Viga de baldrame
10 Execução e montagem das Formas 110  m² Carpinteiro/Servente 2,49  h/m² 7 5 7
11 Execução e montagem da Armação 290 kg Armador/Ajudante 0,09  h/kg 10 2 2
12 Concretagem 5,8  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 11 3 1
13 SUPER-ESTRUTURA
14 ESTRUTURA DO 1º PAVIMENTO
15 Pilares
16 Execução e montagem das Formas 92  m² Carpinteiro/Servente 1,2  h/m² 12 5 3
17 Execução e montagem da Armação 880 kg Armador/Ajudante 0,062  h/kg 16 3 3
18 Concretagem 6  m³ Pedreiro/Servente 2  h/m³ 25 6 1
19 Vigas
20 Execução e montagem das Formas 312  m² Carpinteiro/Servente 1,49  h/m² 16 5 12
21 Execução e montagem da Armação 4000 kg Armador/Ajudante 0,093  h/kg 20 3 16
22 Concretagem 27  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 25 6 1
23 Lajes
25 Execução e montagem da Armação 148  kg Armador/Ajudante 0,08  h/kg 21 3 1
26 Concretagem 6  m³ Pedreiro/Servente 1,65  h/m³ 25 6 1
27 ESTRUTURA DO 2º PAVIMENTO
28 Pilares
29 Execução e montagem das Formas 107  m² Carpinteiro/Servente 1,2  h/m² 26 5 4
30 Execução e montagem da Armação 923 kg Armador/Ajudante 0,062  h/kg 29 3 3
31 Concretagem 6,3  m³ Pedreiro/Servente 2  h/m³ 30;34;38 4 1
32 Vigas
33 Execução e montagem das Formas 249  m² Carpinteiro/Servente 1,49  h/m² 30 5 10
34 Execução e montagem da Armação 1004 kg Armador/Ajudante 0,093  h/kg 33 3 4
35 Concretagem 14  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 30;34;38 6 1
36 Lajes
38 Execução e montagem da Armação 171  kg Armador/Ajudante 0,08  h/kg 34 3 1
39 Concretagem 11  m³ Pedreiro/Servente 1,65  h/m³ 30;34;38 6 1
Atividade Quantitativo Função
Índice de 
consumo
Precedente Equipe Duração
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40 ESTRUTURA DO 3º PAVIMENTO
41 Pilares
42 Execução e montagem das Formas 105  m² Carpinteiro/Servente 1,2  h/m² 39 5 4
43 Execução e montagem da Armação 748 kg Armador/Ajudante 0,062  h/kg 42 3 2
44 Concretagem 6  m³ Pedreiro/Servente 2  h/m³ 43;47;51 4 1
45 Vigas
46 Execução e montagem das Formas 249  m² Carpinteiro/Servente 1,49  h/m² 43 5 10
47 Execução e montagem da Armação 998 kg Armador/Ajudante 0,093  h/kg 46 3 4
48 Concretagem 14  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 51 6 1
49 Lajes
51 Execução e montagem da Armação 171  kg Armador/Ajudante 0,08  h/kg 47 3 1
52 Concretagem 11  m³ Pedreiro/Servente 1,65  h/m³ 51 6 1
53 ESTRUTURA DO 4º PAVIMENTO
54 Pilares
55 Execução e montagem das Formas 100  m² Carpinteiro/Servente 1,2  h/m² 52 5 3
56 Execução e montagem da Armação 679 kg Armador/Ajudante 0,062  h/kg 55 3 2
57 Concretagem 5  m³ Pedreiro/Servente 2  h/m³ 56;60;64 4 1
58 Vigas
59 Execução e montagem das Formas 249  m² Carpinteiro/Servente 1,49  h/m² 56 5 10
60 Execução e montagem da Armação 991 kg Armador/Ajudante 0,093  h/kg 59 3 4
61 Concretagem 14  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 64 6 1
62 Lajes
64 Execução e montagem da Armação 171  kg Armador/Ajudante 0,08  h/kg 60 2 1
65 Concretagem 11  m³ Pedreiro/Servente 1,65  h/m³ 64 6 1
66 ESTRUTURA DO 5º PAVIMENTO
67 Pilares
68 Execução e montagem das Formas 98  m² Carpinteiro/Servente 1,2  h/m² 65 5 3
69 Execução e montagem da Armação 595 kg Armador/Ajudante 0,062  h/kg 68 2 3
70 Concretagem 5  m³ Pedreiro/Servente 2  h/m³ 69;73;77 4 1
71 Vigas
72 Execução e montagem das Formas 249  m² Carpinteiro/Servente 1,49  h/m² 69 5 10
73 Execução e montagem da Armação 1002 kg Armador/Ajudante 0,093  h/kg 72 3 4
74 Concretagem 14  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 69;73;77 6 1
75 Lajes
77 Execução e montagem da Armação 171  kg Armador/Ajudante 0,08  h/kg 73 2 1
78 Concretagem 11  m³ Pedreiro/Servente 1,65  h/m³ 69;73;77 6 1
79 ESTRUTURA DO BARRILETE
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80 Pilares
81 Execução e montagem das Formas 20  m² Carpinteiro/Servente 2,2  h/m² 78 5 2
82 Execução e montagem da Armação 132 kg Armador/Ajudante 0,062  h/kg 81 2 1
83 Concretagem 1  m³ Pedreiro/Servente 2  h/m³ 82;86;90 6 1
84 Vigas
85 Execução e montagem das Formas 26  m² Carpinteiro/Servente 2,49  h/m² 82 5 2
86 Execução e montagem da Armação 93 kg Armador/Ajudante 0,093  h/kg 85 3 1
87 Concretagem 1  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 82;86;90 6 1
88 Lajes
89 Execução e montagem das Formas 2,7  m² Carpinteiro/Servente 2,03  h/m² 86 6 1
90 Execução e montagem da Armação 30  kg Armador/Ajudante 0,08  h/kg 89 2 1
91 Concretagem 1  m³ Pedreiro/Servente 1,65  h/m³ 82;86;90 6 1
92 ESTRUTURA DA CAIXA D'ÁGUA
93 Pilares
94 Execução e montagem das Formas 24  m² Carpinteiro/Servente 2,2  h/m² 91 5 2
95 Execução e montagem da Armação 140 kg Armador/Ajudante 0,062  h/kg 94 2 1
96 Concretagem 1  m³ Pedreiro/Servente 2  h/m³ 95;98;103 6 1
97 Vigas
98 Execução e montagem das Formas 35  m² Carpinteiro/Servente 2,49  h/m² 95 5 3
99 Execução e montagem da Armação 181 kg Armador/Ajudante 0,093  h/kg 98 3 1
100 Concretagem 2  m³ Pedreiro/Servente 1,54  h/m³ 95;98;103 6 1
101 Lajes
102 Execução e montagem das Formas 16  m² Carpinteiro/Servente 2,03  h/m² 99 5 1
103 Execução e montagem da Armação 178  kg Armador/Ajudante 0,08  h/kg 102 2 1
104 Concretagem 15  m³ Pedreiro/Servente 1,65  h/m³ 95;98;103 6 1
105 ALVENARIA
106 ALVENARIA DO PAVIMENTO PILOTIS
107 Assentamento 60  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 52 1 5
108 ALVENARIA DO 1º PAVIMENTO
109 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 65 4 10
110 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 109 2 2
111 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 110 2 1
112 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 110 2 2
113 ALVENARIA DO 2º PAVIMENTO
114 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 78 4 10
115 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 114 2 2
116 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 115 2 1
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117 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 115 2 2
118 ALVENARIA DO 3º PAVIMENTO
119 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 91 4 10
120 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 119 2 2
121 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 120 2 1
122 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 120 2 2
123 ALVENARIA DO 4º PAVIMENTO
124 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 104 4 10
125 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 124 2 2
126 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 125 2 1
127 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 125 2 2
128 ALVENARIA DO 5º PAVIMENTO
129 Assentamento 460  m² Pedreiro/Servente 0,64  h/m² 124 4 10
130 Execução de Rasgos para Instalações 144  m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 129 2 2
131 Instalações hidrosanitárias 30  m Encanador/Ajudante 0,5  h/m 130 2 1
132 Instalações elétricas 114  m Eletricista/Ajudante 0,15  h/m 130 2 2
133 ALVENARIA DO BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA
134 Assentamento 120  m² Pedreiro/Servente 0,71  h/m² 129 4 3
135 COBERTURAS E PROTEÇÕES
136 TELHADO
137 Madeiramento 186  m² Carpinteiro/Servente 0,7  h/m² 134 4 5
138 Telhas de Fibrocimento 186 m² Carpinteiro/Servente 0,7  h/m² 137 4 5
139 REVESTIMENTOS
140 PAVIMENTO PILOTIS
141 Contrapiso
142 Execução do Contrapiso 22  m² Pedreiro/Servente 0,53  h/m² 138 2 1
143 Revestimento
144 Chapisco 190 m² Pedreiro/Servente 0,10  h/m² 142 2 2
145 Reboco 190 m² Pedreiro/Servente 0,57  h/m² 144 4 4
146 Pintura 190 m² Pintor/Ajudante 0,40  h/m² 150 2 5
147 Rodapé 16 m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 152 2 1
148 Esquadrias
149 Portas 2 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 3,75  h/unid 150 1 1
150 Janelas 1 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 9  h/unid 145 1 2
151 Revestimento do piso
152 Colocação do Piso Cerâmico 22 m² Azulejista/Ajudante 0,40  h/m² 150 1 2
153 1º PAVIMENTO
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154 Contrapiso
155 Execução do Contrapiso 208  m² Pedreiro/Servente 0,53  h/m² 142 4 4
156 Revestimento das paredes
157 Chapisco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,10  h/m² 155 4 4
158 Reboco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,57  h/m² 166 4 19
159 Pintura 1025 m² Pintor/Ajudante 0,40  h/m² 164 3 18
160 Azulejo 188 m² Azulejista/Ajudante 0,35  h/m² 167 3 3
161 Rodapé 583 m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 160 4 4
162 Esquadrias
163 Portas 17 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 3,75  h/unid 164 3 3
164 Janelas 21 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 9  h/unid 167 4 6
165 Revestimento do teto
166 Chapisco 190  m² Pedreiro/Servente 0,15  h/m² 157 4 1
167 Reboco 190  m² Pedreiro/Servente 0,8  h/m² 158 4 5
168 Pintura 190  m² Pedreiro/Servente 0,4  h/m² 159 3 4
169 Revestimento do piso
170 Colocação de louças 6 unid Encanador/Ajudante 3,00 h/unid 167 1 3
171 Colocação do Piso Cerâmico 208 m² Azulejista/Ajudante 0,40  h/m² 164 3 4
172 2º PAVIMENTO
173 Contrapiso
174 Execução do Contrapiso 208  m² Pedreiro/Servente 0,53  h/m² 155 4 4
175 Revestimento das paredes
176 Chapisco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,10  h/m² 174 4 4
177 Reboco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,57  h/m² 185 6 13
178 Pintura 1025 m² Pintor/Ajudante 0,40  h/m² 183 4 13
179 Azulejo 188 m² Azulejista/Ajudante 0,35  h/m² 186 3 3
180 Rodapé 583 m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 179 4 4
181 Esquadrias
182 Portas 17 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 3,75  h/unid 183 3 3
183 Janelas 21 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 9  h/unid 186 4 6
184 Revestimento do teto
185 Chapisco 190  m² Pedreiro/Servente 0,15  h/m² 176 4 1
186 Reboco 190  m² Pedreiro/Servente 0,8  h/m² 177 4 5
187 Pintura 190  m² Pedreiro/Servente 0,4  h/m² 178 3 4
188 Revestimento do piso
189 Colocação de louças 6 unid Encanador/Ajudante 3,00 h/unid 186 1 3
190 Colocação do Piso Cerâmico 208 m² Azulejista/Ajudante 0,40  h/m² 183 3 4
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191 3º PAVIMENTO
192 Contrapiso
193 Execução do Contrapiso 208  m² Pedreiro/Servente 0,53  h/m² 174 4 4
194 Revestimento das paredes
195 Chapisco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,10  h/m² 193 4 4
196 Reboco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,57  h/m² 204 6 13
197 Pintura 1025 m² Pintor/Ajudante 0,40  h/m² 202 4 13
198 Azulejo 188 m² Azulejista/Ajudante 0,35  h/m² 205 3 3
199 Rodapé 583 m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 198 4 4
200 Esquadrias
201 Portas 17 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 3,75  h/unid 202 3 3
202 Janelas 21 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 9  h/unid 205 4 6
203 Revestimento do teto
204 Chapisco 190  m² Pedreiro/Servente 0,15  h/m² 195 4 1
205 Reboco 190  m² Pedreiro/Servente 0,8  h/m² 196 4 5
206 Pintura 190  m² Pedreiro/Servente 0,4  h/m² 197 3 4
207 Revestimento do piso
208 Colocação de louças 6 unid Encanador/Ajudante 3,00 h/unid 205 1 3
209 Colocação do Piso Cerâmico 208 m² Azulejista/Ajudante 0,40  h/m² 202 3 4
210 4º PAVIMENTO
211 Contrapiso
212 Execução do Contrapiso 208  m² Pedreiro/Servente 0,53  h/m² 193 4 4
213 Revestimento das paredes
214 Chapisco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,10  h/m² 212 4 4
215 Reboco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,57  h/m² 223 6 13
216 Pintura 1025 m² Pintor/Ajudante 0,40  h/m² 221 4 13
217 Azulejo 188 m² Azulejista/Ajudante 0,35  h/m² 224 3 3
218 Rodapé 583 m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 217 4 4
219 Esquadrias
220 Portas 17 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 3,75  h/unid 221 3 3
221 Janelas 21 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 9  h/unid 224 4 6
222 Revestimento do teto
223 Chapisco 190  m² Pedreiro/Servente 0,15  h/m² 214 4 1
224 Reboco 190  m² Pedreiro/Servente 0,8  h/m² 215 4 5
225 Pintura 190  m² Pedreiro/Servente 0,4  h/m² 216 3 4
226 Revestimento do piso
227 Colocação de louças 6 unid Encanador/Ajudante 3,00 h/unid 224 1 3
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228 Colocação do Piso Cerâmico 208 m² Azulejista/Ajudante 0,40  h/m² 221 3 4
229 5º PAVIMENTO
230 Contrapiso
231 Execução do Contrapiso 208  m² Pedreiro/Servente 0,53  h/m² 212 4 4
232 Revestimento das paredes
233 Chapisco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,10  h/m² 231 4 4
234 Reboco 1025 m² Pedreiro/Servente 0,57  h/m² 242 6 13
235 Pintura 1025 m² Pintor/Ajudante 0,40  h/m² 240 4 13
236 Azulejo 188 m² Azulejista/Ajudante 0,35  h/m² 243 3 3
237 Rodapé 583 m Pedreiro/Servente 0,2  h/m 236 4 4
238 Esquadrias
239 Portas 17 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 3,75  h/unid 240 3 3
240 Janelas 21 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 9  h/unid 243 4 6
241 Revestimento do teto
242 Chapisco 190  m² Pedreiro/Servente 0,15  h/m² 233 4 1
243 Reboco 190  m² Pedreiro/Servente 0,8  h/m² 234 4 5
244 Pintura 190  m² Pedreiro/Servente 0,4  h/m² 235 3 4
245 Revestimento do piso
246 Colocação de louças 5 unid Encanador/Ajudante 3,00 h/unid 243 1 2
247 Colocação do Piso Cerâmico 208 m² Azulejista/Ajudante 0,40  h/m² 240 3 4
248 BARRILETE E CAIXA D'ÁGUA
249 Contrapiso
250 Execução do Contrapiso 44  m² Pedreiro/Servente 0,53  h/m² 231 2 2
251 Revestimento das paredes
252 Chapisco 380 m² Pedreiro/Servente 0,10  h/m² 250 2 3
253 Reboco 380 m² Pedreiro/Servente 0,57  h/m² 252 6 5
254 Pintura 380 m² Pintor/Ajudante 0,40  h/m² 259 2 10
255 Esquadrias
256 Portas 1 unid Carpinteiro/Pedreiro/Servente 3,75  h/unid 259 2 1
257 Revestimento do teto
258 Chapisco 37  m² Pedreiro/Servente 0,15  h/m² 252 2 1
259 Reboco 37  m² Pedreiro/Servente 0,8  h/m² 253 2 2
260 Pintura 37  m² Pintor/Ajudante 0,4  h/m² 259 2 1
261 COMPLEMENTO DA OBRA
262 Limpeza Final 468  m² Servente 0,25  h/m² 235 4 4
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